



číslo smlouvy: 7321054759.1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
číslo 7321054759 ze dne 20. 12. 2021

Uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

Číslo účtu: 111246222/0800, variabilní symbol 7321054759

Na základě usnesení R8/227. schůze Rady města Brna konané dne 29. 6. 2022 je osobou oprávněnou za statutární město Brno ve věci této veřejné zakázky a smlouvy vč. dodatku č. 1 jednat a podpisem dodatku č. 1 je pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Brna.

jako objednatel

a

MgA. Tomáš Pavlacký

687 71 Bojkovice

DIČ: [redacted]

Nar. [redacted]

a

Ing. arch. Michael Gabriel

Dlouhá 712/32

110 00 Praha

IČO: 08101094

jako zhotovitel

dále také smluvní strany

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 20. 12. 2021 byla uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku „Realizaci vodního prvku na Dominikánském náměstí v Brně“, jako originálního autorského díla dle vítězného

návrhu zhotovitele vzešlého z Architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“, Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 14 odst. 2., zadanou postupem dle § 65 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pl. znění.

2. Zhotovitelé nyní podali žádost o navýšení rozpočtu na realizaci díla z důvodů výrazně rostoucí inflace, především však z důvodu bezprecedentního a nepředvídatelného zdražení materiálů, služeb, pohonných hmot, energií, respektive všech zásadních položek, zahrnutých do rozpočtu na zhotovení díla. Současně z důvodu nepříznivých dopadů pandemie na trh služeb a potřebných komodit požádali o změnu termínu plnění u dvou dílčích etap - etapy č. 4 a etapy č. 6, smlouvy o dílo. Žádost o navýšení ceny je podána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v pl. znění. Zákon takovou změnu uvádí jako změnu nepodstatnou (jde o navýšení nižší jak 10 % původní hodnoty závazku).

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínů plnění díla u dvou dílčích etap a změna výše cen za některá plnění. Tím se mění výše celkové ceny díla a příloha č. 1 obsahující podrobně harmonogram prací a etapy financování díla takto:

1. V čl. XVI. Cena díla se věta první nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena v celkové výši 8 303 000 Kč (slovy: osm milionů třistatři tisíce korun českých). Jedná se o cenu včetně DPH.

2. Text Přílohy č. 1 smlouvy o dílo – harmonogram prací a etapy financování se nahrazuje novým textem takto:

1. Etapa:	Leden 2022	
	- výkresová dokumentace pro řezání vodním paprskem	150 000 Kč
	- výroba pracovního modelu	168 000 Kč
2. Etapa:	Únor 2022	
	- výroba modelu 1:1 kuželu č. 1 (výška 140 cm)	295 000 Kč
3. Etapa:	Březen 2022	
	- výroba modelu 1:1 kuželu č. 2 (výška 180 cm)	295 000Kč
4. Etapa:	Říjen 2022	
	- projektová dokumentace vodních technologií	105 000 Kč
	- objednávka materiálu pro vodní technologie	360 000 Kč
5. Etapa:	Březen, Duben 2022	
	- výroba modelu 1:1 kuželu č. 3 (výška 250 cm)	502 000 Kč
	- doprava	30 000 Kč
6. Etapa:	Říjen 2022	
	- podklady pro správní řízení, zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů, inženýrská činnost	73 000 Kč

7. Etapa:	Červenec, Srpen 2022 - dokončení bronzového odlitku kužele č. 1	1 266 666 Kč
8. Etapa:	Říjen, Listopad 2022 - dokončení bronzového odlitku kužele č. 2	1 266 666 Kč
9. Etapa:	Duben, Květen 2023 - dokončení bronzového odlitku kužele č. 3	1 306 668 Kč
10. Etapa	Květen 2023 - činnost autorizované osoby - stavební dozor, stavební činnost – zábor	100 000 Kč 150 000 Kč
11. Etapa:	Květen 2023 - stavební dozor, stavební činnost – výkop	250 000 Kč
12. Etapa:	Květen 2023 - stavební dozor, stavební činnost – základy	200 000 Kč
13. Etapa:	Červen, Červenec 2023 - doprava bronzových odlitků do Brna, manipulace, osazení, autorský dozor	60 000 Kč
14. Etapa:	Červen, Červenec 2023 - vodní technologie -1. část instalace	300 000 Kč
15. Etapa:	Červen, Červenec 2023 - vodní technologie -2. část instalace	300 000 Kč
16. Etapa:	Červenec, Srpen 2023 - vodní technologie - 3. část instalace	120 000 Kč
17. Etapa:	Červenec, Srpen 2023 - stavební činnost -zahrnutí, osazení dlažby	250 000 Kč
18. Etapa:	Září 2023- PŘEDÁNÍ DÍLA - vodní technologie-doplatek za dokončení realizace - autorský honorář	120 000 Kč 635 000 Kč

CELKEM vč. DPH

8 303 000 Kč

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změn.

III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, resp. dnem doručení podepsaného dodatku druhé smluvní straně. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv v pl. znění. Dodatek zveřejní objednatel.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž ~~čtyři~~ vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 15. 7. 2022
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 cit. zákona).

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/227 konané dne 29. 6. 2022, bod č.28

V Brně dne 15.7.2022

Za objednatele

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB



V Brně dne 15.7.2022

Zhotovitelé

MgA. Tomáš Pavlacký

Ing. arch. Michael Gabriel

