



smlouva č. 7323053240/1

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7323053240 uzavřené dne 23. 06. 2023

Smluvní strany:

1. Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
IČ: 44 99 27 85  
DIČ: CZ44992785  
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou  
na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/079. schůzi konané dne 17. 04. 2024  
je podpisem dodatku pověřena Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 111158222/0800, variabilní symbol 7323053240

jako objednatel

a

ak. soch. Radim Hanke

[redacted]  
[redacted] Zlín

DIČ: CZ [redacted]

nar. [redacted] 1963

číslo účtu: [redacted]

a

ellement architects s.r.o.

Vysoká 1029

760 01 Zlín

IČO: 05274885

zast. Ing. arch. Jitkou Ressorovou, PhD.

a Ing. arch. Hanou Maršíkovou, jednatelkami

číslo účtu: 7700999099/5500

jako zhotovitel 1 a zhotovitel 2

společně dále jen „zhotovitelé“

### Úvodní ustanovení

1. Dne 23. 6. 2023 byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo č. 23053240 na zhotovení sochy Marie Restituty Kafkové v Brně (dílo). Dílo má být osazeno v parku Marie Restituty Kafkové v Brně do místa určeného dle projektové dokumentace dodané ÚMČ Brno – sever (městská část), která má park svěřený.

2. Dne 11. 12. 2023 požádala městská část objednatele o prodloužení termínu osazení díla o jeden rok, tj. do 30. 4. 2025, z důvodu revitalizace parku městskou částí, Umístění sochy do místa plnění (v parku) před jeho revitalizací by bylo neúčelné a nevhodné (dílo by se stalo v krátké době po jeho zpřístupnění veřejnosti součástí staveniště a současně by se terén musel opakovaně upravit a při stavebních a terénních pracích v místě plnění by byla socha ohrožena poškozením.
3. Důvody jsou objektivního rázu – jde o logistickou kolizi s jinou investiční akcí. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, neboť se nemění se celková povaha veřejné zakázky ani finanční plnění, změna závazku neumožňuje účast jiných dodavatelů, změna nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení a došlo by k ní v každém případě, nezávisle na konkrétním vybraném dodavateli.
4. Objednatel si vyhradil v zadávací dokumentaci výhradu změn závazků z důvodu vyšší moci. S ohledem na popsany skutkový stav, je objednatel oprávněn k prodloužení termínu dokončení díla dle odst. 1 až odst. 3 čl. XX., smlouvy o dílo - vyšší moc a skryté překážky a též v souladu s § 222 odst. 2. ZZVZ.

Smluvní strany se dohodly v dodatku ke smlouvě na následujícím ujednání:

#### I.

1. V článku II. Předmět díla se stávající text odst. 2. nahrazuje textem, jehož znění je následující:

Zhotovení informačního nápisu:

**Marie Restituta Kafková**

**Vytvořeno v roce 2025**

**(Autoři: akad. soch. Radim Hanke, element architects s.r.o.)**

2. V článku XIII. Doba plnění se stávající text odst. 1. nahrazuje textem, jehož znění je následující:

1. Zhotovitelé se zavazují dílo provést podle jednotlivých dílčích etap jeho realizace v souladu s harmonogramem (časový, věcný, finanční), jehož specifikace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a který jsou zhotovitelé po vzájemném odsouhlasení s objednatelem v průběhu provádění díla povinni aktualizovat tak, aby celé dílo bylo řádně dokončeno a mohlo být předáno objednateli nejpozději do 30. 04. 2025. Jednotlivé etapy díla budou realizovány vždy jedním ze zhotovitelů (tj. buď zhotovitelem 1, nebo zhotovitelem 2) tak, jak je blíže specifikováno v příl. č. 1 k této smlouvě, kde je uvedeno, kterým ze zhotovitelů bude každá konkrétní etapa provedena.

2. Stávající text Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje textem jehož znění je následující:

#### ETAPY A FINANCOVÁNÍ:

Ak. soch. Radim Hanke

1. Etapa:

Vytvoření modelu 1:2 (120cm) v sádře

zahrnuje: lešení pro figuru (ocel, dřevo), namodelování v hlíně, sádrová forma a sádrový odlitek, jeho následné retuše a případné korektury v sádře.

Konec července 2023

340 000,-Kč

2. Etapa  
Vytvoření realizačního modelu figury 1:1 (240cm)  
zahrnuje: naskenování polovičního sádrového modelu 3D scannerem a vytvoření modelu 3D frézou pro následné domodelování sádrou Uniflot do konečné podoby sochy.  
Konec října 2023 480 000,- Kč
3. Etapa  
Realizace sochy v bronzu sejmutím forem z realizačního modelu.  
zahrnuje: transport modelu do bronzářské dílny Waller-Matějčků ve Veverských Knínicích a celý proces vzniku bronzové sochy až po konečnou patinu.  
Polovina dubna 2024 980 000,- Kč
4. Etapa  
Transport a osazení sochy na sokl cca 2 dny před odhalením/předáním díla objednateli  
konec dubna 2025 200 000,- Kč

ellement architects s.r.o.

1. Etapa  
projekt pro stavební povolení  
Konec června 2023 120 000,- Kč
2. Etapa  
Obstarání vyjádření dotčených orgánů a stavebního povolení  
říjen 2023 50 000,- Kč
3. Etapa  
Dokumentace pro provedení stavby  
říjen 2023 60 000,- Kč
4. Etapa  
Zhotovení podstavce sochy z grafického betonu včetně grafického nápisu, firma Švec beton s.r.o.  
říjen- listopad 2023 250 000,- Kč
5. Etapa  
Zhotovení výkopu a základu  
září 2024 - březen 2025 100 000,- Kč
6. Etapa  
Instalace podstavce sochy  
Začátek dubna 2025 50 000,- Kč
7. Etapa  
Autorský dozor  
říjen 2023 — duben 2025 70 000,- Kč

Cena celkem za celé dílo 2 700 000,- Kč  
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II.  
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“ Dodatek uveřejní objednatel.
3. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitelé.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 cit. zákona).

Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady města Brna č. na R9/079. schůzi konané dne 17. 04. 2024, bod č. 10.

V Brně dne... 26. 4. 2024 .....

za objednatele:



Mgr. Kateřina Vorlíčková  
vedoucí Odboru kultury MMB



V Zlíně ..... dne... 29. 4. 2024 .....

za zhotovitele 1:



ak. sochař Radim Hanke

V Zlíně ..... dne... 24. 4. 2024 .....

za zhotovitele 2:

ellement architects s.r.o.



Ing. arch. Jitka Kessova



Ing. arch. Hana Maršíková



ellement  
architects s.r.o.

Vysoká 1029  
760 01 Zlín, CZ  
office@ellement.cz  
www.ellement.cz

IČ: 05274895  
DIČ: CZ05274895

