

Číslo smlouvy Objednatele: 5620052676 (ORG 2332)
Číslo smlouvy Zhotovitele: 0702020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany,
Selská 66**“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDI*“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CANDELA, s.r.o.

Zastoupený: Tomášem Vychodilem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČ: 454 76 021
DIČ: CZ45476021
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956
Bankovní spojení: KB, a. s., Nové sady 25, Brno
Číslo účtu: 801449641/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620052676 u Objednatele, č. 0702020 u Zhotovitele), dále jen „**smlouva**“.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, ze dne 06.10.2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v celkovém objemu 13 884,25 Kč bez DPH, dále dále vícepráce specifikované ve změnovém listu č.2 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 3 ze dne

12.11.2020, změnovém listu č. 4 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 5 ze dne 25.11.2020, změnovém listu č. 6 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 7 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 8 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 9 ze dne 12.11.2020 a změnovém listu č. 10 ze dne 25.11.2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222, odst. 4 zákona, vícepráce v celkovém objemu 261 369,95,- Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 06.10.2020, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v celkovém objemu -43 198,44 Kč bez DPH, dále méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 3 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 4 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 5 ze dne 25.11.2020, změnovém listu č. 6 ze dne 12.11.2020, změnovém listu č. 8 ze dne 12.11.2020 a změnovém listu č. 10 ze dne 25.11.2020, a to změna závazku zadaná podle § 222 odst. 4. méněpráce v celkovém objemu 213 958,04,- Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.7. tohoto znění:

II.7. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 06.10.2020, změnových listech č. 2,3,4,6,7,8,9 ze dne 12.11.2020 a změnových listech 5 a 10 ze dne 25.11.2020. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 ze dne 06.10.2020, změnových listech č. 2,3,4,6 a 8 ze dne 12.11.2020 a změnových listech 5 a 10 ze dne 25.11.2020. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH.....	6 988 924,03 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....	275 254,20 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....	- 257 156,48 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH.....	7 007 021,75 Kč
DPH 21%.....	1 471 474,57 Kč
Celková cena včetně dodatku s DPH 21%.....	8 478 496,32 Kč

V.2 Pro obsah a rozsah Celkové ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 které tvoří přílohu č.3.

3) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 06.10.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č.10 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 06.10.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 6 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 9 ze dne 12.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 25.11.2020 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/121 dne 9.12.2020



Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



Tomáš Vychodil
jednatel společnosti
CANDELA, s.r.o.