



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP		8																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>Mail: [REDACTED]</div></div>																		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – VZT SO 01 – 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 méněpráce, ZL 08 vícepráce a ZL 08 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">12 546,19 Kč</td><td style="text-align: right;">2 634,70 Kč</td><td style="text-align: right;">15 180,89 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 9 257,07 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 943,98 Kč</td><td style="text-align: right;">- 11 201,05 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">3 289,12 Kč</td><td style="text-align: right;">690,72 Kč</td><td style="text-align: right;">3 979,84 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	12 546,19 Kč	2 634,70 Kč	15 180,89 Kč	Méněpráce:	- 9 257,07 Kč	- 1 943,98 Kč	- 11 201,05 Kč	Rozdíl:	3 289,12 Kč	690,72 Kč	3 979,84 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	12 546,19 Kč	2 634,70 Kč	15 180,89 Kč															
Méněpráce:	- 9 257,07 Kč	- 1 943,98 Kč	- 11 201,05 Kč															
Rozdíl:	3 289,12 Kč	690,72 Kč	3 979,84 Kč															
<p>VYJÁDRĚNÍ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"><div>OD: GP</div><div>POD [REDACTED]</div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div>																		
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																		
STAVEBKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP	Změnový list č. ZL 08									
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: 1										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: <u>OI MMB</u></td><td style="width: 33%;">OD: CANDELA</td><td style="width: 33%;">DATUM: <u>11.11.2020</u></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td><td></td></tr></table>		KOMU: <u>OI MMB</u>	OD: CANDELA	DATUM: <u>11.11.2020</u>	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		MAIL: [REDACTED]	
KOMU: <u>OI MMB</u>	OD: CANDELA	DATUM: <u>11.11.2020</u>								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:								
	MAIL: [REDACTED]									
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – VZT SO 01 – 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 08 méněpráce, ZL 08 vícepráce a ZL 08 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>										
<p>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">NAVRHL: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: <u>11.11.2020</u></td></tr><tr><td>PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]</td><td>DATUM: <u>12.11.20</u></td></tr></table>		NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: <u>11.11.2020</u>	PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: <u>12.11.20</u>					
NAVRHL: [REDACTED]	DATUM: <u>11.11.2020</u>									
PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]	DATUM: <u>12.11.20</u>									
STAVE [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna [REDACTED]									

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 8 - méněpráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-9 257,07
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 257,07

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 257,07 CZK
Základní DPH	21 %	-1 943,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-11 201,05 CZK**

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Vzduchotechnika	MON			-9 257,07	100
Cena celkem					-9 257,07	100

S: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O: SO 01 – VZT- 1. etapa
D.1.4.2. Vzduchotechnika a chlazení
ZL č. 08 - méněpráce

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
1A VĚTRÁNÍ PRACOVEN							
Odvod odpadního vzduchu							
1A.16	Tlumič hluku 200 x 250 x 1500 - kulisový Kulisa100x250x1500 - 1 ks s náběhem a výběhem	ks	-1	4 265,63	1 279,69	-4 265,63	-1 279,69
1A.42	Ventil kruhový odvodní D 100	ks	-1	72,19	22,31	-72,19	-22,31
1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	-1	498,75	199,50	-498,75	-199,50
1A.76	Potrubí kruhové Spiro D 100	bm	-6	210,00	147,00	-1 260,00	-882,00
1A	Celkem:					-6 096,57	-2 383,50
3 VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ							
Odvod odpadního vzduchu							
3.76	Potrubí kruhové Spiro D 125	bm	-2	242,81	145,69	-485,62	-291,38
3	Celkem:					-485,62	-291,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 8 - vícepráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. **IČO:** 45476021
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021
 664 51 Šlapanice


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			12 546,19
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 546,19


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 546,19 CZK
Základní DPH	21 %	2 634,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 180,89 CZK**

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Vzduchotechnika	MON			12 546,19	100
Cena celkem					12 546,19	100

S: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O: SO 01 – VZT- 1. etapa
D.1.4.2. Vzduchotechnika a chlazení
ZL č. 08 - vícepráce

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
1	VĚTRÁNÍ PRACOVEN Přívod čerstvého vzduchu						
1.17	Tlumič hluku 200 x 250 x 1500 - kulisový Kulisa100x250x1500 - 1 ks s náběhem a výběhem	ks	1	4 265,63	1 279,69	4 265,63	1 279,69
1.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	2	498,75	199,50	997,50	399,00
1.81	Izolace tepelná a hluková - 40 mm minerální vlna na Al folii	m ²	2	409,50	61,69	819,00	123,38
1	Celkem:					6 082,13	1 802,06
3	VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Odvod odpadního vzduchu						
3.22	Regulační klapka - ruční s aretací D 160	ks	2	349,13	105,00	698,25	210,00
3.75	Potrubí kruhové Spiro D 160	bm	2	295,31	148,31	590,63	296,63
3.77	Potrubí kruhové Spiro D 200	bm	6	341,25	136,50	2 047,50	819,00
3	Celkem:					3 336,38	1 325,63

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 8 - rozdílový

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			3 289,12
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 289,12

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 289,12 CZK
Základní DPH	21 %	690,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 979,84 CZK**

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Vzduchotechnika	MON			3 289,12	100
Cena celkem					3 289,12	100

S: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O: SO 01 – VZT- 1. etapa
D.1.4.2. Vzduchotechnika a chlazení
ZL č. 08 - rozdílový

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
1	VĚTRÁNÍ PRACOVEN Přívod čerstvého vzduchu						
1.17	Tlumič hluku 200 x 250 x 1500 - kulisový Kulisa100x250x1500 - 1 ks s náběhem a výběhem	ks	1	4 265,63	1 279,69	4 265,63	1 279,69
1.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	2	498,75	199,50	997,50	399,00
1.81	Izolace tepelná a hluková - 40 mm minerální vlna na Al folii	m ²	2	409,50	61,69	819,00	123,38
1	Celkem:					6 082,13	1 802,06

1A	VĚTRÁNÍ PRACOVEN Odvod odpadního vzduchu						
1A.16	Tlumič hluku 200 x 250 x 1500 - kulisový Kulisa100x250x1500 - 1 ks s náběhem a výběhem	ks	-1	4 265,63	1 279,69	-4 265,63	-1 279,69
1A.42	Ventil kruhový odvodní D 100	ks	-1	72,19	22,31	-72,19	-22,31
1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	-1	498,75	199,50	-498,75	-199,50
1A.76	Potrubí kruhové Spiro D 100	bm	-6	210,00	147,00	-1 260,00	-882,00
1A	Celkem:					-6 096,57	-2 383,50

3 VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Odvod odpadního vzduchu

3.22	Regulační klapka - ruční s aretací D 160	ks	2	349,13	105,00	698,25	210,00
3.75	Potrubí kruhové Spiro D 160	bm	2	295,31	148,31	590,63	296,63
3.76	Potrubí kruhové Spiro D 125	bm	-2	242,81	145,69	-485,62	-291,38
3.77	Potrubí kruhové Spiro D 200	bm	6	341,25	136,50	2 047,50	819,00
3	Celkem:					2 850,76	1 034,25