



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: konstrukce truhlářské a hliníkové	ZL 17
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Konstrukce truhlářské a hliníkové</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 12.1.2021</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: [REDACTED]</div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace truhlářských prvků dle výběru uživatele a návrhu ADP</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce a ZL 17 rozdílový“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>	
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Změna specifikace truhlářských prvků oproti PD dle výběru uživatele a návrhu ADP a to:</p> <ul style="list-style-type: none">T06 – kuchyňská linkaT11 – polopříčka <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>POKYN VYDAL: Auda Jan [REDACTED]</div><div>DATUM: 12.1.2021</div></div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO Zpracování NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODPRAVÍ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír [REDACTED]</div><div>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada [REDACTED]</div></div>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: konstrukce truhlářské a hliníkové		17																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY konstrukce truhlářské a hliníkové</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: Mail: [REDACTED]</div><div>DATUM: 12.1.2021 OSOBNĚ:</div></div>																		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna specifikace truhlářských prvků dle výběru uživatele a návrhu ADP</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP</p> <p>ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 17 méněpráce, ZL 17 vícepráce a ZL 17 rozdílový“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">213 860,00 Kč</td><td style="text-align: right;">44 910,60 Kč</td><td style="text-align: right;">258 770,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 129 915,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 27 282,15 Kč</td><td style="text-align: right;">- 157 197,15 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">83 945,00 Kč</td><td style="text-align: right;">17 628,45 Kč</td><td style="text-align: right;">101 573,45 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan</div><div style="text-align: center;">[REDACTED]</div><div>DATUM: 12.1.2021</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	213 860,00 Kč	44 910,60 Kč	258 770,60 Kč	Méněpráce:	- 129 915,00 Kč	- 27 282,15 Kč	- 157 197,15 Kč	Rozdíl:	83 945,00 Kč	17 628,45 Kč	101 573,45 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	213 860,00 Kč	44 910,60 Kč	258 770,60 Kč															
Méněpráce:	- 129 915,00 Kč	- 27 282,15 Kč	- 157 197,15 Kč															
Rozdíl:	83 945,00 Kč	17 628,45 Kč	101 573,45 Kč															
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">[REDACTED]</div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: [REDACTED]</div><div>DATUM: 13.1.2021</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bedrna</td><td style="width: 60%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada														
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 17 - méněpráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
 IČO: 45476021
 DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-129 915,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-129 915,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-129 915,00 CZK
Základní DPH	21 %	-27 282,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-157 197,15 CZK**

v _____ dne _____

[Signature Box]

Za zhotovitele

[Signature Box]

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 17	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776x		Konstrukce truhlářské a hliníkové				-129 915,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	90 115,00	-90 115,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	39 800,00	-39 800,00
Celkem						-129 915,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 17 - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
 IČO: 45476021
 DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			213 860,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			213 860,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	213 860,00 CZK
Základní DPH	21 %	44 910,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **258 770,60 CZK**

v



dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 17	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776x		Konstrukce truhlářské a hliníkové				213 860,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	143 880,00	143 880,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	69 980,00	69 980,00
Celkem						213 860,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 17 - rozdílový

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
 IČO: 45476021
 DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			83 945,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 945,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 945,00 CZK
Základní DPH	21 %	17 628,45 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **101 573,45 CZK**

v



dne



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 17	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776x		Konstrukce truhlářské a hliníkové				83 945,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	90 115,00	-90 115,00
117	RX1	T/06 Vestavěná úložná stěna se zabudovanou, kuchyňskou linkou dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	143 880,00	143 880,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle specifikace v PD	kpl	-1,00000	39 800,00	-39 800,00
120	RX1	T/11 Polopříčka, dle nového výběru a návrhu uživatele a ADP	kpl	1,00000	69 980,00	69 980,00
Celkem						83 945,00