

Číslo smlouvy Objednatele: 5620052676 (ORG 2332)
Číslo smlouvy Zhotovitele: 0702020

Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany,
Selská 66“

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 4 smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

(dále jen „Objednatel“)

a

CANDELA, s.r.o.

Zastoupený: Tomášem Vychodilem, jednatelem
Se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice
IČ: 454 76 021
DIČ: CZ45476021
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956
Bankovní spojení: KB, a. s., Nové sady 25, Brno
Číslo účtu: 801449641/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620052676 u Objednatele, č. 0702020 u Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12.2021, dodatku č. 2 ze dne 25.3.2021 a dodatku č. 3 ze dne 28.5.2021 (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“) je změna článku II. Předmět smlouvy:
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 22.05.2021, a to změna závazku zadaná podle § 222, odst. 6 zákona v celkovém objemu -68 238,40 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 4 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, článku X. Předávání a přejímání plnění a čl. XVI. Ostatní ujednání

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 22.05.2021. Jedná se o změnu dle ust. § 222 odst. 6 zákona, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** – text odst. V.1 a V2 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1 **Celková cena za splnění předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

| | |
|--|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH..... | 7 731 627,35 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH..... | - 68 238,40 Kč |
| Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH..... | 7 663 388,95 Kč |
| DPH 21%..... | 1 609 311,68 Kč |
| Celková cena včetně dodatku s DPH 21%..... | 9 272 700,63 Kč |

V.2 Pro obsah a rozsah Celkové ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 které tvoří přílohu č.3, změnových listů č. 11,12,13,14,15,16,17 a 18, které tvoří přílohu č.4, změnových listů č. 19, 20 a 21, které tvoří přílohu č. 5 a změnového listu č. 22, který tvoří přílohu č. 6.

3) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 6:

Změnový list č. 22 ze dne 22.05.2021 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 4 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle,

což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou:


Změnový list č. 22 ze dne 22.05.2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/155 dne 16.6.2021

V Brně dne


17.6.2021



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 17.6.2021



Tomáš Vychodil
jednatel společnosti
CANDELA, s.r.o.

