



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů	6
ÚSEK: TZB	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet kanalizačního potrubí v 1.PP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR:</div><div>DATUM: 14.9.2021 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]</div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB odpočet nerealizovaného kanalizačního potrubí v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL6 Odpočet nerealizovaného potrubí v 1.PP, ZL6 Odpočet nerealizovaného potrubí v 1.PP - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Jedná se o vyúčtování neprovedených prací spočívajících v neprovedení odpadního potrubí z odhlučněního PP v 1.PP MŠ Št'ouračova. K záměně došlo proto, že 1.PP slouží jako posilovna a má ji v nájmu třetí osoba. Odpadní potrubí je obloženo designovými ocelovými trubkami s povrchovou úpravou. Náklady na demontáž a zpětnou montáž obkladu výkaz neobsahuje. Dimenze potrubí neodpovídá výkazu a dále by musel probíhat 8 h požární dozor po svařování obkladu odpadu. Změnu požadoval nájemník posilovny.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 40%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</div><div style="width: 40%; text-align: right;">DATUM: 8.9.2021</div></div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZC BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů		6																				
ÚSEK: TZB																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet kanalizačního potrubí v 1.PP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.9.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: [redacted]</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Mail: [redacted]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [redacted]			Mail: [redacted]											
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021																				
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [redacted]																				
		Mail: [redacted]																				
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB odpočet nerealizovaného kanalizačního potrubí v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL6 Odpočet nerealizovaného potrubí v 1.PP, ZL6 Odpočet nerealizovaného potrubí v 1.PP - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-12.288,20,- Kč</td><td style="text-align: right;">-2.580,52,- Kč</td><td style="text-align: right;">-14.868,72,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-12.288,20,- Kč</td><td style="text-align: right;">-2.580,52,- Kč</td><td style="text-align: right;">-14.868,72,- Kč</td></tr></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 8.9.2021</p>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Méněpráce:	-12.288,20,- Kč	-2.580,52,- Kč	-14.868,72,- Kč	Rozdíl:	-12.288,20,- Kč	-2.580,52,- Kč	-14.868,72,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																			
Méněpráce:	-12.288,20,- Kč	-2.580,52,- Kč	-14.868,72,- Kč																			
Rozdíl:	-12.288,20,- Kč	-2.580,52,- Kč	-14.868,72,- Kč																			
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <p>OD: [redacted] DATUM: 13.9.2021</p>																						
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM [redacted]</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]</td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]																					

Změnový list č. 6 Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP

Stavba: 2020/19 Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23
v Brně - Bystřci

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992876
nám. 28. dubna 60 DIČ: CZ44992785
63500 Brno-Bystřec

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 1999371
Malátova 12 DIČ: CZ01999371
612 00 Brno

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-12 288,20 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	-2 580,52 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		-14 868,72 CZK
--------------------------	--	-----------------------



Za zhotovitele

dne

13.9.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH				
	Stavební objekt					
D.1	Technická zařízení budov	-12 288,20				
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00				
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00				
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	-12 288,20				
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00				
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00				
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00				
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00				
Celkem za stavbu		-12 288,20				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystřci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2b	Nový zdroj tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	-12 288,20			
25	721177119R00	Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 8,6 mm, DN 250	m	-4,00000	3 000,00	-12 000,00
včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
Náhrada stávajícího svislého kanalizačního potrubí z kameniny DN250.						
Nově bude zapuštěna navíc podlahová vpusť z technické místnosti kotlů.						
28	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	-4,00000	25,00	-100,00
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000				4,00000		
29	721177119R01	Dopojení stávající kanalizace v 1.PP	ks	-1,00000	170,00	-170,00
30	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	-0,04920	370,00	-18,20
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Celkem						-12 288,20

Změnový list č. 6 (-) Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP

Stavba: 2020/19 Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystřci

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992876
nám. 28. dubna 60 DIČ: CZ44992785
63500 Brno-Bystřec

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 1999371
Malátova 12 DIČ: CZ01999371
612 00 Brno

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------


Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-12 288,20 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	-2 580,52 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		-14 868,72 CZK
--------------------------	--	-----------------------

Brně


Za zhotovitele

dne

13.9.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH				
	Stavební objekt					
D.1	Technická zařízení budov	-12 288,20				
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00				
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00				
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	-12 288,20				
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00				
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00				
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00				
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00				
	Celkem za stavbu	-12 288,20				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2b	Nový zdroj tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-12 288,20
25	721177119R00	Potrubí třívrstvé silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 250 mm, tloušťka stěny 8,6 mm, DN 250 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Náhrada stávajícího svislého kanalizačního potrubí z kameniny DN250. Nově bude zapuštěna navíc podlahová vpust' z technické místnosti kotlů.	m	-4,00000	3 000,00	-12 000,00
28	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000	m	-4,00000	25,00	-100,00
29	721177119R01	Dopojení stávající kanalizace v 1.PP	ks	-1,00000	170,00	-170,00
30	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	-0,04920	370,00	-18,20
Celkem						-12 288,20