



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“	ZL 5	
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Díl 776 PODLAHY POVLAKOVÉ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. Podlahy povlakové NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO POŠTOU: _____ OD: PS BRNO s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: OSOBNĚ: _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy povlakové DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. – č. výkr. 15 – Výpis skladeb, ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č. 5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :		
POPIS ZMĚNY: předkládá, 1. Po prověření možnosti dodávky bylo zjištěno, že projektovaná tl. vinylové vrstvy 4 mm v rolích se nevyrábí a po vzájemné konzultaci s ADP a uživatelem bude dodán vinyl o tl. 2 mm s požadovanou odolností pro průmyslový provoz (41-43). 2. Výkaz výměr neobsahuje nezbytnou vyrovnávací stěrku pod povlakovou podlahu – vinyl. Změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“	ZL 5																				
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																					
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. Díl 776 PODLAHY POVLAKOVÉ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. Podlahy povlakové																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			MAIL: [REDACTED]					
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:																			
ODESLÁNO	POŠTOU:	KURÝR:																			
		FAX:																			
		OSOBNĚ:																			
		MAIL: [REDACTED]																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy povlakové DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. – č. výkr. 15 – Výpis skladeb, ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č. 5“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH 21 %</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">111.619,26 Kč</td><td style="text-align: right;">23.440,04 Kč</td><td style="text-align: right;">135.059,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-74.970,58 Kč</td><td style="text-align: right;">-15.743,82 Kč</td><td style="text-align: right;">90.714,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">36.648,68 Kč</td><td style="text-align: right;">7.696,22 Kč</td><td style="text-align: right;">44.344,90 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM:		NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	Vícepráce:	111.619,26 Kč	23.440,04 Kč	135.059,30 Kč	Méněpráce:	-74.970,58 Kč	-15.743,82 Kč	90.714,40 Kč	Rozdíl:	36.648,68 Kč	7.696,22 Kč	44.344,90 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH																		
Vícepráce:	111.619,26 Kč	23.440,04 Kč	135.059,30 Kč																		
Méněpráce:	-74.970,58 Kč	-15.743,82 Kč	90.714,40 Kč																		
Rozdíl:	36.648,68 Kč	7.696,22 Kč	44.344,90 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: <i>AD</i></td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>		OD: <i>AD</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:																	
OD: <i>AD</i>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM:																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL:</td><td style="width: 33%;">PODPIS:</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr></table>		SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:																			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">[REDACTED]</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">[REDACTED]</td></tr></table>		[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	[REDACTED]																	
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	[REDACTED]																			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	ZE999	Pracovní rozpočty	
Objekt:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín	
Rozpočet:	ZL 05A	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ODPOČET	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o.	IČO:	25506820
	Videňská 153/119b	DIČ:	CZ25506820
	61900 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			-74 970,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-74 970,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-74 970,58 CZK
Základní DPH	21 %		-15 743,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-90 714,40 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne 25.1.2022 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-74 970,58	100
Cena celkem					-74 970,58	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 05A	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-74 970,58
458	284xxxx	podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	m2	-128,29300	584,00	-74 923,11
459	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,47468	100,00	-47,47

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	ZE999	Pracovní rozpočty	
Objekt:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín	
Rozpočet:	ZL 05B	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_PŘÍPOČET	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o. Videňská 153/119b 61900 Brno	IČO: 25506820 DIČ: CZ25506820	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			111 619,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			111 619,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		111 619,26 CZK
Základní DPH	21 %		23 440,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			135 059,30 CZK
v _____ Za zhotovitele dne 25.1.2022 Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			74 959,03	67
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			36 660,23	33
Cena celkem					111 619,26	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 05B	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				74 959,03
1	284xxxxx	podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	m2	128,29300	584,00	74 923,11
459	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,35922	100,00	35,92
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				36 660,23
3	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	119,90000	39,10	4 688,09
4	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	119,90000	54,70	6 558,53
5	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	119,90000	208,00	24 939,20
6	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,72540	654,00	474,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 05C Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ROZDÍLOVÝ

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 648,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 648,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 648,68 CZK
Základní DPH	21 %	7 696,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 44 344,90 CZK

v _____ dne

25.1.2022

[redacted]
Za zhotovitele

[redacted]
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-11,55	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			36 660,23	100
Cena celkem					36 648,68	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 05C	Samonivelační stěrka pod PVC + změna typu PVC_ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-11,55
458	284xxxxx	podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	m2	-128,29300	584,00	-74 923,11
1	284xxxxy	podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	m2	128,29300	584,00	74 923,11
459	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,11546	100,00	-11,55
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				36 660,23
3	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	119,90000	39,10	4 688,09
4	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	119,90000	54,70	6 558,53
5	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	119,90000	208,00	24 939,20
6	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,72540	654,00	474,41

Cenová nabídka

Datum vystavení: 24.1.2022

Platí do:

Zadavatel: PS Brno

Akce: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

pol.		jednotka	jednotek provedeno	cena za jedn. v Kč	cena v Kč
1	podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	m2	-128,293	655	-84032
2	podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	m2	128,293	655	84032
	cena celkem bez DPH				0
	DPH 21%				0
	cena celkem s DPH				0

VAŠÍN PODLAHY s.r.o.

PS Brno s.r.o.

Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Vyřizuje:

Tel.

V Brně dne: 24.01.2022

Věc: Nabídka

Na základě osobního zaměření Vám zasíláme nabídku na dodání a montáž podlah

Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

změna typu PVC

	Množství	Jednotka	Cena/jedn.	Cena celkem
podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	-128,29300	m2	673,00	-86 341,19
podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	128,29300	m2	673,00	86 341,19

Cena celkem bez DPH podlahy povlakové

0,0

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

Adresa: Řípská 20a, 627 00 Brno

Mobil:

IČO: 255 21 641

DIČ: CZ255 21 641

**AV Stav Brno s.r.o.**

Špitálka 70/16

602 00 Brno

IČO: 07590750

DIČ: CZ 07590750

Cenová nabídka

Datum vystavení: 24.1.2022

Platí do:

Zadavatel: PS Brno

Akce: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

pol.	776 Podlahy povlakové	jednotka	jednotek provedeno	cena za jedn. v Kč	cena v Kč
1	podlahovina vinyl v rolích tl. 4 mm, dle PD	m2	-128,293	621	-79670
2	podlahovina vinyl v rolích tl. 2 mm, s odolnějším nášlapem	m2	128,293	621	79670
	cena celkem bez DPH				0
	DPH 21%				0
	cena celkem s DPH				0

