



STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“		ZL 10
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.		
SDK podhled ve 2.NP a SDK příčka ve 2.NP		
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK podhled ve 2.NP a SDK příčka ve 2.NP		
DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. – č. výkr. 15 – Výpis skladeb- skladba č. P06, výkr č. 07- Půdorys 2.NP-revize 02.2022		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č. 10“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list předkládá náklady vyvolané nesouladem mezi VV a projektovou dokumentací. Projektová dokumentace předpokládá provedení sádrokartonového podhledu na ocelovém křížovém roštu v místnostech 202 až 216 a sádrokartonovou dvojité opláštěnou příčku oddělující kuchyňku (m.č. 209) od denní místnosti (m. č. 208). Skutečnost, že tyto konstrukce nejsou uvedeny ve výkazu výměr vyvolává vícenáklady na provedení uvedených sádrokartonových konstrukcí. Na žádost ADP jsou upraveny posuvné dveře v sádrokartonové příčce. Namísto dvoukřídlých posuvných dveří jsou nově navrženy jednokřídlové posuvné dveře.		
Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL:		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Nástavba a přístavba, stavební úpravy objektu požární zbrojnice Brno-Žebětín“		ZL 10																
ÚSEK: SO 01 – Hlavní objekt, Objekt: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. SDK pohled ve 2.NP a SDK příčka ve 2.NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.																		
KOMU: OI MMB OD: PS BRNO s.r.o. DATUM: ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK pohled ve 2.NP a SDK příčka ve 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: Požární zbrojnice Brno-Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří P.P.Architects s.r.o. – č. výkr. 15 – Výpis skladeb- skladba č. P06, výkr č. 07- Půdorys 2.NP-revize 02.2022 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č. 10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21 %</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">313 084,53 Kč</td><td style="text-align: right;">65 747,75 Kč</td><td style="text-align: right;">378 832,28 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-34 251,5 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 192,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-41 444,32 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">278 833,03 Kč</td><td style="text-align: right;">58 554,94 Kč</td><td style="text-align: right;">337 387,97 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	Vícepráce:	313 084,53 Kč	65 747,75 Kč	378 832,28 Kč	Méněpráce:	-34 251,5 Kč	-7 192,82 Kč	-41 444,32 Kč	Rozdíl:	278 833,03 Kč	58 554,94 Kč	337 387,97 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH															
Vícepráce:	313 084,53 Kč	65 747,75 Kč	378 832,28 Kč															
Méněpráce:	-34 251,5 Kč	-7 192,82 Kč	-41 444,32 Kč															
Rozdíl:	278 833,03 Kč	58 554,94 Kč	337 387,97 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 15.3.2022																		
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍ</i> OD: <i>AJ</i> PODPIS: [REDACTED] DATUM:																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY OI MMB [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 10A SDK pohled a přička 2.NP_ODPOČET

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-34 251,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-34 251,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-34 251,50 CZK
Základní DPH	21 %	-7 192,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -41 444,32 CZK

v

dne

15.3.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-34 251,50	100
Cena celkem					-34 251,50	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 10A	SDK podhled a příčka 2.NP_ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-34 251,50
333	T/01	Dveře vni posuv 2250x2100,bez prahu,kování,stavební pouzdro vč osazení - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských výrobků	ks	-1,00000	34 250,00	-34 250,00
364	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,03000	50,00	-1,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 10B SDK pohled a příčka 2.NP_PŘÍPOČET

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			299 710,48
PSV			13 374,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			313 084,53

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	313 084,53 CZK
Základní DPH	21 %	65 747,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **378 832,28 CZK**

v _____

dne _____

15.3.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 428,98	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			243 010,65	78
64	Výplně otvorů	HSV			10 090,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 348,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			832,85	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 601,25	4
784	Malby	PSV			772,80	0
Cena celkem					313 084,53	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 10B	SDK podhled a příčka 2.NP_PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 428,98
1	342013221R00	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	15,22400	1 424,00	21 678,98
		5,0*(2,7+0,66)-0,8*1,97		15,22400		
2	342090432R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg, UA 100,2xopl.	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				243 010,65
3	416022121R00	Podhledy SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	97,60000	935,00	91 256,00
		m.č. 202 - 203, 215, 216 : 30,1+20,6+22,6+11,8+12,5		97,60000		
4	416022123R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	19,70000	990,00	19 503,00
		m.č. 210 - 214 : 2,7+3,4+8,7+3,3+1,6		19,70000		
5	416072121R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x MA 12,5 mm	m2	119,90000	1 072,00	128 532,80
		m.č. 205 - 209 : 20,2+30,6+17,1+42,5+9,5		119,90000		
6	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	11,00000	223,00	2 453,00
		m.č 210, 211, 213, 214 : 2,7+3,4+3,3+1,6		11,00000		
7	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	8,70000	145,50	1 265,85
		m.č. 212 : 8,7		8,70000		
Díl: 64		Výplně otvorů				10 090,00
8	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	10 090,00	10 090,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 348,00
180	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	237,20000	90,00	21 348,00
		97,6+19,7+119,9		237,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				832,85
217	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,76456	174,80	832,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 601,25
11	766.11112	Dveře vnitřní posuvné, 800/1970mm, bez prahu, kování, dodávka, montáž. Stavební pouzdro vč osazení je v pol č. 8		1,00000	12 600,00	12 600,00
333	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,02500	50,00	1,25
Díl: 784		Malby				772,80
473	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	24,15000	6,00	144,90
		12,075*2		24,15000		
476	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	24,15000	26,00	627,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE999 Pracovní rozpočty
Objekt: 301021 Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
Rozpočet: ZL 10C SDK pohled a příčka 2.NP_rozdílový

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			299 710,48
PSV			-20 877,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			278 833,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 833,03 CZK
Základní DPH	21 %	58 554,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **337 387,97 CZK**

v _____

dne

15.3.2022

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 428,98	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			243 010,65	87
64	Výplně otvorů	HSV			10 090,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 348,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			832,85	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 650,25	-8
784	Malby	PSV			772,80	0
Cena celkem					278 833,03	100

Položkový rozpočet

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 10C	SDK podhled a příčka 2.NP_rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 428,98
1	342013221R00	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm 5,0*(2,7+0,66)-0,8*1,97	m2	15,22400	1 424,00	21 678,98
				15,22400		
2	342090432R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg,UA 100,2xopl.	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				243 010,65
3	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m.č. 202 - 203, 215, 216 : 30,1+20,6+22,6+11,8+12,5	m2	97,60000	935,00	91 256,00
				97,60000		
4	416022123R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 m.č. 210 - 214 : 2,7+3,4+8,7+3,3+1,6	m2	19,70000	990,00	19 503,00
				19,70000		
5	416072121R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x MA 12,5 mm m.č. 205 - 209 : 20,2+30,6+17,1+42,5+9,5	m2	119,90000	1 072,00	128 532,80
				119,90000		
6	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m.č 210, 211, 213, 214 : 2,7+3,4+3,3+1,6	m2	11,00000	223,00	2 453,00
				11,00000		
7	416091083R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m.č. 212 : 8,7	m2	8,70000	145,50	1 265,85
				8,70000		
Díl: 64		Výplně otvorů				10 090,00
8	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	10 090,00	10 090,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 348,00
180	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 97,6+19,7+119,9	m2	237,20000	90,00	21 348,00
				237,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				832,85
217	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,76456	174,80	832,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-21 650,25
11	766.11112	Dveře vnitřní posuvné, 800/1970mm, bez prahu,kování, dodávka, montáž. Stavební pouzdro vč osazení je v pol č. 8		1,00000	12 600,00	12 600,00
333	T/01	Dveře vni posuv 2250x2100,bez prahu,kování,stavební pouzdro vč osazení - dodávka,montáž, podrobněji Výpis truhlářských výrobků	ks	-1,00000	34 250,00	-34 250,00
364	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00500	50,00	-0,25
Díl: 784		Malby				772,80
473	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 12,075*2	m2	24,15000	6,00	144,90
				24,15000		
476	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	24,15000	26,00	627,90

sepos

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

SEPOS, spol. s r.o.

Rantířovská 583/100

586 01 Jihlava

Rantířovská 583/100

586 01 Jihlava

tel:

fax:

E-mail:

pobočka Vyškov


Brněnská 445/35

682 01 Vyškov

CENOVÁ NABÍDKA

S:	ZE999	Pracovní rozpočty
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín
R:	ZL 10	SDK podhled a příčka 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				16 200,00
11	766.11112	Dveře posuvné, 800/1970mm		1,00000	16 200,00	16 200,00



AV Stav Brno s.r.o.
Špitálka 70/16
602 00 Brno
IČO: 07590750
DIČ: CZ 07590750

Cenová nabídka

Datum vystavení: 14.3.2022

Platí do:

Zadavatel: PS Brno

Akce: Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín

766	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
766.11112	Konstrukce truhlářské				14 500,00
T/01	Dveře posuvné, 800/1970mm		1,00000	14 500,00	14 500,00
	cena celkem bez DPH				14500
	DPH 21%				3045
	cena celkem s DPH				17545

Z O L P

Kohoutovická 3, 641 00 Brno

IČO: 26 30 78 71, DIČ: CZ26307871

CENOVÁ NABÍDKA

S:	ZE999	Pracovní rozpočty				
O:	301021	Rekonstrukce požární zbrojnice Brno - Žebětín				
R:	ZL 10	SDK podhled a příčka 2.NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					13 100,00
11	766.11112	Dveře posuvné, 800/1970mm		1,00000	13 100,00	13 100,00

