



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	6									
ÚSEK: ÚT										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 Odpočet nerealizovaného bourání otvoru PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:		FAX:	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:								
	FAX:	MAIL: [REDACTED]								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet nerealizovaného bourání otvoru DOTČENÉ MÍSTO: kotelna ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL6 Bourání montážního otvoru, ZL6 Bourání montážního otvoru - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Jedná se o odpočet nerealizovaných prací v souvislosti s neprovedením bourání montážního otvoru pro osazení akumulární nádrže.										
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 29.8.2022									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů		6																											
ÚSEK: ÚT																													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet nerealizovaného bourání otvoru		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:			Mail: [REDACTED]																		
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:																											
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																											
		Mail: [REDACTED]																											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet nerealizovaného bourání otvoru DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Heyrovského 32 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL6 Bourání montážního otvoru, ZL6 Bourání montážního otvoru - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0,- Kč</td><td style="text-align: center;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">- 6 987,33,- Kč</td><td style="text-align: center;">- 1 467,34,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">- 6 987,33,- Kč</td><td style="text-align: center;">- 1 467,34,- Kč</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">0,- Kč</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">- 8 454,67,- Kč</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: center;">- 8 454,67,- Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 30.8.2022			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				Cena bez DPH	DPH	Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	Méněpráce:	- 6 987,33,- Kč	- 1 467,34,- Kč	Rozdíl:	- 6 987,33,- Kč	- 1 467,34,- Kč			Cena s DPH			0,- Kč			- 8 454,67,- Kč			- 8 454,67,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																													
	Cena bez DPH	DPH																											
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč																											
Méněpráce:	- 6 987,33,- Kč	- 1 467,34,- Kč																											
Rozdíl:	- 6 987,33,- Kč	- 1 467,34,- Kč																											
		Cena s DPH																											
		0,- Kč																											
		- 8 454,67,- Kč																											
		- 8 454,67,- Kč																											
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>30. 8. 2022</u>																													
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,</td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td>BKOM [REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,		BKOM [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																					
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																												
BKOM [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																											

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
Objekt:	PS01	Rekonstrukce kotelny
Rozpočet:	ZL6	Odečet vybourání a zapravení montážního otvoru


Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystřc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-5 145,33
PSV			-1 842,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 987,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 987,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-6987,33 CZK



dne

30.8.2022



Za objednatele

Popis stavby: 2020/20 - Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
 Popis objektu: PS01 - Rekonstrukce kotelny

Popis rozpočtu: ZL6 - Odečet vybourání a zapravení montážního otvoru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-900,45	13
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-2 550,00	36
96	Bourání konstrukcí	HSV			-165,24	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-180,45	3
784	Malby	PSV			-1 842,00	26
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-1 349,19	19
Cena celkem					-6 987,33	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/20	Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
O:	PS01	Rekonstrukce kotelný
R:	ZL6	Odečet vybourání a zapravení montážního otvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-900,45	
1	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	-0,27000	3 335,00	-900,45	SoD
		Vybourání montážního otvoru ve schodištní zdi : -(1,8*1*0,15)		-0,27000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-2 550,00	
2	622421131RU2	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1+ 2	m2	-6,00000	425,00	-2 550,00	SoD
		Omitka zazdívký montážního otvoru : -(2*(2,5*1,2))		-6,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-165,24	
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-0,27000	612,00	-165,24	SoD
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					
		Vybourání montážního otvoru ve schodištní zdi : -(1,8*1*0,15)		-0,27000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-180,45	
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,68353	264,00	-180,45	SoD
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou					
Díl: 784		Malby				-1 842,00	
265	784511012RT1	Malby nástřikové (stříkané tapety) omítky hladké, očištění + impregnace + nátěr + nástřik + ochranný lak	m2	-6,00000	307,00	-1 842,00	SoD
		vnitřní omyvatelný nástřik povrchů na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, plniv, pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv, včetně penetrace.					
		Nátěr omítky zazdívký montážního otvoru : -(2*(2,5*1,2))		-6,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-1 349,19	
268	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	-0,48600	505,00	-245,43	SoD
		pro vodorovnou dopravu					
269	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,48600	172,00	-83,59	SoD
270	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-12,15000	11,00	-133,65	SoD
271	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,48600	243,00	-118,10	SoD
272	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,46000	27,00	-39,42	SoD
275	153513T11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné), Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků	t	-0,48600	1 500,00	-729,00	SoD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : -0,48600		-0,48600			
Celkem						-6 987,33	