



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|--------------|-----|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP - PSV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 03 méněpráce, ZL 03 vícepráce a ZL 03 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">3 432,65 Kč</td><td style="text-align: right;">720,86 Kč</td><td style="text-align: right;">4 153,51 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 33 076,11 Kč</td><td style="text-align: right;">- 6 945,98 Kč</td><td style="text-align: right;">- 40 022,09 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 29 643,46 Kč</td><td style="text-align: right;">- 6 225,12 Kč</td><td style="text-align: right;">- 35 868,58 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div> | | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 3 432,65 Kč | 720,86 Kč | 4 153,51 Kč | Méněpráce: | - 33 076,11 Kč | - 6 945,98 Kč | - 40 022,09 Kč | Rozdíl: | - 29 643,46 Kč | - 6 225,12 Kč | - 35 868,58 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 3 432,65 Kč | 720,86 Kč | 4 153,51 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | - 33 076,11 Kč | - 6 945,98 Kč | - 40 022,09 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | - 29 643,46 Kč | - 6 225,12 Kč | - 35 868,58 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ: OD: GP</div><div style="text-align: center;">PODPIS: [REDACTED]</div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ BKOM: [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|--|
| STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obrany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP | Změnový list č. ZL 03 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;">OZNÁMENÍ ZMĚNYPŘÍKAZ Č.: 1</div> | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u> ODESLÁNO: <u>POŠTOU:</u></div><div>OD: CANDELA KURÝR:</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u> FAX: <u>OSOBNĚ:</u> MAIL: [REDACTED]</div></div> | |
| <p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP - PSV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 03 méněpráce, ZL 03 vícepráce a ZL 03 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p> | |
| <p>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>NAVRHL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>12.11.2020</u></div></div> | |
| STAVEBNÍ BKOM, [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 3 - méněpráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice


Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -33 076,11 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -33 076,11 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -33 076,11 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -6 945,98 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **-40 022,09 CZK**

v  ne



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | -1 374,72 | 4 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | -31 701,39 | 96 |
| Cena celkem | | | | | -33 076,11 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--|-----------|
| S: | Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66 | |
| O: | SO 01 - stavební část – 1. etapa | |
| R: | ZL č. 03 | méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | -1 374,72 |
| 65 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | -1,40000 | 25,00 | -35,00 |
| 66 | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | -1,40000 | 490,00 | -686,00 |
| 70 | 597642000R | Dlažba dle specifikace v, PD | m2 | -1,61000 | 390,00 | -627,90 |
| 71 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | -0,03797 | 680,00 | -25,82 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | -31 701,39 |
| 84 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady | m2 | -27,03310 | 190,00 | -5 136,29 |
| 85 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | -27,03310 | 25,00 | -675,83 |
| 86 | 7814751RX1 | Obklad vnitřní stěn keramický, mozaika | m2 | -20,30480 | 490,00 | -9 949,35 |
| 87 | 59781345R | Obkládačka mozaika dle, specifikace v PD | m2 | -21,65860 | 390,00 | -8 446,85 |
| 86 | 781475118R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | -6,72830 | 490,00 | -3 296,87 |
| 87 | 59781345R | Obkládačka dle, specifikace v PD | m2 | -7,97670 | 500,00 | -3 988,35 |
| 88 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | -0,26647 | 780,00 | -207,85 |
| Celkem | | | | | | -33 076,11 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 3 - *viaprosu*

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 3 432,65 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 3 432,65 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 432,65 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 720,86 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **4 153,51 CZK**

v



dne

—



—

—

—

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------|----------|--|--|----------|-----|
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 2 431,10 | 71 |
| 784 | Malby | PSV | | | 1 001,55 | 29 |
| Cena celkem | | | | | 3 432,65 | 100 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66 |
| O: | SO 01 - stavební část – 1. etapa |
| R: | ZL č. 03 vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|--------------------------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | 2 431,10 |
| | 781497132R00 - změna 2 NS 9 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 3,22000 | 755,00 | 2 431,10 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 1 001,55 |
| 89 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 8,07700 | 25,00 | 201,93 |
| 90 | 784195122R00 | Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 8,07700 | 30,00 | 242,31 |
| 91 | 784195112R00 | Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 8,07700 | 69,00 | 557,31 |
| Celkem | | | | | | 3 432,65 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 3 - rozdílový

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno **IČO:**
DIČ:


Zhotovitel: Candela s.r.o. **IČO:** 45476021
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -29 643,46 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -29 643,46 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -29 643,46 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -6 225,12 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **-35 868,58 CZK**



dne



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | -1 374,72 | |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | -29 270,29 | |
| 784 | Malby | PSV | | | 1 001,55 | |
| Cena celkem | | | | | -29 643,46 | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66 |
| O: | SO 01 - stavební část – 1. etapa |
| R: | ZL č. 03 rozdílový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|--------------------------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | -1 374,72 |
| 65 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | -1,40000 | 25,00 | -35,00 |
| 66 | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | -1,40000 | 490,00 | -686,00 |
| 70 | 597642000R | Dlažba dle specifikace v, PD | m2 | -1,61000 | 390,00 | -627,90 |
| 71 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | -0,03797 | 680,00 | -25,82 |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | -29 270,29 |
| 84 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady | m2 | -27,03310 | 190,00 | -5 136,29 |
| 85 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | -27,03310 | 25,00 | -675,83 |
| 86 | 7814751RX1 | Obklad vnitřní stěn keramický, mozaika | m2 | -20,30480 | 490,00 | -9 949,35 |
| 87 | 59781345R | Obkládačka mozaika dle, specifikace v PD | m2 | -21,65860 | 390,00 | -8 446,85 |
| 86 | 781475118R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | -6,72830 | 490,00 | -3 296,87 |
| 87 | 59781345R | Obkládačka dle, specifikace v PD | m2 | -7,97670 | 500,00 | -3 988,35 |
| 88 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | -0,26647 | 780,00 | -207,85 |
| | 781497132R00 - změna 2 NS 9 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 3,22000 | 755,00 | 2 431,10 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 1 001,55 |
| 89 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 8,07700 | 25,00 | 201,93 |
| 90 | 784195122R00 | Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 8,07700 | 30,00 | 242,31 |
| 91 | 784195112R00 | Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 8,07700 | 69,00 | 557,31 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Celkem | -29 643,46 |
|---------------|-------------------|