



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Bourání kcí, Přesuny a likvidace sutí	ZL 11									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání kcí Přesuny a likvidace sutí</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání kcí Přesuny a likvidace sutí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání kcí Přesuny a likvidace sutí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: CANDELA</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		MAIL: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM:								
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____								
	MAIL: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]								
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: V 2 NP zjištěna odchylka od předpokládané skladby stropu a nevyhovující podklad pro podlahy.</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11 vícepráce</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>										
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Po odhalení kce střechy byla zjištěna odchylka od předpokládané skladby stropu. Strop se navíc skládá z vyztužených nosníků tl. 40 cm nad stávajícími nosnými ŽB nosníky. Dále po provedených sondách byl zjištěn nevyhovující stav podkladních betonů. Po dohodě s ADP bude kce střechy a podkladní mazanina vybourána.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">POKYN VYDAL: Auda Jan [REDACTED] DATUM: 9.2.2021</div>										
<p><small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small></p>										
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Beuina	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		11															
ÚSEK: bourací práce, přesuny a likvidace sutí																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: bourací práce, přesuny a likvidace sutí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: CANDELA</td><td style="width: 33%;">DATUM: 9.2.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>Mail: [REDACTED]</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM: 9.2.2021	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:		Mail: [REDACTED]							
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM: 9.2.2021															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:															
	Mail: [REDACTED]																
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: V 2 NP zjištěna odchylka od předpokládané skladby stropu a nevyhovující podklad pro podlahy.</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP</p> <p>ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 11 vícepráce“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																	
<table style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td></tr><tr><td style="width: 33%; text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="width: 33%; text-align: right;">DPH</td><td style="width: 33%; text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">87 905,08 Kč</td><td style="text-align: right;">18 460,07 Kč</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">106 365,15 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan</td><td>DATUM: 9.2.2021</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	87 905,08 Kč	18 460,07 Kč			106 365,15 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan		DATUM: 9.2.2021
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	87 905,08 Kč	18 460,07 Kč															
		106 365,15 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan		DATUM: 9.2.2021															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">VYJÁDŘENÍ:</td><td style="width: 60%;">[REDACTED]</td></tr></table>			VYJÁDŘENÍ:	[REDACTED]													
VYJÁDŘENÍ:	[REDACTED]																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: GP</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 10.2.2021</td></tr></table>			OD: GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 10.2.2021												
OD: GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 10.2.2021															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____												
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bezdruha</td><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čad [REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bezdruha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čad [REDACTED]													
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bezdruha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čad [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 11 vícepráce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ:
664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			87 905,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 905,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 905,08 CZK
Základní DPH	21 %	18 460,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


106 365,15 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

9.2.2021

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 11	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50 637,17
42	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	5,99360	3 505,00	21 007,57
	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	10,01000	2 960,00	29 629,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 267,91
46	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	36,40664	140,00	5 096,93
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	36,40664	25,00	910,17
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,40664	198,00	7 208,51
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	309,45644	1,00	309,46
50	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	22,02200	180,00	3 963,96
50a	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	14,38464	1 375,00	19 778,88
Celkem						87 905,08