



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: MŠ Šťouranova – výměna tepelných zdrojů	3									
ÚSEK: HSV										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 SDK podhled v technické místnosti PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.9.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:								
		MAIL: [REDACTED]								
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV provedení SDK podhledu v technické místnosti</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP MŠ</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s.</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL3 SDK strop v technické místnosti, ZL3 SDK strop v technické místnosti - přípočty</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>										
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Jedná se o ocenění stavebních prací spočívajících v provedení SDK protipožárního podhledu v technické místnosti. Změna byla vyvolána tím, že nelze realizovat požární obklad svislé příčky ani protipožární příčku, která narazí do dřevěného podhledu. Požární zabezpečení celého prostoru by nefungovalo a nedostali bychom souhlasné stanovisko hasiče. Změnu požadoval zhotovitel.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">[REDACTED]</p>										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: [REDACTED] stavbyvedoucí</td><td style="width: 40%;">DATUM: 8.9.2021</td></tr></table> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>		POKYN VYDAL: [REDACTED] stavbyvedoucí	DATUM: 8.9.2021							
POKYN VYDAL: [REDACTED] stavbyvedoucí	DATUM: 8.9.2021									
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů		3																
ÚSEK: HSV																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK pohled v technické místnosti		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.9.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:			Mail: [REDACTED]							
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021																
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																
		Mail: [REDACTED]																
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV provedení SDK pohledu v technické místnosti DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL3 SDK strop v technické místnosti, ZL3 SDK strop v technické místnosti - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 .027,73,- Kč</td><td style="text-align: right;">845,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">4.873,55,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 .027,73,- Kč</td><td style="text-align: right;">845,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">4.873,55,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 .027,73,- Kč	845,82,- Kč	4.873,55,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	4 .027,73,- Kč	845,82,- Kč	4.873,55,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	4 .027,73,- Kč	845,82,- Kč	4.873,55,- Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	4 .027,73,- Kč	845,82,- Kč	4.873,55,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 8.9.2021																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 13.9.2021																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td>BKOM [REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		BKOM [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]										
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	
BKOM [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																

Změnový list č. 3 - SDK strop v technické místnosti

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 027,73 CZK
Základní DPH	21 %	845,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		4 873,55 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> dne 13.9.2021 </div> <div style="width: 40%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> _____ Za objednatele </div>		

Rekapitulace dílčích částí



Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	4 027,73			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	4 027,73			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 027,73			

Změnový list č. 3 - SDK strop v technické místnosti

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystřci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2b	Nový zdroj tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 981,60
2	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 4*1,4	m2	5,60000 5,60000	711,00	3 981,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46,13
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,07689	600,00	46,13
Celkem						4 027,73

Změnový list č. 3 (+) SDK strop v technické místnosti

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystřci			
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystřci		IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785		
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno		IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK			
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK			
Základ pro základní DPH	21 %	4 027,73 CZK			
Základní DPH	21 %	845,82 CZK			
Zaokrouhlení		0,00 CZK			
Cena celkem s DPH		4 873,55 CZK			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele </div> </div>					

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	4 027,73			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	4 027,73			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	0,00			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 027,73			

Změnový list č. 3 (+) SDK strop v technické místnosti

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2b	Nový zdroj tepla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 981,60
2	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 4*1,4	m2	5,60000 5,60000	711,00	3 981,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46,13
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,07689	600,00	46,13
Celkem						4 027,73