HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY

Stavební díl / týden	1. rok																																											
	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc				9. měsíc				10. měsíc				11. měsíc			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Předání staveniště																																												
Příprava stavby																																												
Dodatečné průzkumy																																												
Bourací práce a demontáže																																												
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																																												
Zemní práce																																												
Základové konstrukce																																												
ZTI přípojky a ležatá kanalizace																																												
Násypy																																												
Podlahy a podlahové konstrukce																																												
Svislé nosní konstrukce																																												
Vodorovné nosné konstrukce																																												
Ocelové konstrukce																																												
Atika																																												
Střešní konstrukce																																												
Izolace proti vode a vlhkosti																																												
Izolace tepelné																																												
Povlakové krytiny																																												
Zateplení fasády																																												
Příčky																																												
Prosklené příčky																																												
Úpravy povrchů vnitřní																																												
Úpravy povrchů vnější																																												
Výplně otvorů																																												
Hliniková prosklená fasády																																												
Podhledy																																												
Topení																																												
Vzduchotechnika a chlazení																																												
Elektroinstalace																																												
Zdravotechnika																																												
Montáž a kompletáž výtahu																																												
Konstrukce zámečnícké																																												
Klempířské práce																																												
Podlahy z dlaždic																																												
Nátěry																																												
Malby																																												
Různé dokončovací konstrukce vnitřní																																												
Terénní úpravy, venkovní dokončovací práce																																												
PD skutečného provedení, kolaudace, předání stavby																																												

Stavební díl / týden	2. rok																																															
	12. měsíc				13. měsíc				14. měsíc				15. měsíc				16. měsíc				17. měsíc				18. měsíc				19. měsíc				20. měsíc				21. měsíc				22. měsíc				23. měsíc			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Předání staveniště																																																
Příprava stavby																																																
Dodatečné průzkumy																																																
Bourací práce a demontáže																																																
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																																																
Zemní práce																																																
Základové konstrukce																																																
ZTI přípojky a ležatá kanalizace																																																
Násypy																																																
Podlahy a podlahové konstrukce																																																
Svislé nosní konstrukce																																																
Vodorovné nosné konstrukce																																																
Ocelové konstrukce																																																
Atika																																																
Střešní konstrukce																																																
Izolace proti vode a vlhkosti																																																
Izolace tepelné																																																
Povlakové krytiny																																																
Zateplení fasády																																																
Příčky																																																
Prosklené příčky																																																
Úpravy povrchů vnitřní																																																
Úpravy povrchů vnější																																																
Výplně otvorů																																																
Hliniková prosklená fasády																																																
Podhledy																																																
Topení																																																
Vzduchotechnika a chlazení																																																
Elektroinstalace																																																
Zdravotechnika																																																
Montáž a kompletáž výtahu																																																
Konstrukce zámečnícké																																																
Klempířské práce																																																
Podlahy z dlaždic																																																
Nátěry																																																
Malby																																																
Různé dokončovací konstrukce vnitřní																																																
Terénní úpravy, venkovní dokončovací práce																																																
PD skutečného provedení, kolaudace, předání stavby																																																

Stavební díl / týden	3. rok																																																			
	24. měsíc				25. měsíc				26. měsíc				27. měsíc				28. měsíc				29. měsíc				30. měsíc				31. měsíc				32. měsíc				33. měsíc				34. měsíc				35. měsíc				36. měsíc			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Předání staveniště																																																				
Příprava stavby																																																				
Dodatečné průzkumy																																																				
Bourací práce a demontáže																																																				
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																																																				
Zemní práce																																																				
Základové konstrukce																																																				
ZTI přípojky a ležatá kanalizace																																																				
Násypy																																																				
Podlahy a podlahové konstrukce																																																				
Svislé nosní konstrukce																																																				
Vodorovné nosné konstrukce																																																				
Ocelové konstrukce																																																				
Atika																																																				
Střešní konstrukce																																																				
Izolace proti vode a vlhkosti																																																				
Izolace tepelné																																																				
Povlakové krytiny																																																				
Zateplení fasády																																																				
Příčky																																																				
Prosklené příčky																																																				
Úpravy povrchů vnitřní																																																				
Úpravy povrchů vnější																																																				
Výplně otvorů																																																				
Hliniková prosklená fasády																																																				
Podhledy																																																				
Topení																																																				
Vzduchotechnika a chlazení																																																				
Elektroinstalace																																																				
Zdravotechnika																																																				
Montáž a kompletáž výtahu																																																				
Konstrukce zámečnícké																																																				
Klempířské práce																																																				
Podlahy z dlaždic																																																				
Nátěry																																																				
Malby																																																				
Různé dokončovací konstrukce vnitřní																																																				
Terénní úpravy, venkovní dokončovací práce																																																				
PD skutečného provedení, kolaudace, předání stavby																																																				