Příloha plánu BOZP č. 3 Harmonogram stavebních prací				24.6.-30.6.	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.	15.7.-21.7.	22.7-28.7.	29.7.-4.8.	5.8.-11.8.
Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků, ZŠ Bosonožská	**zařízení staveniště, vymezení prostoru stavby- bez omezení provozu školy**	**zahájení realizace**	**ukončení realiazce**	**26. týden**	**27. týden**	**28. týden**	**29. týden**	**30. týden**	**31. týden**	**32. týden**
	24.6 - 30.6.2024	01.07.2024	11.08.2024							
zařízení staveniště, demontáže vnitřního vybavení										
Oplocení staveniště v 1,8 m,značky										
Zařízení staveniště										
Vytyčení stávajících IS										
bourací práce										
montáže elektro a ZTI										
montáže SDK										
montáže VZT										
zednické práce										
malířské a natěračské práce										
podlahářské práce										
dodávka zatmnění										
Komplexní a individuální zkoušky,předání										
Demontáž zař.staveniště										