
ID Režim

úkolu

Task Name Doba 

trvání

1 HMG výstavby TDI a SO Holásky - ul. Výmlatiště, K Jezerům 900 dní

2 Stavební objekty město Brno 900 dní

3 Dopravní a technická infrastruktura 900 dní

4 SO001 - Příprava území vč. kácení stromů - vegační klid 40 dní

5 Záchranný archeologický průzkum 30 dní

6 SO101_102 - Komunikace, chodníky, parkoviště úsek A2; B; C 300 dní

7 SO 301_302 - Vodovod úsek A2; B; C 120 dní

8 SO 303_304 - Povrchové odvodnění úsek A2; B; C 60 dní

9 SO 305_306 - Kanalizace splašková úsek B; C 90 dní

10 SO - Rozvody silové elektřiny 110 dní

11 SO 401 - Rozvody NN úsek A2; B; C 80 dní

12 SO 402 - Rozvody VN úsek A2; C 60 dní

13 SO 403 - Trafostanice úsek B 30 dní

14 SO 404 - Rozvody slaboproudu úsek A2; B; C 120 dní

15 SO - Veřejné osvětlení 110 dní

16 SO 405 - Rozvody veřejného osvětlení úsek A2; B; C 90 dní

17 SO 405.1 - Přeložka veřejného osvětlení - úsek D 20 dní

18 SO 406 - Rozvody veřejného osvětlení - úsek C 40 dní

19 SO - Plynovod 230 dní

20 SO 501 - Předimenzování stávajícího STL plynovodu úsek A2 

větev P1

30 dní

21 SO 502 - Plynovod - úsek  B větev P2, P3 70 dní

22 SO 503 - Plynovod - úsek C větev P4 20 dní

23 SO 801 - Terénní a sadové úpravy úsek A2, B, C, D 80 dní

24 Stavební objekty 850 dní

25 SO 01 - Příprava území 30 dní

26 SO 02 - Dům s pečovatelskou službou 700 dní

27 SO 03 - Mateřská škola 530 dní

28 SO 06 - Krytý vjezd do podzemních garází 200 dní

29 SO 07 - Zpevněné plochy 100 dní

30 SO 09 -Přípojky vody 40 dní

31 SO 10 - Přípojky NN 40 dní

32 SO 11 - Přípojky splaškové kanalizace 60 dní

33 SO 12 - Přípojky plynu 30 dní

34 SO 13 - likvidace dešťových vod 30 dní

35 SO 14 -  Venkovní úpravy 100 dní

36 SO 15 - Sadové úpravy 40 dní

37 Stavení objekty Komfort 894 dní

38 SO 01 - Příprava území vč. kácení stromů - vegační klid 30 dní

39 Záchranný archeologický průzkum 15 dní

40 Zařízení staveniště 134 dní

41 Buňkoviště 14 dní

42 Staneništní vodovod - přípojka z hydrantu Hn 14 dní

43 Staveništní elektro - stažení kabelů ze vzdušného vedení 30 dní

44 Staveništní kanalizace splašková - napojení na stoku S1 - 1 14 dní

45 Stavební jeřáb 630 dní

46 SO 04 - Bytový dům 600 dní

47 SO 05 - Bytový dům s garážemi 750 dní

48 SO101_102 - Komunikace, chodníky, parkoviště v úseku A1 70 dní

49 Inženýrské sítě 524 dní

50 SO 301_302 - Vodovod část větve V1 v úseku A1 40 dní

51 SO 401 - Rozvody NN úsek A1 40 dní

52 SO 404 Rozvody slaboproudu v úseku A1 20 dní

53 SO 405 - Rozvody veřejného osvětlení v úseku A1 20 dní

54 SO 502 - Plynovod část větve P1 v úseku A1 40 dní

55 SO 07 - Zpevněné plochy 100 dní

56 Přípojky 134 dní

57 SO 09 -Přípojky vody 14 dní

58 SO 10 - Přípojky NN 60 dní

59 SO 11 - Přípojky splaškové kanalizace 30 dní

60 SO 12 - Přípojky plynu 30 dní

61 SO 13 - likvidace dešťových vod 90 dní

62 SO 14 -  Venkovní úpravy 120 dní

63 SO 15 - Sadové úpravy 30 dní
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HMG výstavby TDI a SO Holásky - ul. Výmlatiště, K Jezerům ze dne 15.3.2024
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