
VEDOUCÍ PROJEKTANT

KRAJ:

STAVBA

DATUM

FORMÁT

STUPEŇ PD

ČÍSLO ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

12 / 2023

PDPS

ČÍSLO PARÉČÁST PD

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

ČÍSLO PŘÍLOHY

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

JIHOMORAVSKÝ MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE, HUSOVICE

ING. NOHEL ING. NOHEL ING. ŠTĚPÁNKOVÁ

2020 204.9

HLAVNÍ PROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 BRNO

HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU
VEDOUCÍ PROJEKTANT

ING. NYKODYM
ING. NOHEL ČÍSLO ZAKÁZKY 2020 204.9

OBJEDNATEL

NOVÁ ZBROJOVKA,
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1

s.r.o.

ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ

PDPS

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

B

BC. MACEK

A4

-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

01
B.8 - ZÁSADY ORGANIZACE DOPRAVY



AKCE: Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové 

 

 

 

1/6 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 

 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb (ve znění vyhl. 251/2018 Sb.), příloha č.6. Rozsah a obsah dokumentace je 

zároveň přizpůsoben dle požadavků Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy, č.j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12.7. 2022. 

 

 

OBSAH ZPRÁVY 

 

Identifikační údaje .............................................................................................................................................. 2 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ................................................................ 2 

b) odvodnění staveniště ................................................................................................................................. 2 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ...................................................... 2 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ................................................................................... 3 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ......................... 3 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště .................................................................................... 3 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy ................................................................................................ 3 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace ........................ 3 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin ............................................................ 3 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě ................................................................................................... 3 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bozp ............ 4 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ................................................................. 4 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření ................................................................................................ 4 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby ..................... 4 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu .................................................................................................. 5 

p) postup výstavby, rozhodující termíny ........................................................................................................ 6 

 



AKCE: Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové 

 

 

 

2/6 

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  

 

Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové 

 

  

Místo stavby:  Jihomoravský kraj, k.ú. Zábrdovice, Židenice, Maloměřice, Husovice 

 

Údaje o stavebníkovi 

Název:  Nová Zbrojovka  

Adresa sídla:  Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1  

IČO:  27578925 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Vedoucí účastník 
Obchodní název:  PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa sídla:  Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

IČO: 25564901 

 

Hlavní projektant 
Obchodní název:  PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa sídla:  Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jakub Nykodym 

 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude vyžadovat pro provedení přísun el. energie a vody, v blízkém okolí se nacházejí zdroje 

těchto médií, zajištění potřebného množství je plně v režii zhotovitele. 

Zajištění potřebného množství stavebního materiálu je opět plně v režii zhotovitele.  

b) Odvodnění staveniště 

Systém odvodnění bude během stavby zachován do stávající kanalizační sítě. Zhotovitel musí dbát na 

případně předčištění odpadní vody. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o přestavbu stávajícího uličního prostoru a propojení dvou komunikací, pro staveništní dopravu 

a přísun hmot budou využívány v drtivé většině ul. Markéty Kuncové a přístup z areálu Nová Zbrojovka, což 

jsou komunikace přístupné pro nákladní vozidla a způsobilé pro vyšší dopravní zatížení. Komunikace je dnes 

využívána pro nákladní dopravu, skladba dopravního zatížení tudíž bude odpovídat tomu dnešnímu. 

V okolí se nachází veškerá technická infrastruktura, její využití a zřízení připojení je plně v režii 

zhotovitele. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou dojde k záboru okolních nezastavěných pozemků. Po stavbě budou dočasně využité pozemky 

zapraveny do původního stavu, vliv stavby na jejich další využívání je nulový. Po celé délce ulice se nachází 

soukromé nemovitosti a areály, do nichž nebude nijak zasahováno. 

Při realizaci stavby se nesmí používat technologie, které by vnášely otřesy a vibrace do mostu, 

respektive jeho spodní stavby, výkopy pod základovou spáru budou po částech a řádně pažené. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště bude chráněno jednak oplocením stavby a nebezpečných míst, aby nedošlo 

k nehodám, a jednak zvolenými vhodnými stavebními postupy snižujícími prašnost a hluk z prostoru 

výstavby. 

Stavba vyvolá nutnost bourání stávajících objektů a komunikací,  

 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Seznam dotčených k.ú.: Zábrdovice, Židenice, Maloměřice a Husovice 

 

V rámci stavby jsou navrženy dočasné a trvalé zábory: 

• Trvalý zábor 11 204 m2  

• Dočasný zábor do 1 roku 2 169 m2  

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Přes stavbu bude zajištěn průchod pro pěší, a to po stávajících nebo provizorních chodnících. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz odstavec B.2.3.d Souhrnné technické zprávy. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou zahrnovat odkopy, úpravu podloží a terénní úpravy napojení na okolní terén. 

Předpokládaná celková bilance je součástí přílohy B.8.5 - Bilance zemních prací.  
 

o Pro ohumusování bude použit nakupovaný substrát či jiná vhodná zemina, ornice se na 
stavbě nevyskytuje 

o Výkopy nebudou vhodné pro použití do podloží vozovek, bude nutné odvézt je na trvalou 
skládku. Potřebná kubatura násypů bude dovezena z vhodných zdrojů. 

o Potřebné zeminy budou dováženy přímo na staveniště bez mezideponií. 
 

Dočasné skládky vybouraných hmot budou situovány v prostoru stavby, popř. v ploše zařízení 

staveniště, využití okolních pozemků pro skládkování je plně v režii zhotovitele. Skládky by neměly 

zasahovat do vymezených ÚSES nebo záplavových území vodních toků, popř. bude nutné je před 

povodňovými stavy ochránit.  Skládky nevyžadují žádné dodatečné kácení porostů. 

K plochám mimo navržený zábor stavby si bude muset zhotovitel zajistit odpovídající vypořádání (nájmy, 

přívody energie, přístup a příjezd). 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Průběh výstavby se musí řídit všemi platnými požadavky příslušných zákonů a zejména požadavků 

dotčených orgánů na ochranu životního prostředí (viz kap. B.6.b) v Souhrnné TZ, zejména: 

- zajištění zoologického dozoru při provádění přípravy území (kácení) 

- opatrné a postupné provádění přípravy území 

- zřízení zábran proti pronikání živočichů do prostoru stavby 

- zabránění znečištění vodních zdrojů a půdy z provozních kapalin stavebních strojů 
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- vhodné umístění zařízení staveniště a mezideponií 

- Zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a kontaminaci půdy jejich semeny. 

j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
BOZP 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na 

něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a 

č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek 

č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická 

zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a 

č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). Před začátkem provádění zemních 

prací je nutno zajistit vytyčení inženýrských sítí jejich správcem a viditelně označit po celou dobu výstavby 

objektu. Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými 

pásmy seznámeni a musí dodržovat podmínky správců, provozovatelů nebo vlastníků těchto sítí. 

Všechna pracovní místa budou označena a zabezpečena proti vstupu osob, okraje výkopů budou vždy 

zabezpečeny proti pádu osob. Vždy musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší včetně osob se sníženou 

schopností orientace a pohybu. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby bude nutné zajistit bezbariérové užívání na pěších trasách. Řešení viz odstavec g) a 

podmínky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S ohledem na nízké vytížení dopravy, nejedná se o významnou komunikaci, nejsou navrženy objízdné 

trasy. Po komunikaci nevede žádná trasa MHD. Okolí stavby bude přístupné po okolních komunikacích, 

trasy budou vyznačeny přechodným dopravním značením. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn příjezd 

do areálu Tesla. 

Objekty, které jsou zásobovány médií z inženýrských sítí, které se budou překládat, musí mít zajištěno 

náhradní zásobování a po celou dobu i odvod splaškových či dešťových vod. 

Všechna dopravní omezení jsou naznačena v rámci příloh B.8.02, realizace jednotlivých omezení je 

nutno řešit dle platných schémat pro přechodnou úpravu provozu dle TP 66. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 

• přepravní a přístupové trasy 

o ulice Skopalíkova, ulice Markéty Kuncové, ulice Dolnopolní a areálové komunikace NZ. 

 

• zvláštní užívání pro komunikace 

o Při realizaci stavby bude nutno vyřídit zvláštní užívání komunikace pro dočasné omezení 

provozu a ukládání inženýrských sítí. ZÚK bude nutno vyřídit zhotovitelem dle příslušné 

legislativy. 

 

• uzavírky a objížďky 

o Uzavírka ul. Markéty Kuncové – během druhé stavební sezóny bude celková uzavírka 

ulice Markéty Kuncové včetně prostoru křižovatky s ulicí Skopalíkova pro IAD. Do 

společných garáží na jih od železniční dráhy bude průjezd umožněn z ulice Skopalíkova. 

Příjezd do autosalónu Tesla musí být zajištěn po celou dobu uzavírky od areálu Nová 

Zbrojovka. 

 

• hromadná doprava 

o v místě nevede žádná trasa MHD 
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• výluky 

o bez výluk na žel. tratích 

o bez výluky MHD 

 

• opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

o stavba není ovlivněna žádnými vnějšími účinky 

 

• Opatření pro omezení prašnosti a emisí produkovaných stavbou 

o při provádění zemních prací a v době déletrvajícího suchého počasí bude prováděno 

pravidelné kropení staveniště. Pro tyto účely bude na staveništi zajištěn dostatek vody 

o minimálně 1x denně zajistí zhotovitel stavby důkladné očištění komunikace u všech výjezdů 

ze stavby, a to minimálně ve vzdálenosti 100m od výjezdu ze stavby v každém směru 

(mechanicky i oplachem). V případě způsobeného silného znečištění komunikace zajistí 

zhotovitel stavby odstranění tohoto znečištění bezodkladně. Provedená čištění bude 

pověřená osoba stavby zaznamenávat do stavebního deníku 

o u všech výjezdů ze stavby bude zajištěna kontrola čistoty vozidel opouštějících staveniště a 

v případě zjištěného znečištění bude ihned prováděna jejich očista. Za tímto účelem zřídí 

zhotovitel stavby u všech výjezdů ze staveniště řádně označené čistící zóny vybavené 

technickými prostředky pro čištění 

o při řezání stavebního materiálu (dlažby, asfaltu, betonu, apod.) bude prováděno kropení 

řezaného materiálu či využity řezačky s vodní clonou. Toto opatření není vyžadováno 

v případě, pokud teplota vzduchu v daném místě a čase klesne pod 0°C. 

o při přepravě sypkých materiálů zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se všemi dopravci 

taková opatření, aby nedocházelo k rozsypávání přepravovaných materiálů za jízdy (využití 

uzavíratelných kontejnerů nebo zaplachtování sypkého materiálu) 

o stavební materiály o velikosti frakce do 4mm budou skladovány na vyhrazených místech a 

takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru 

o staveniště bude obsluhováno pouze vozidly splňujícími emisní normu EURO III a vyšší 

o při provádění výkopových prací a při manipulaci se sypkými stavebními materiály budou 

zavedena a dodržována technologická a organizační opatření pro eliminaci prašnosti  

o pro případný pohyb vozidel stavby mimo zpevněné těleso dálnice a pozemní komunikace 

budou zřízeny dočasné trasy, jejichž povrch bude zpevněn vhodným materiálem (zpevnění 

kamenivem, betonovými panely nebo pryžovými pásy). Po dokončení stavby budou tyto 

povrchy uvedeny do původního stavu 

o na staveništi bude omezena rychlost jízdy všech vozidel a stavebních strojů na 20 km/h 

o stavební práce, které představují významný zdroj prašnosti (jako např. vykládka/nakládka 

jemnozrnných stavebních materiálů, popř. recyklace stavební suti) budou prováděny co 

možná nejdále od obytné zástavby, aby vliv stavby na obyvatele byl co nejmenší 

o odpovědná osoba určená zhotovitelem stavby bude trvale sledovat aktuální situaci na stavbě 

a v případě zvýšené prašnosti operativně zajistí nápravu závadného stavu (např. vyšší 

četnost kropení, častější čištění komunikací apod. 

o po dobu výstavby je nutné dodržovat hlukové limity a eliminovat hlukovou zátěž místních 

obyvatel vhodnými opatřeními, zkrácením doby nasazených strojů a dodržovat maximální 

časová a výkonová nasazení strojní mechanizace během denní sněmy dle návrhu hlukové 

studie (součástí Souvisící dokumentace) 

n) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot nejsou specifikovány, je plně na rozhodnutí 

zhotovitele, jaké plochy skutečně využije. K plochám mimo zábor stavby si bude muset zhotovitel zajistit 

odpovídající vypořádání (nájmy, přívody energie, přístup a příjezd). 
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o) Postup výstavby, rozhodující termíny 

Harmonogram je rozdělen do dvou stavebních sezón. 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2025. 

 

Před zahájením stavby (předpoklad 2024) budou v režií cizích správců realizovaný následující 

inženýrské sítě: 

- Přeložka VN v režii společnosti EG.D 

- Výměna horkovodu DN 200 v režii Teplárny Brno a.s. 

- Výstavba horkovodu DN 300, etapa A v režii Teplárny Brno a.s. 

- Přípojku horkovodu pro areál NZ1 v režii Teplárny Brno a.s. 

 

Během stavby budou v režií cizích správců realizovaný následující inženýrské sítě: 

- Výstavba horkovodu DN 300, etapa B v režii Teplárny Brno a.s. 

- Úprava parovodu DN800 v režii Teplárny Brno a.s. 

 

 

Rok 1 – I. etapa 

 

Bude vybudována ul.  Markéty Kuncové včetně inženýrských sítí od areálu Nová Zbrojovka až po sjezd 

v km 0,090 00 do autosalónu Tesla. 

Výstavba horkovodu DN 300, etapa B, popř. náhradního zásobování, v režii Teplárny Brno a.s. 

Příjezd do areálu autosalónu Tesla bude dle stávajícího stavu ve směru od ulice Skopalíkova přes 

stávající sjezd areálu z ulice Markéty Kuncové. 

 

Rok 2 – II. etapa 

Bude dobudována ul. Markéty Kuncové včetně inženýrských sítí a úpravy okolních komunikací a 

chodníku. 

Příjezd do areálu autosalónu Tesla bude po celou dobu výstavby umožněn od areálu Nová Zbrojovka 

přes nově budovaný úsek ul. Markéty Kuncové, stávající sjezd areálu bude zrušen. 

Úprava parovodu DN800 v režií Teplárny Brno a.s. 

 

Podrobný harmonogram je součástí přílohy B.8.3. Rozhodující termíny jsou vždy konce stavebních 

sezon, aby v sezóně následující bylo možno zahájit plánované práce. 

 

 

V Brně, prosinec 2023         Bc. Marek Macek 
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