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Příloha 4
HARMONOGRAM
[doplní dodavatel]
Při přípravě Harmonogramu předkládaného společně s Nabídkou bude dodavatel (Konzultant) vycházet z následujících časových předpokladů průběhu realizace Díla:
	Milníky průběhu realizace poskytování Služeb
	Časový předpoklad délky milníku

	Uzavření Smlouvy 
	T

	Poskytování Služeb v Přípravné/projektové fázi
	14 měsíců

	Poskytování Služeb ve Fáze výkonu činnosti Správce stavby
	24 měsíců

	Poskytování Služeb ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla
	60 měsíců


Součástí Harmonogramu bude:
(i) Tabulka předpokládaného časového nasazení členů týmu Správce stavby v jednotlivých měsících s výjimkou Fáze poskytování služeb v záruční době Díla;
(ii) Textový popis jednotlivých činností, jež budou v jednotlivých měsících vykonávány konkrétními členy týmu Správce stavby (z tohoto popisu by mělo mimo jiné vyplývat zdůvodnění navrženého časového nasazení členů týmu Správce stavby);
(iii) Časová osa s významnými milníky při poskytování Služeb.
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