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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

ÚSEK: Ústřední vytápění ZL01

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 0]
Objekt: Kachlíková 17,19,21, Brno - Bystrc
KOMU: Ol MMB OD: ERDING, a.s. DATUM:

ODESLÁNO e-mailem: ________
PŘEDMĚT ZMĚNY: , zpětná
montáž a zhotovení otvorů pro potrubí UT
DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíková 17, 19, 21
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL01 29.9.xlsx

D.l.4.7 - Vytápění školky
D. 1.4.8- Vytápění školky...
D. 1.4.9 - Vytápění školky...

ODKAZ NA ODDÍLY:

POD ODDÍL

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne
POPIS ZMĚNY:
- Jedná se o práce neuvedené v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr, konkrétně v zadávací PD
nebyl navržen a uveden postup instalace dvoutrubkového ústředního vytápění - zhotovení otvorů a nátěr
potrubí CU. Konkrétně nejsou uvedeny otvory přes stěny a podlahy. Pro navržený systém dvoutrubkového
vytápění objektů je nutno provést provrtání stěn a podlahy, popř. budou vyřezány otvory pro instalaci
dvojice potrubí. Dále pak ve změnovém listuje popsána demontáž části ocelové konstrukce - konstrukce
o hmotnosti cca 1,2-1,4 kg (dle velikosti radiátoru a profilu) pro uložení původních radiátorů. Dále je
v položkách popsána manipulace s kryty kdy na jeden radiátor připadla cca 1 hodina (demontáž, montáž,
popř. úprava a zpětná montáž).

Změna má dopad do ceny díla: zvýšení ceny

h
POKYN VYDAL: DATUM: 7.10.2021

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ.
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT
PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna -

STAVEB
BKOM -
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PŘÍLOHA č . 9
MPMDČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

ÚSEK: Ústřední vytápění ZL01

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01
Objekt: Kachlíková 17,19,21, Brno - Bystrc

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO e-mailem: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: zpětná
montáž a zhotovení otvorů pro potrubí UT
DOTČENÉ MÍSTO: škola Kachlíková 17, 19, 21
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Návrh ZL01 29.9.xlsx
ODKAZ NA ODDÍLY: D. 1.4.7 - Vytápění školky

D. 1.4.8-Vytápění školky...
D.l.4.9 - Vytápění školky...

POD ODDÍL

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne
NÁVRH OCENENENÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

132 544,90 Kč 27 834,43 Kč 160 379,33 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč

132 544,90 Kč 27 834,43 Kč 160 379,33 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:
/
ZOR

DATUM:PODPIS:

K to.oxSCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna -

STAVEB
BK

Mp-TÚ1100-01
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! o.; EVROPSKÁ u n ie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENI ZMĚNY OPZP 2014+ PQ5 číslo OZ: 01
Zhotovitel: ERDING, a.s.
Investor: Statutární město Brno Datum: 29. 9. 2021
Název akce: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

Způsob odeslání / předání
datum:

e-mailem[poštou! I faxem[ osobněPI

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

ne
PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:

D.l.l - - D.l.4.9,na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy: ne

Předmět změny: Doplnění demontáží konzol a zakrytování topného systému, zpětná montáž
a zhotovení otvorů pro potrubí UT

Popis a zdůvodnění změny:
- Jedná se o práce neuvedené v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr,
konkrétně v zadávací PD nebyl navržen a uveden postup instalace dvoutrubkového
ústředního vytápění - zhotovení otvorů a nátěr potrubí CU. Konkrétně nejsou uvedeny
otvory přes stěny a podlahy. Pro navržený systém dvoutrubkového vytápění objektů je
nutno provést provrtání stěn a podlahy, popř. budou vyřezány otvory pro instalaci dvojice
potrubí. Dále pak ve změnovém listu je popsána demontáž části ocelové konstrukce -
konstrukce o hmotnosti cca 1,2-1,4 kg (dle velikosti radiátoru a profilu) pro uložení
původních radiátorů. Dále je v položkách popsána manipulace s kryty kdy na jeden
radiátor připadla cca lhodina (demontáž, montáž, popř. úprava a zpětná montáž).

Dopad na cenu = zvýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací: 3
Důvod vícepráce / méněpráce :
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak §
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222^ odstavec 5, § 222 □ odstavec 6, § 222 □ odstavec 7, § 222 □

Oznámení vydává:
Stanovisko technického dozoru stavby: <Hč

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 01
Zhotovitel: .
Změnový list vystavil:
Datum:
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Doplnění demontáží konzol a zakrytování topného systému, zpětná
montáž a zhotovení otvorů pro potrubí UT

Popis a zdůvodnění změny:
- Jedná se o práce neuvedené v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr,
konkrétně v zadávací PD nebyl navržen a uveden postup instalace dvoutrubkového
ústředního vytápění - zhotovení otvorů a nátěr potrubí CU. Konkrétně nejsou uvedeny
otvory přes stěny a podlahy. Pro navržený systém dvoutrubkového vytápění objektů je
nutno provést provrtání stěn a podlahy, popř. budou vyřezány otvory pro instalaci dvojice
potrubí. Dále pak ve změnovém listu je popsána demontáž části ocelové konstrukce -
konstrukce o hmotnosti cca 1,2-1,4 kg (dle velikosti radiátoru a profilu) pro uložení
původních radiátorů. Dále je v položkách popsána manipulace s kryty kdy na jeden
radiátor připadla cca lhodina (demontáž, montáž, popř. úprava a zpětná montáž).

Dopad na cenu = zvýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 132 544,90,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

8 865 544,90,- Kč se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: VC>-UDatum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19. 21 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.7-Vytápěni školky č.17

Kachlíková 1046,1047, 1048,1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a s.; Zaoralova 5, Brno

3. 7. 2020DatumMislo1

DIGITRONIC CZ

Projektant

Zpracovatel:

Zadavatel.

Uchazeč:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ PopisKód

40 854,70Soupis prací ZL 01D

5 202,00102,000 51,00767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg

29 920,00h 68,000 440,00Hzs-nezmeritelne stavební práce909 R00

83,50 5 010,00

49,50

673,20

767585122R00 Zhotovení otvoru v lamelách pl. do 0,50 m2

767141914R00 Oprava - zhotovení otvoru ruční vrtačkou do 10 mm

783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email

kus 60,000
10,000
12,000

4,95kus
56,10m



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17, 19, 71 v Brně - Bystrci

Objekt:

D.1.4.8-Vytápění školky č.19

Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.; Zaoralova 5, Brno

Misto: Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:

Zpracovatel: DIGITRONIC CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Soupis prací ZL 01D
44 788,70

767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 60 kg kg 96,000 51,00 4 896,00

909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební práce h 64,000 440,00 28 160,00
4 K ON5 Stavební přípomoci soub 1,000 6 000,00 6 000,00

767585122R00 Zhotoveni otvorů v lamelách pl. do 0,50 m2

Oprava - zhotoveni otvoru ruční vrtačkou do 10 mm

kus 60,000 83,50 5 010,00
767141914R00 kus 10,000 4,95 49,50
783424240R00 Nátěr syntel. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email 12,000 56,10m 673,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17, 19, 21 v Bmě - Bystrci

Objekt:

D.1.4.9 - Vytápění školky č.21

Kachlíková 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.; Zaoralova 5, Brno

Místo: 3, 7. 2020Datum:

Zadavatel:

Uchazeč. DIGITRONIC CZ

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Soupis prací ZL 01 46 901,50

767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 51,00 5 202,00kg 102,000

909 R00 Hzs-nezmeritelne stavební práce h 68,000 440,00 29 920,00

4 K ON5 Stavební přípomoci soub 1,000 6 000,00 6 000,00

767585122R00 Zhotovení otvoru v lamelách pl. do 0,50 m2

767141914R00 Oprava - zhotoveni otvoru ruční vrtačkou do 10 mm

783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email

kus 60,000 83,50 5 010,00

kus 10,000

60,000

4,95 49,50

720,0012,00m



Rekapitulace ZL 01

D.1.4.7 - Vytápění školky... 

D.l.4.8 - Vytápění školky... 

D.l.4.9-Vytápění školky...

40 854,70 Kč 

44 788,70 Kč 

46 901,50 Kč

132 544,90 Kč


