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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPK č.j.

S1AVBA: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

ÚSEK: D. 1.4.3- Zdravotně-teclmické instalace ZL07

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Objekt: Kachlíková 17,19,21, Brno - Bystrc

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO e-mailem:
PŘEDMĚT ZMĚNY: O
DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíková 17, 19, 21
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
ODKAZ NA ODDÍLY:
POD ODDÍL

ZL 07.xlsx
D. 1.4.3- Zdravotně-technické instalace

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne
NÁVRH OCENENENÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

11 720,00 Kč
-1 548,00 Kč
10 172,00 Kč

2 461,20 Kč
-325,08 Kč

2 136,12 Kč

14 181,20 Kč
- 1 873,08 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 19.10.2021

VYJÁDŘENI:

OD: A
... DATUM:PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEB SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna -

Mp-TÚ 1100-01
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PŘÍLOHA č . 7
MPMDČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

ÚSEK: D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace ZL07

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07
Objekt: Kachlíková 17,19,21, Brno - Bystrc
KOMU: Ol MMB OD: ERDING, a.s. DATUM:

ODESLÁNO e-mailem:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny
DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíková 17, 19, 21
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:
ODKAZ NA ODDÍLY:

POD ODDÍL

ZL 07
D. 1.4.3- Zdravotně-technické instalace

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne

POPIS ZMĚNY:
- Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI
na KD stavby.
Dopad na cenu = snížení ceny.

- Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička,
svítilna atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.
Dopad na cenu = zvýšení ceny.

POKYN VYDAL Stavbyvedoucí DATUM: 19.10.2021

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ.
ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT
PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚT NĚ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna -

STAVE
BKOM -



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PQ5 číslo OZ: 07

Zhotovitel: ERDING, a.s.
Investor: Statutární město Brno Datum: 19.10.2021

Název akce: „Kotelna Kachlíková - výměna tepelných zdrojů"

Způsob odeslání / předání

datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

ne

PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:

D.l.4.3,
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
ne

Předmět změny: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny

Popis a zdůvodnění změny:

- Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI
na KD stavby.

Dopad na cenu = snížení ceny.

- Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička,

svítilna atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.
Dopad na cenu = zvýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak §
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: i

Stanovisko projektanta stavby: <0

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 07
Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny

Popis a zdůvodnění změny:
-Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno sTDI
na KD stavby.
Dopad na cenu = snížení ceny.

- Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička,
svítilna atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.
Dopad na cenu = zvýšení ceny.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

1 548,- Kč 11 720,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

8 472 282,63,- Kč se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocn

Datum: ..Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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LkU

REKAPITULACE STAVBY
3804Kód:
Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - BystrciStavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Kachlíková 1046,1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc 3. 7, 2020

IC:Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc DIČ:

IČ:Uchazeč:
ERDING, a.s.

Z

25512455
CZ 25512455DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy u k s . Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Donova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické oodmlnkv.

Cena bez DPH 10172,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
ftODKAZI

#ODKAZ!

Výše daně
DPH základní

snížená

#ODKAZI

tfODKAZI

CZKCena s DPH #ODKAZIv

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - BystrcíStavba:

Místo: 3. 7. 2020Kachlíková 1046,1047,1048,1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING. a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZKj Typ

Náklady stavby celkem

D.1.1

D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.4

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.7

D.1.4.8

D.1.4.9

10 172,00 12 308,12

□ Archltektonicko-stavebnl část

Strojní část

Vzduchotechnika

Zdravotně-technické instalace

Měřeni a Regulace

Elektroinstalace

Teplovodní rozvody

Vytápěni školky č.17

Vytápěni školky č.19

Vytápěni školky č.21

0,00 0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA

12 308,12 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA

ú 0,00

□ 0,00

□ 10 172,00

□ 0,00

□ 0,00

□ 0,00

□ 0,00

L5 0,00

□ 0,00

Strana 1 z



LU

REKAPITULACE STAVBY
3804
Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - Bystrci

Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 3. 7. 2020Kachlíková 1046,1047,1048,1365 Brno - Bystrc

IČ:Zadavatel:
Slatutárnl město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:
ERDING, a.s.

Pr

DIČ:

IČ: 25512455
CZ 25512455DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

aoupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKS. Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Uenova soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické oodmlnkv.

-1 548,00Cena bez DPH

Základ daně
SODKAZI
#ODKAZ!

Výše daněSazba daně
21,00%
15,00%

#ODKAZI
#ODKAZ!

DPH základní
snížená

#ODKAZICZKCena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - BystrciStavba:

Místo: Kachlíková 1046,1047,1048,1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
ERDING, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

-1 873,08-1 548,00Náklady stavby celkem

□ 0,00 0,00Architektonicko-stavebni část

Strojní část

Vzduchotechnika

Zdravotně-technické Instalace

Měření a Regulace

Elektroinstalace

Teplovodní rozvody

Vytápění školky č.17

Vytápění školky č.19

Vytápění školky č.21

D.1.1

□ 0,00 0,00D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.4

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.7

D.1.4.8

D.1.4.9

u 0,00 0,00

□ -1 548,00 -1 873,08

□ 0,00 0,00

0 0,000,00

□ 0,000,00

0 0,00 0,00

□ 0,000,00

□ 0,00 0,00

Strana 1 z



LU

REKAPITULACE STAVBY
3804

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - Bystrci

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: Kachlíková 1046,1047,1048,1365 Brno - Bystrc 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Uchazeč:
ERDING, a.s.

Pr

Z

P
Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKtí. PoiozKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava'
označeny popisem ’CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujíc! popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce
Cenové a technické Dodmlnkv.

IC:
DIČ:

IC: 25512455
CZ 25512455DlC:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 11 720,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
řfODKAZI
#ODKAZI

Výše daně
DPH základní

snížená
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH CZK #ODKAZ!v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

3804

Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíková 17,19, 21 v Brně - Bystrci

Kód:

Stavba:

Místo: Kachlikova 1046,1047,1048,1365 Brno - Bystrc

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

ERDING, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

3. 7. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH |CZKJ Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

D.1.1

D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.4

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.7

D.1.4.8

D.1.4.9

11 720,00 14181,20

□ Architektonicko-stavební část

Strojní část

Vzduchotechnika

Zdravotně-technické instalace

Měřeni a Regulace

Elektroinstalace

Teplovodní rozvody

Vytápění školky č.17

Vytápění školky č.19

Vytápění školky č.21

0,00 0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA

14 181,20 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA
0,00 STA

□ 0,00
□ 0,00
□ 11 720,00
□ 0,00
□ 0,00
□ 0,00
□ 0,00
Ij 0,00
□ 0,00
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