
 

   
 
 
Číslo smlouvy Objednatele: 5623052493/1 (ORG 5480) 
Číslo smlouvy Dodavatele:  01 - 0333 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Dodatek č. 2) 

                                         Investiční akce: „ZŠ Hamry – stavební úpravy“  

 

 

 

 

I. Smluvní strany 

Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem:  Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno 
IČO:   44992785 
DIČ:   CZ 44992785 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 
Číslo účtu:  43-325 982 02 47/0100 

Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy: 
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67a, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněna jednat: 
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“) 
Pověření zaměstnanci:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KALAHA a.s. 

Zastoupená:   Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva 
Se sídlem:   Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 
IČ:    255 62 151 
DIČ:    CZ25562151 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou  
                                      Značkou B 5965 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
Číslo účtu:   8410522/0800 
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(dále jen „Zhotovitel“) 

 (zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“) 

 

 
II. Předmět dodatku  

1) Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2023 smlouvu o zhotovení stavby č. 5623052493 u Objednatele, 

(dále jen „smlouva“). 

2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“) je změna článku II. Předmět smlouvy: 

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnových listech č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 ze dne  12.03.2024 a 
to změna závazku zadaná podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v celkovém objemu 7 871 667,48 Kč 
bez DPH,  

- zúžení předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnových listech č. 10, 17, 18 a 19 ze dne 12.03.2024, a to změna závazku 
zadaná podle § 222, odst. 6 zákona v celkovém objemu 5 710 481,39 Kč bez DPH, 

- záměna položky specifikované ve změnovém listu č. 11 ze dne 12.03.2024, a to změna závazku 
dle § 222 odst. 7 zákona. 

 
3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna článku III. Lhůta plnění. Harmonogram a to prodloužení finální 
lhůty o 68 dnů. 
 
4) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, a to navýšení 
celkové ceny o 2 161 186,09 Kč bez DPH.  
 
  

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

 

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:  

- II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových 
listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 ze dne 12.03.2024. Z předmětu smlouvy se 
vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 10, 11, 17, 18 a 19 
ze dne 12.03.2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou 
povahu zakázky. 

 

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram odstavec III.1. písmeno c) se nahrazuje tímto textem: 

    „lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle 

čl. II.7 této smlouvy) se sjednává v délce 17 měsíců a 7 dnů ode dne převzetí stanoviště Zhotovitelem 

(dále také jen „Finální lhůta“).    

 

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

– text odst. V.1. se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

    V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“)  se sjednává 

takto: 

Cena celkem bez DPH  ……………….…………………………………………………… 48 992 883,44 Kč 

DPH ………………….………………………………………………………………………. 10 288 505,52 Kč 

Cena celkem včetně DPH ………………………………………………………………… 59 281 388,96 Kč 
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– text odst. V.3. se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

    V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena dle smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: ………………………………….……….….  46 819 697,35 Kč  

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH ..……………………...…………………………7 871 667,48 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH ……………………………………………….- 5 710 481,39  Kč 

Cena celkem dle smlouvy a dodatků č. 1 a 2 bez DPH ……………..…………………  48 980 883,44 Kč 

DPH 21% ..................................................................................................................... 10 285 985,52 Kč 

Cena celkem dle smlouvy a dodatků č.1 a 2 s DPH 21% ............................................. 59 266 868,96 Kč 

 
 
4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4. se nahrazuje novým textem tohoto 
znění: 
      
          V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí 
této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 a dále změnových listů č 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19, 
které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.  

 
 

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text: 

Příloha č. 6: 

Změnový list č.  10 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  11 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  12 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn     
Změnový list č.  13 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  14 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  15 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  16 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  17 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  18 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  19 ze dne 12.03.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 

1)  Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v plném znění v platnosti. 

2) Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat 
tento Dodatek č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní  vyhotovit autorizovanou konverzi 
tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Dodatku č. 1 ve formátu .pdf s platnými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran.. 

 
3) Tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. 

 
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 

město Brno. 

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy. 

9) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou: 
 
Změnový list č.  10 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  11 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  12 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  13 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn     
Změnový list č.  14 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  15 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  16 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  17 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  18 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
Změnový list č.  19 ze dne 12.3.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
 

 

 

Doložka: 

 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi R9/81 

dne 30.4.2024. 

 

 

 

 

V Brně dne ……………………..                                              V Brně dne …………………….. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                         ………………………………………….. 

      Ing. Tomáš Pivec, MBA                                                                     Tomáš Václavek 

   vedoucí Odboru investičního                                                       místopředseda společnosti 

      Magistrátu města Brna                                                                       KALAHA a.s. 

 

 

 




