



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	1
ÚSEK: ÚT	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění chybějících ventilů vč. pohonů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: DATUM: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících ventilů vč. pohonů DOTČENÉ MÍSTO: kotelna ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL1 Trojcestné ventily vč. elektropohonů, ZL1 Trojcestné ventily vč. elektropohonů - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o doplnění trojcestných ventilů vč. elektropohonů. Výkaz výměr tyto položky neobsahoval. Ventily jsou nezbytné pro chod topného systému. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 29.8.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020/20 Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
 Objekt: PS01 Rekonstrukce kotelny
 Rozpočet: ZL1 Trojcestné ventily včetně elektropohonů

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992876
 nám. 28. dubna 60 DIČ: CZ44992785
 63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			46 480,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 480,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 480,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH 46480,00 CZK



dne

30.8.2022



Za objednatele

Popis stavby: 2020/20 - Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci

Popis objektu: PS01 - Rekonstrukce kotelny

Popis rozpočtu: ZL1 - Trojcestné ventily včetně elektropohonů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
IX.	Periferie	PSV			46 480,00	100
Cena celkem					46 480,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/20	Rekonstrukce kotleny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
O:	PS01	Rekonstrukce kotleny
R:	ZL1	Trojcestné ventily včetně elektropohonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: IX.		Periferie				46 480,00		
1	R11600800	Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs=4,0, vnitřní závit Rp3/4"	ks	1,00000	1 470,00	1 470,00		Vlastní
		větev Tělocvična : 1		1,00000				
2	R11601100	Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=10,0, vnitřní závit Rp1"	ks	2,00000	1 558,00	3 116,00		Vlastní
		větev Chodby + WC : 1		1,00000				
		větev Kabinety + Kanceláře : 1		1,00000				
3	R11601000	Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3, vnitřní závit Rp1"	ks	1,00000	1 558,00	1 558,00		Vlastní
		větev Mimořádní výchova (družiny) : 1		1,00000				
4	R11600400	Trojcestný směšovací ventil DN15, kvs=1,63, vnitřní závit Rp1/2"	ks	1,00000	1 584,00	1 584,00		Vlastní
		větev Školka : 1		1,00000				
5	R11601200	Trojcestný směšovací ventil DN32, kvs=16,0, vnitřní závit Rp5/4"	ks	1,00000	1 804,00	1 804,00		Vlastní
		větev Učebny : 1		1,00000				
6	RHT24-SR-T	Spojité ořezání pohon ve spojení s montážní sadou, napájecí napětí AC/DC 24V, ovládání: spojitě, krouticí moment 10 Nm	ks	6,00000	5 430,00	32 580,00		Vlastní
		větev Školka : 1		1,00000				
		větev Tělocvična : 1		1,00000				
		větev Mimořádní výchova (družiny) : 1		1,00000				
		větev Chodby + WC : 1		1,00000				
		větev Kabinety + Kanceláře : 1		1,00000				
		větev Učebny : 1		1,00000				
7	222611211R00	Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení	ks	6,00000	570,00	3 420,00		Vlastní
		větev Školka : 1		1,00000				
		větev Tělocvična : 1		1,00000				
		větev Mimořádní výchova (družiny) : 1		1,00000				
		větev Chodby + WC : 1		1,00000				
		větev Kabinety + Kanceláře : 1		1,00000				
		větev Učebny : 1		1,00000				
8	734229142R00	Montáž ventilů se směšovačem, 2bodové připojení	ks	6,00000	158,00	948,00		Vlastní
		větev Školka : 1		1,00000				
		větev Tělocvična : 1		1,00000				
		větev Mimořádní výchova (družiny) : 1		1,00000				
		větev Chodby + WC : 1		1,00000				
		větev Kabinety + Kanceláře : 1		1,00000				
		větev Učebny : 1		1,00000				
Celkem						46 480,00		

