



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	4
ÚSEK: ÚT	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava podlahy v kotelně NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: DATUM: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava podlahy v kotelně DOTČENÉ MÍSTO: kotelna ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava podlahy, ZL4 Oprava podlahy - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o opravu výtluků betonové podlahy v kotelně reprofilační hmotou. Dále o opravu betonových soklů pod kotli kogenerační jednotkou a akumulací nádobou. Hrany betonových soklů budou opatřeny výstražným nátěrem. Výstražné nátěry a srovnání podlahy jsou nutné pro bezpečný provoz kotelny.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 29.8.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů		4																
ÚSEK: ÚT																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava podlahy v kotelně		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: ILASTAN s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění chybějících ventilů vč. pohonů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Heyrovského 32 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava podlahy, ZL4 Oprava podlahy – přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">26 373,59,- Kč</td><td style="text-align: right;">5 538,45,- Kč</td><td style="text-align: right;">31 912,04,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">26.373,59,- Kč</td><td style="text-align: right;">5 538,45,- Kč</td><td style="text-align: right;">31 912,04,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	26 373,59,- Kč	5 538,45,- Kč	31 912,04,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	26.373,59,- Kč	5 538,45,- Kč	31 912,04,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	26 373,59,- Kč	5 538,45,- Kč	31 912,04,- Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	26.373,59,- Kč	5 538,45,- Kč	31 912,04,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 30.8.2022																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 30.8.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] BKOM p. [REDACTED]																		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
Objekt:	PS01	Rekonstrukce kotelny
Rozpočet:	ZL4	Opravy soklů a podlahy v kotelně

Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--------------



Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 849,52
PSV			1 524,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 373,59

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 373,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	26373,59 CZK
----------------------------	---------------------

v Brně dne 30.8.2017

Za objednatele

Popis stavby: 2020/20 - Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
Popis objektu: PS01 - Rekonstrukce kotelny
Popis rozpočtu: ZL4 - Opravy soklů a podlahy v kotelně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 849,52	94
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 524,07	6
Cena celkem					26 373,59	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/20	Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
O:	PS01	Rekonstrukce kotelný
R:	ZL4	Opravy soklů a podlahy v kotelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				1 524,07		
2	777615113R00	Nátěry podlah betonových 1x Saduritem Z 1 Pouze sokly (kotel,KGJ, akumulční nádoba)	m2	13,79250	110,50	1 524,07		Vlastní
		Sokl KGJ : 1,55*2,45+((2,45+1,55)*2*0,1)		4,60000				
		Sokl akumulční nádoba : 1,55*2,45+((2,45+1,55)*2*0,1)		4,60000				
		Sokl kotel : 1,55*2,45+((2,45+1,55)*2*0,1)		4,60000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 849,52		
3	632477124R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 15 mm + penetrace	m2	21,77025	918,00	19 985,09		Vlastní
		Sokl KGJ : 1,55*2,45+((2,45+1,55)*2*0,1)		4,60000				
		Sokl akumulční nádoba : 1,55*2,45+((2,45+1,55)*2*0,1)		4,60000				
		Sokl kotel : 1,55*2,45+((2,45+1,55)*2*0,1)		4,60000				
		10 % plochy kotelný : (84,27*6,9-(1,55*2,45*3))*0,1		7,98000				
4	216904113R00	Očištění tlakovou vodou lící kleneb	m2	21,77025	213,50	4 647,95		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,77025		21,77000				
5	210064007R00	Nátěr vrchní jednosložkový, výstražný	m2	3,48600	62,10	216,48		Vlastní
		Sokl KGJ : ((2,45+1,55)*2*0,12)		0,96000				
		Sokl akumulční nádoba : ((2,45+1,55)*2*0,12)		0,96000				
		Sokl kotel : ((2,45+1,55)*2*0,12)		0,96000				
		Plocha pod rozělovačem a sběračem : ((1,7*2,18+2,18)*0,1)		0,61000				
Celkem						26 373,59		