

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Akce: **Celková rekonstrukce BD Hálkova 624/4,
v k.ú. Husovice - Brno**

Č.	Předmět kontroly	Termín kontroly
1	Kontrola stavby po provedení bouracích prací, obnažení stropních konstrukcí	
2	Kontrola v průběhu provádění hrubé stavby - vestavba výtahu a hrubá stavby stávajícího objektu (nové stropní konstrukce, stavební úpravy krovu)	
3	Kontrola po provedení všech nových příček a výměně výplní otvorů	
4	Kontrola provedení instalací v objektu před zakrytím	
5	Kontrola po zrušení a realizaci přípojky vody	
6	Kontrola po provedení úprav dvora	
7	Závěrečná kontrolní prohlídka	

Ukončení každé etapy stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu (15 dnů předem).

Vypracoval: Ing.arch. Bohumil Lancman

V Brně dne: 17. 8. 2021