


# B

# PDPS

OBJEDNATEL	
<b>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</b> Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1	<b>NOVÁ ZBROJOVKA</b>

HLAVNÍ PROJEKTANT	<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 BRNO			 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NYKODYM			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. NOHEL		ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div></div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>	
ING. NOHEL	ING. NOHEL	ING. SMAZAL	ING. ŠTĚPÁNKOVÁ		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE, HUSOVICE			DATUM	12 / 2023
<div>STAVBA</div> <div><b>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ</b></div> <div><b>ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ</b></div> <div><b>B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b></div> <div><b>B.8 - ZÁSADY ORGANIZACE DOPRAVY</b></div>				FORMÁT	-
				STUPEŇ PD	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9
				MĚŘÍTKO	-
<div>ČÁST PD</div> <div><b>HARMONOGRAM VÝSTAVBY</b></div>				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY <b>03</b>

# Harmonogram stavebních prací

		2025							2026									
číslo SO	název SO	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Související stavby v cizí režii																		
	Výměna hokovodu DN 300 - část B, Teplárny Brno a.s.																	
	Úprava parovodu DN 800, Teplárny Brno a.s.																	
000 Objekty přípravy stavenišť																		
001	Příprava území																	
100 Objekty pozemních komunikací																		
101	ul. Markéty Kuncové																	
102	ul. Skopalíkova																	
116	Sjezdy - Markéty Kuncové																	
117	Úprava příjezdu ke garážím																	
121	Účelová komunikace - Dolnopolní																	
122	Účelová komunikace - zahrádky																	
123	Účelová komunikace - Skopalíkova souběžná																	
124	Účelová komunikace - Skopalíkova pokračování																	
125	Úprava dopravních ploch NZ1																	
134	Chodníky a cyklostezky - Markéty Kuncové																	
191	Dopravní značení																	
200 Mostní objekty a zdi																		
201	Úprava podjezdu																	
300 Vodohospodářské objekty																		
301	Odvodnění komunikace Markéty Kuncové - novostavba																	
302	Odvodnění komunikace markéty Kuncové - úprava																	
331	Jednotná kanalizace markéty Kuncové																	
333	Úprava kanalizace SŽ																	
334	Úprava dešťové kanalizace NZ1																	
335	Úprava splaškové kanalizace NZ1																	
342	Úprava vodovodu ul. Markéty Kuncové - DN 400																	
343	Úprava vodovodu ul. Markéty Kuncové - DN 800																	
344	Vodovod ul. Markéty Kuncové - DN 300																	
345	Vodovod Nová Zbrojovka - DN 200																	
346	Vodovodní přípojka SŽ																	
347	Úprava vodovodní přípojky Markéty Kuncové 14a																	
348	Úprava vodovodní přípojky NZ1																	
400 Elektro a sdělovací objekty																		
431	Přeložka NN SŽ																	
441	Veřejné osvětlení - novostavba																	
442	Veřejné osvětlení - pod mostem																	
443	Veřejné osvětlení - úprava																	
451	Přeložka a zabezpečení PVSEK CETIN																	
452	Přeložka a zabezpečení ČD - telematika																	
453	Sdělovací vedení - chráničky																	
700 Objekty pozemních staveb																		
701	Pohledová bariéra																	
800 Objekty úpravy území																		
801	Vegetační úpravy BKOM																	
802	Vegetační úpravy MČ Maloměřice																	
803	Vegetační úpravy MČ Židenice																	
804	Vegetační úpravy veřejná zeleň města Brna																	