

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Sportovní a rekreační areál Anthropos“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 15. 7. 2024

Žádost č. 1 ze dne 10. 7. 2024

Dobrý den, máme následující dotazy:

1. Jakým způsobem bude Zadavatel postupovat v případě, že dotčený orgán ve svém vyjádření bude buď nesouhlasit nebo podmíní svůj souhlas úpravou či redukcí záměru Zadavatele (např. redukce sportovišť, změna umístění objektů, apod.), přičemž projektová dokumentace bude ctít Zadání a požadavky Zadavatele. Bude Zadavatel souhlasit s úpravou zadání požadovanou dotčeným orgánem a případně s adekvátní úpravou termínů plnění (případně ceny) uchazeče v souvislosti s touto změnou?
2. Bylo řešení v předložené Studii – var. B, která je součástí Zadávací dokumentace, předjednáno či konzultováno s dotčenými orgány (OŽP JMK, BKom, odbor památkové péče MmB, ...) a s majiteli okolních dotčených pozemků a nemovitostí (dále jen „Sousedí“)? A s jakým výsledkem?

3. Je si Zadavatel vědom nesouladu mezi grafickými přílohami a textovou částí zadávací dokumentace? Jak bude postupováno v případě, že se v průběhu projektu ukáže, že takový rozpor existuje? Který z požadavků bude mít přednost?
4. Zadavatel mimo jiné požaduje, aby objekt Budovy Střelnice byl navržen „s téměř nulovou spotřebou energie“. Jakým způsobem si Zadavatel představuje, že toho bude u této historické budovy dosaženo, když má mít objekt zároveň plnou památkovou ochranu? Bude případně Zadavatel ochoten zmírnit tento požadavek na nulovou spotřebu, pokud nebude ani po projednání s příslušným odborem památkové péče nalezen vhodný způsob, jak tohoto dosáhnout?
5. Jakým způsobem bude Zadavatel postupovat v případě, že se jeho záměr v požadované podobě stane nerealizovatelným? Tj. například v případech, kdy nebude možné zajistit požadovaný počet parkovacích stání či nebude možno zajistit požadovanou dopravní obslužnost?
6. Jakým způsobem bude Zadavatel postupovat v případě, že Sousedé nebudou souhlasit se záměrem výstavby, případně pokud vynesou požadavky, které povedou ke změnám řešení v projektu či budou mít jiné nereálné požadavky a budou tím blokovat možnost podání žádosti o vydání povolení záměru stavebním úřadem?
7. Je takováto případná úprava rozsahu předmětu plnění vzešlá z projednání s dotčenými orgány či sousedy brána jako nesplnění smlouvy ze strany Zhotovitele?
8. Jak bude Zadavatel postupovat v případě, že majitel sousední nemovitosti, společnost Černá a Fialová) bude požadovat po Zadavateli odkup jeho nemovitosti (a třeba tím podmiňovat jeho souhlas se záměrem výstavby Zadavatele)?

Děkuji.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadávací dokumentace uvádí požadovaný rozsah záměru. Umístění a dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy je věcí dodavatele. Vynucenou redukcí záměru zadavatel nepředpokládá, nicméně ji zcela nevylučuje s tím, že případné změny budou nutně realizovány v mantinelech daných § 222 ZZVZ.

Ad 2)

Záměr je slučitelný s požadavky sousedů i dotčených orgánů státní správy.

Ad 3)

Zadavatel si není vědom rozporu zadávací dokumentace a grafických příloh, nicméně v případě rozporu platí textová část zadávací dokumentace. V této souvislosti zadavatel podotýká, že Veřejná zakázka je zadávána metodou design&build a příloha č. 4 návrhu smlouvy je pouze

nezávazným podkladem, který vybraný dodavatel může v rámci projekční činnosti (v rozsahu dle svého uvážení) zohlednit.

Ad 4)

Zadavatel uvádí, že bude plně reflektovat podmínky pro rekonstrukci budovy Střelnice vydané příslušným odborem památkové péče i v případě nutnosti snížení nároků na energetickou úsporu.

Zadavatel k tomu uvádí, že odst. 5.3.7 návrhu smlouvy se v souvislosti s budovou Střelnice odvolává na úpravu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V případě budovy Střelnice tak nelze vyloučit, že aplikace § 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů povede ke snížení nároků na energetickou úsporu.

Ad 5)

Zadavatel nepředpokládá, že záměr by se stal nerealizovatelným. Případné změny budou řešeny v intencích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Ad 6)

Vzhledem k probíhajícímu majetkoprávnímu řízení zadavatel uvedené nepředpokládá. Případné změny budou řešeny v intencích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel opětovně konstatuje, že přípustné budou pouze změny v souladu s § 222 ZZVZ.

Ad 7)

Zadavatel uvádí, že uvedené nebude představovat porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Nicméně případné změny nezbytné s ohledem na stanoviska dotčených orgánů, případně požadavky dotčených vlastníků budou realizovány pouze v případě souladu s § 222 ZZVZ. Vzhledem k probíhajícímu majetkoprávnímu řízení zadavatel uvedené nepředpokládá.

Ad 8)

Vzhledem k probíhajícímu majetkoprávnímu řízení se uvedené nepředpokládá.

Vysvětlení zadávací dokumentace č 2 ze dne 19. 7. 2024

Žádost č. 2 ze dne 16. 7. 2024

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zástupce investora pověřeného zadavatelskými činnostmi v rámci výběrového řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1:

Žádáme Zadavatele o přesnější objektovou specifikaci rozsahu předmětu Díla.

Ve Smlouvě o dílo v č.1.1.7 je Dílo specifikováno obecným rozsah takto:

- 1) In-line okruhů (200m a 500m),
- 2) MTB okruhu,
- 3) Pump track okruhu,
- 4) Lezeckého centra,
- 5) Hřiště na futsal,
- 6) Hřiště na malou kopanou,
- 7) Hlavní budovy,
- 8) Budovy střelnice,
- 9) Střelecké zdi,
- 10) Spodní parkoviště,
- 11) Horní parkoviště.

V Průvodní zprávě (dokumentace DVD) je uvedena tato objektová specifikace:

Poznámka: Objekty označené světlou barvou jsou součástí pouze II. etapy.
 Objekty kde je uvedeno (I a II. etapa) jsou realizovány částečně v I. a částečně ve II. etapě

	<u>Stavební objekty</u>
SO.01	Demolice objektů a zpevněných ploch (řešeno samostatným projektem a povolením)
SO.02	Příprava území - HTÚ a KTÚ (I a II. Etapa)
SO.03	Hlavní budova - Zázemí malé kopané
SO.04	Rekonstrukce tělocvičny
SO.05.1	Rekonstrukce staré střelnice - lezecké centrum
SO.05.2	Venkovní lezecké stěny
SO.06	Obnova střelecké stěny
SO.07	Obnova podchodu
SO.08.1	Tribuny (I a II. Etapa)
SO.08.2	Opěrné stěny (I a II. Etapa)
SO.08.3	Venkovní schodiště (I a II. Etapa)
SO.09	Drobný mobiliář a architektura (I a II. Etapa)
SO.10.1	Komunikace a zpevněné plochy (I a II. Etapa)
SO.10.2	Komunikace a zpevněné plochy – park Anthropolos (I a II. Etapa)
SO.10.3	Komunikace a zpevněné plochy – nové veřejné parkoviště
SO.10.4	Komunikace a zpevněné plochy – lezecké centrum
SO.10.5	Komunikace a zpevněné plochy – dopravní napojení areálu
SO.10.6	Komunikace a zpevněné plochy – napojení lávky na areál dopravní výchovy
SO.10.7	Komunikace a zpevněné plochy – trasa pro smíšený provoz cyklistů a chodců
SO.11	Sadové úpravy (I a II. Etapa)
SO.12	Pěší lávka přes Svatku
SO.13	Led obrazovky pro h. fotbalové hřiště

	<u>Provozní soubory</u>
PS.01	Trafostanice v objektu SO.03

	<u>Sportoviště:</u>
SO.21	In-line okruh 200m
SO.22	In-line okruh 500m
SO.23	MTB okruh
SO.23.1	MTB okruh – část ve správě Bkom
SO.24	Pumptrack
SO.25.1	Fotbalové hřiště - 5x malé kopané (I a II. Etapa)
SO.25.2	Fotbalové hřiště - futsal
SO.25.3	Fotbalové hřiště - plážový fotbal

	<u>Inženýrské objekty:</u>
IO.01.11	Kanalizace splašková (vč. čerpací stanice a výtaku)
IO.01.12	Přípojka splaškové kanalizace pro SO.03
IO.01.13	Přípojka splaškové kanalizace pro SO.04
IO.01.14	Přípojka splaškové kanalizace pro SO.05
IO.01.15	Přípojka splaškové kanalizace pro spot. Černá a řasová s. r. o.
IO.01.16	Lapák tuku v SO.03
IO.01.17	Prodloužení veřejné kanalizace
IO.01.18	Přípojka splaškové kanalizace objekt p.č. 1485/2 a 4
IO.01.21	Dešťová kanalizace (I a II. Etapa)
IO.01.22	Vsakování dešťových vod

IO.01.23	Odlučovač ropných látek
IO.01.31	Připojka dešťové kanalizace - nové veřejné parkoviště
IO.01.32	Dešťová kanalizace – nové veřejné parkoviště
IO.01.33	Odlučovač ropných látek – nové veřejné parkoviště
IO.01.34	Retence dešťových vod – nové veřejné parkoviště
IO.02.10	Prodloužení vodovodu
IO.02.20	Areálový vodovod (I a II. Etapa)
IO.02.30	Připojka vody pro SO.03
IO.02.40	Připojka vody pro SO.04
IO.02.50	Připojka vody pro SO.05
IO.02.60	Připojka vody pro spol. Černá a fialová s.r.o.
IO.02.70	Rušení přípojek vody (I a II. Etapa)
IO.03.10	Prodloužení plynovodu
IO.03.20	Areálový plynovod
IO.03.30	Připojka plynu SO.03
IO.03.40	Úprava přípojek plynu SO.04 (vč. zrušení napojení stávající přípojek)
IO.03.50	Připojka plynu SO.05
IO.03.60	Přeložka plynovodu
IO.03.70	Přeložka přípojek plynu spol. Černá a fialová s.r.o.
IO.04.10	Distribuční rozvody EGD NN trasy (I a II. Etapa)
IO.04.11	Distribuční rozvody EGD VN trasy (I a II. Etapa)
IO.04.20	Připojky a rozvody silnoproudu (I a II. Etapa)
IO.04.21	Provizorní rozvodna
IO.04.30	Venkovní areálové osvětlení (I a II. Etapa)
IO.04.40	Veřejné osvětlení (I a II. Etapa)
IO.04.51	Přeložka veřejného osvětlení cyklostezka u lávky
IO.04.52	Přeložka veřejného osvětlení v ul. Pisárecká
IO.04.53	Přeložka tras EGD v ul. Pisárecká
IO.05.10	Připojky a rozvody slaboproudu (I a II. Etapa)
IO.05.20	Přeložka SLP rozvodů Cetin
IO.06	Přeložka trakčního vedení

Žádáme tímto Zadavatele, aby zřetelně specifikoval, které stavební objekty, provozní soubory a inženýrské objekty a případně v jakém rozsahu mají být součástí Díla v rámci této veřejné zakázky „Sportovní a rekreační areál Anthropos“.

V případě, že má být součástí Díla zásadně jiný rozsah příslušného objektu, tak žádáme alespoň o textové doplnění rozsahu dané změny.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v dotazu překopírovaná objektová specifikace je součástí projektové dokumentace, kterou zadavatel poskytl k případnému využití - z pohledu skladby stavebních objektů, provozních souborů a inženýrských objektů se nejedná o závazný podklad. Z tohoto důvodu zadavatel nebude seznam uvedený v dotazu jakkoli upravovat či upřesňovat, když zásadní je, aby dílo vyhovovalo závazným požadavkům vyplývajícím z návrhu smlouvy – viz zejména požadavky dle přílohy č. 2 návrhu smlouvy.

Žádost č. 3 ze dne 18. 7. 2024

V Zadávací dokumentaci, 6.4 Technická kvalifikace, písm. b) se požaduje předložení seznamu významných služeb realizovaných v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

Rozsah požadavků na věcný obsah služeb je definován odkazem na odst. 6.4

písm. a) bod 1 - 3 zadávací dokumentace.

V odst. 6.4 písm. a) bod 1 je požadavek na předložení zkušeností s min. 3 stavebními pracemi. Znamená to analogicky, že v seznamu služeb zadavatel požaduje i předložení minimálně 3 služeb odpovídajících věcně náplni požadovaných staveb?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uvádí, že za účelem doložení realizace významných služeb dle 6.4 písm. b) zadávací dokumentace není nutné dokládat 3 významné služby projekčních prací na stavbu dle specifikací uvedených v odst. 6.4 písm. a) bod 1 zadávací dokumentace (v této souvislosti postačí 1 vyhovující významná služba).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26. 7. 2024

Žádost č. 4 ze dne 19. 7. 2024

Dotaz č. 1:

Zadavatele žádáme o objasnění odst. 3.3 smlouvy o dílo, tedy k jakému účelu předkládá objednatel dokumentaci pro provádění stavby a jak je možné, že je vůbec k dispozici, když má být teprve zajištěno povolení záměru. Dokumentace pro provádění stavby navazuje na dokumentaci pro stavební povolení, respektive z ní vychází. V pojmech nového stavebního zákona, jelikož má být zajištěno povolení záměru, předchází dokumentaci pro provádění stavby dokumentace pro vydání stavebního povolení, po novu pro povolení stavby. Jelikož zadavatel předkládá dodavatelům dokumentaci pro provádění stavby, má tedy k dispozici i dokumentaci pro vydání stavebního povolení a nehodlá ji předat, tedy včetně stavebního povolení? Nebo byla vytvořena jakási dokumentace, která ale není dle stavebního zákona dokumentací pro provádění stavby, jelikož neexistují předchozí stupně. Z jakého důvodu řádný hospodář vydává prostředky na pořízení nezávazné dokumentace, které nic nepředchází? Nebo má zadavatel statický výpočet, stanoviska dotčených orgánů atd., a zatím je dodavatelům nepředal?

Dotaz č. 2:

Objasní zadavatel odst. 5.3 smlouvy o dílo, tedy jakým způsobem se bude realizace díla a změna smlouvy ubírat v případě, kdy z průzkumů dle tohoto článku vzniknou dodatečné práce? Dodavatel v současné době nezná podloží, neprováděl práce v místě stavby, proto je možné, že se zjistí mnoho překážek. Jak se bude postupovat dál? Dodavatel předpokládá, že se bude jednat o nepředvídané práce a dojde k úpravě ceny a termínu pro provedení díla? Rozumíme tomu správně? Dodavatel z důvodu absence dokumentů na straně zadavatele nezná podmínky, neví, co má být zahrnuto do ceny díla, pokud mu zadavatel nedá jasné pokyny. Vysvětlí zadavatel postup?

Dotaz č. 3:

Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení a nápravu odst.6.2 smlouvy o dílo, neboť není jasné, s čím má dodavatel počítat. Kontrolní a zkušební plán má být dopracován dle nyní neznámých požadavků objednatele. Takové ujednání je netransparentní, neurčité, neboť umožňuje, aby vůči každému dodavateli bylo postupovat odlišně. Dodavatel neví, s čím má počítat, co zahrnout do ceny a čas provádění. Žádáme o nápravu, respektive vypuštění ustanovení ohledně možnosti nařízení neurčitých požadavků.

Dotaz č. 4:

Objasní zadavatel odst. 6.11 smlouvy, tedy zda bude respektovat zákoník práce v případě, kdy bude požadovat přítomnost členů realizačního týmu i dalších odborných osob? Dodavatel musí vůči všem dodržet např. nárok na dovolenou, respektovat možnost výskytu nemoci, proto nelze garantovat přítomnost těchto lidí na 100 %.

Dotaz č. 5:

Upraví zadavatel smluvní podmínky v tom smyslu, aby bylo zřejmé, kdy bude oznámeno datum zahájení díla? Zadavatel upravil smluvní podmínky takovým způsobem, že zadavatel není časově limitován, ale naopak zhotovitel musí být neomezeně dlouho připraven zahájit provádění díla. Dodavatelé ale musí plánovat kapacity, souladnost s jinými zakázkami, ale i dodávky, které prostě nelze neomezeně blokovat pro tuto zakázku. Vyzýváme zadavatele, aby jasně stanovil nejpozdější datum zahájení stavebních prací, tedy tak, aby byl zadavatel povinen zaslat výzvu k předání staveniště do 10 dnů od právní moci záměru. V této souvislosti je zásadně nutné napravit odst. 4.1.2 smlouvy o dílo, neboť lhůta pro předání díla počíná právní mocí povolení záměru, aniž by měl zhotovitel k dispozici staveniště. Takový postup je naprosto nemravný, neboť zhotoviteli běží lhůta, aniž by mohl stavět a objednatel nemá dán lhůtu, termín, kdy musí předat staveniště. Vyzýváme tak zadavatele, aby lhůtu pro předání díla, její počátek, vázal na předání staveniště, nikoli na právní moc povolení záměru.

Dotaz č. 6:

Objasní zadavatel odst. 10.1 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu nastavuje platební podmínky rozporné se stavebním trhem. Každý dodavatel, zvláště poddodavatel, je na stavebním trhu zvyklý na měsíční fakturaci u stavebních prací. Projektování je samozřejmě něco jiného. Není tak zřejmé, proč by měl stavební dodavatel jako vítěz veřejné zakázky úvěrovat objednatele a dostat se k financím až za značnou dobu. Předpokládáme, že zadavatel, který zadává veřejnou zakázku, tak má zajištěno financování, proč by se tedy měla zakázka prodražovat tím, že bude úvěrována? Žádáme o nápravu a měsíční fakturaci dle soupisu prací.

Dotaz č. 7:

Dodavatel žádá o nápravu ustanovení odst. 12.7 smlouvy o dílo v tom smyslu, aby byly respektovány lhůty dané stavebním zákonem. Tedy, aby smlouva umožňovala prodloužení doby plnění již v takovém případě, kdy subjekty uvedené v odst. 12.7.3 smlouvy o dílo jsou

nečinné, v prodlení apod. již 1 měsíců vůči zákonným lhůtám. V opačném případě je záměr zadavatele nerealizovatelný, dodavatel nemůže čekat 5 měsíců, a až poté přijít za zadavatele, objednatele s výzvou k prodloužení doby plnění. Takové ujednání je nepřiměřené, nezajistí hladký průběh celé stavby. I objednateli je zcela jistě známo, v jakých lhůtách má být záměr vydán, vydáno stanovisko dotčených orgánů apod., proto prodlení těchto subjektů v délce již 1 měsíc je zcela adekvátní jako překážka rušící odpovědnost zhotovitele za prodlení.

Dotaz č. 8:

Objasní zadavatel svůj pojem realizace "na klíč" uvedený v odst. 19.1 smlouvy o dílo. Co všechno tento pojem zahrnuje. Takové ujednání je netransparentní, nejasné, neboť každý bude mít jiný výklad a nabídky budou neporovnatelné.

Dotaz č. 9:

Žádáme o objasnění čl. 13.2 smlouvy, neboť není jasné, z jakého důvodu je takto koncipovaný a jak uvedeného cíle dosáhnout. Nabídka zhotovitele bude vybrána v rámci zadávacího řízení, objednatel ji na základě jím provedeného výběru přijme a uzavře smlouvu. Není ovšem jasné, co se stane následně po předložení kontrolního rozpočtu, když má obsahovat ceny nikoli výrazně odlišné od cen běžně dostupných. Jednak není jasné, co se míní tím výrazně odlišné, což by měl zadavatel opět vysvětlit, protože v této části je dokumentace nejasná, neurčitá, zásadní však je, že jednotkové ceny jsou jednak jen orientační a budou kopírovat celkovou nabídkovou cenu. Jak má tedy zhotovitel tomuto požadavku na nikoli výrazně se lišící vyhovět není jasné. Zadavatel jako bude požadovat úpravu cen jen proto, aby se mu líbily? Jak poté může být dosažena celková nabídková cena. To dodavatel nedostane zaplatit to, za co předmětnou stavbu nabídl v rámci své nabídky? Ujednání je nejasné, není zřejmé, kam míří, jaký má cíl, a navíc nutí vítězného dodavatele, aby při realizaci změnil svou nabídkovou cenu dle předání zadavatele.

Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že poskytnutá projektová dokumentace pro provádění stavby byla vytvořena na základě dokumentace pro společné povolení a vydaného společného povolení. Toto povolení však nenabýlo právní moci a zadavatel musel dle nových podmínek orgánu ochrany životního prostředí a účastníků stavebního řízení rozsah stavby omezit a upravit tak, jak je uvedeno v předložené studii, která tvoří přílohu č. 3 návrhu smlouvy.

Ad dotaz č. 2

Průzkumy a posudky dotčeného území jsou součástí poskytnuté dokumentace pro provádění stavby (složka E Dokladová část, E2 Průzkumy) a dodavatelé z nich při přípravě své nabídky vyjdou. V případě, že bude zjištěna odlišná skladba podloží, bude následně jednáno o nutné

úpravě Díla (v rámci mezí stanovených v § 222 ZZVZ). Pokud dodavatel nazná, že ke své projekční činnosti potřebuje průzkumy další, necht' jejich cenu zakomponuje do nabídkové ceny.

Ad dotaz č. 3

Jedná se o zcela běžný postup. Kontrolní a zkušební plán bude vypracován na základě dokumentace pro provádění stavby a bude předložen objednateli 30 dní před zahájením stavebních prací ke kontrole. Zadavatel uvádí, že je možné jej předkládat postupně dle postupu realizace stavebních prací. Není třeba pro demolice.

Ad dotaz č. 4

Zadavatel respektuje nutnost dodržovat legislativu rovněž ve vztahu k osobám tvořícím realizační tým.

Ad dotaz č. 5

Zadavatel uvádí, že projekční činnosti je zhotovitel oprávněn zahájit ihned po účinnosti smlouvy. Pokud jde o předání staveniště platí, že toto bude předáno na základě výzvy zhotovitele – zadavatel uvádí, že předmětný odst. 6.16 návrhu smlouvy upravil, aby bylo zřejmé, že předáno a převzato bude staveniště prosté práv 3. osob. Bude tedy na zvážení zhotovitele, kdy se rozhodne staveniště převzít. Upravený návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Ad dotaz č. 6

Zadavatel uvádí, že měsíční fakturaci neumožňuje (s ohledem na absenci soupisu prací). Zadavatel nicméně provedl dílčí doplnění fakturačních milníků v rámci přílohy č. 5 návrhu smlouvy. Upravený návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Ad dotaz č. 7

Zadavatel na základě dotazu upravuje odst. 12.7.6 návrhu smlouvy, kdy slovní spojení *ve lhůtě 5 měsíců* v návěti ujednání nahrazuje slovním spojením daném ujednáním nahrazuje *ve lhůtě 2 měsíců*. Upravený návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Ad dotaz č. 8

Zadavatel uvádí, že použití daného pojmu nemá dopad do práv a povinností vyplývajících z návrhu smlouvy – jde o jiné slovní vyjádření toho, že se jedná o design&build.

Ad dotaz č. 9

Zadavatel uvádí, že odst. 13.2 návrhu smlouvy upravuje okolnosti vylučující odpovědnost, přičemž žádné ujednání odpovídající popisu v dotazu v návrhu smlouvy neneviduje.

Žádost č. 5 ze dne 22. 7. 2024

1.

V návrhu smlouvy o dílo je uvedeno na straně 12 v odstavci 5.3.7. „aby Hlavní budova a Budova střelnice splňovala legislativní požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“ Zároveň je uvedeno v příloze SoD č.2 Požadavky na areál v bodě 8. Budova střelnice, že „Budova musí být zrekonstruována zejména s ohledem na opětovné zařazení do seznamu budov s plnou památkovou ochranou.“

Požadovat dle 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění dle §2 „budovu s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“ a zároveň zrekonstruovat budovu střelnice s ohledem na opětovné zařazení do seznamu budov s plnou památkovou ochranou považujeme naším energetickým specialistou za téměř neslučitelné. Budova bude obsahovat šatny a sociální zázemí pro sportovce z řad veřejnosti.

Žádáme zadavatele, aby ze zadání vypustil podmínku, že budova bude „zrekonstruována zejména s ohledem na opětovné zařazení do seznamu budov s plnou památkovou ochranou“, nebo aby zadavatel zajistil před podáním nabídek zařazení stavby do seznamu budov s památkovou ochranou, aby nebylo nutné plnit požadavky na ENB.

2.

Je známo, že společnost Černá a Fialová požadují odkoupení sousední nemovitosti a v případě neodkoupení se dá očekávat nesouhlas s realizací stavby v rámci vyjádření ke stavebnímu řízení od dotčených parcel. Jejich finanční požadavky v řádu desítek milionů bude hradit zadavatel, nebo je máme zahrnout do naší cenové nabídky?

3.

Způsob rozložení plateb dle SoD v příloze č.5 v šesti fakturách za dokončení dílčích částí bude mít významný vliv na finanční náklady k profinancování ze strany dodavatele a bude vznikat záporné cash flow. Procenta uvedená v příloze č.5 lze po dohodě se zadavatelem upravit, nebo se jedná o striktně neměnné hodnoty 3% + 7% + 15% + 55% + 5% + 15%?

4.

Dle požadavků na areál a jednotlivá sportoviště Okruh in-line 200 m musí splňovat normové závodní parametry, tak aby zde bylo možno pořádat ME nebo MS. Je tento požadavek opravdu nutný? Jsou zde plánovány soutěže tohoto typu? Klopení zatáček, rozměry dráhy a požadavky na osvětlení musí odpovídat standardům World Skate, organizace uznávané Mezinárodním

olympijským výborem. Žádáme o jednoznačné doplnění standardů World Skate, pro adekvátní návrh a nacenění in-line okruhu 200 m.

Okruh in-line 500 m bude uměle osvětlen a monitorován bezpečnostními kamerami, osvětlení musí splňovat parametry dle standardů organizace World Skate. Žádáme o jednoznačné doplnění standardů World Skate pro adekvátní návrh in-line okruhu 500 m. Pump Track dráha musí být vhodná k pořádání mezinárodních závodů dle pravidel PUMP TRACK WORLD CHAMPIONSHIPS. Žádáme o jednoznačné doplnění pravidel PUMP TRACK WORLD CHAMPIONSHIPS pro adekvátní návrh a nacenění dráhy. Lezecké centrum musí odpovídat materiálům a parametrům dle IFSC - Mezinárodní federace sportovního lezení. Žádáme o jednoznačné doplnění parametrů dle IFSC - Mezinárodní federace sportovního lezení pro adekvátní návrh a nacenění lezeckého centra.

5.

V architektonické studii a textové části zadávací dokumentace shledáváme odlišnosti. Bude upřednostněna grafická část, nebo textová? Jak bude postupováno v případě nejasností a rozporech v zadání?

Informace zadavatele:

Ad dotaz 1.

Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace (ad 4.) uveřejněné dne 15. 7. 2024.

Ad dotaz 2.

Zadavatel uvádí, že majetkoprávní vypořádání je ukončeno. Nároky vlastníků sousedních pozemků z tohoto vypořádání vyplývající hradí zadavatel.

Ad dotaz 3.

Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace (Ad dotaz č. 6) v rámci odpovědi k žádosti o vysvětlení č. 4.

Ad dotaz 4.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení k jednotlivým sportovištím poskytuje relevantní pravidla, na které je u nich odkazováno v rámci přílohy č. 2 návrhu smlouvy.

Ad dotaz 5.

Zadavatel odkazuje na vysvětlení zadávací dokumentace (ad 3)) uveřejněné dne 15. 7. 2024. V této souvislosti zadavatel upřesňuje, že poskytnutá projektová dokumentace pro provádění

stavby není (nemůže být) 100 % souladná s požadavky zadavatele na Dílo (k tomu viz odpověď Ad dotaz č. 1 v rámci vysvětlení k žádosti č. 4).

Žádost č. 6 ze dne 23. 7. 2024

Dotaz č. 1:

Demolice, která je definována přílohou 1a, 1b a 1c zadávací dokumentace veřejné zakázky, není zadávána dle §92 odst. 2 ZZVZ.

Žádáme Vás proto o uveřejnění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

V souvislosti s dotazem č.1, kdy VV pro demolice měl být zveřejněn s termínem vyhlášení výběrového řízení a také vzhledem k časové náročnosti zpracování kompletní nabídky, žádáme o posun termínu odevzdání nabídek o maximální možnou lhůtu.

Dotaz č. 3:

V příloze SOD č.5 – Finanční harmonogram je uveden odkaz na neexistující odst. č. 4.1.3 Smlouvy.

Žádáme Vás o vysvětlení a opravu.

Dotaz č. 4:

Prohlídkou staveniště bylo zjištěno, že některé objekty jsou ještě obsazeny nájemníky, přičemž demolice bude možné zahájit ihned po uzavření smlouvy.

Bude staveniště pro realizaci demolic do podpisu SOD se zhotovitelem prosté práv třetích osob a pokud ne s jakou výpovědní lhůtou pro tyto nájemníky máme počítat pro plánování prací?

Informace zadavatele:

Ad dotaz č. 1

Jak je patrné z koncepce návrhu smlouvy, demolice nemají odlišný režim od zbývajících rozsahu Díla – jejich cena je stanovena % z celkové ceny a tyto tak nejsou vyjmuty z design&build pojetí (zadavatel tak koriguje nepřesnost uvedenou ve vztahu k demolicím v odst. 3.1 zadávací dokumentace). Zadavateli tedy za účelem stanovení nabídkové ceny netřeba dodavateli oceněného soupisu prací.

Zadavatel však přesto soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr informativně poskytuje, nicméně jeho nacenění nepožaduje. Zadavatel současně upozorňuje, že obsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebude určující z pohledu více a méně prací.

Ad dotaz č. 2

Zadavatel odkazuje na předchozí odpověď.

Ad dotaz č. 3

Zadavatel v příloze vysvětlení poskytuje upravený návrh smlouvy, kde je tento chybný odkaz odstraněn.

Ad dotaz č. 4

Zadavatel v této souvislosti přistoupil k úpravě návrhu smlouvy (viz zejména odst. 6.16). Zadavatel uvádí, že provádění demolic umožní, jakmile bude ze strany zhotovitele možné přistoupit k jejich provádění (staveniště bude prosté práv 3. osob), nicméně je na zvážení zhotovitele, kdy s jejich prováděním následně započne (v jejich provedení je vázán dobou plnění podle odst. 4.1.2 návrhu smlouvy).

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby její délka odpovídala lhůtě pro podání nabídek při zahájení:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 30. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 13. 8. 2024

Žádost č. 7 ze dne 9. 8. 2024

V návrhu SOD **SMB_Antropos_SoD_202400725.doc** je na straně 4/58 zadán rozsah předmětu dodávky

1.1.7 Dílo znamená komplexní a kompletní provedení Projektové, přípravné a inženýrské činnosti a následně provedení Výstavby, včetně zajištění nezbytných demolic a zajištění kolaudace Stavby multifunkčního areálu Anthropos v rozsahu:

- 1) In-line okruhů (200m a 500m),
- 2) MTB okruhu,
- 3) Pump track okruhu,

- 4) Lezeckého centra,
- 5) Hřiště na futsal,
- 6) Hřiště na malou kopanou,
- 7) Hlavní budovy,
- 8) Budovy střelnice,
- 9) Střelecké zdi,
- 10) Spodní parkoviště,
- 11) Horní parkoviště.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je součástí plnění dle rozsahu uvedeného v návrhu SOD i objekt **SO12 lávka přes řeku Svratku** a zda mají uchazeči tento objekt zahrnout do svých cenových nabídek.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že stavební objekt SO12 Lávka přes řeku Svratku, jež byly zahrnuta v původní projektové dokumentaci, není součástí poptávaného předmětu plnění. Dodavatelé tento objekt při cenotvorně nezohledňují.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 16. 8. 2024

Žádost č. 8 ze dne 14. 8. 2024

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zástupce investora pověřeného zadavatelskými činnostmi v rámci výběrového řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1:

Má být součástí objektu SO 03 konferenční prostor?

Dotaz č. 2:

Má být součástí objektu SO 03 klubovna?

Dotaz č. 3:

Kolik míst k sezení má být součástí občerstvení v rámci objektu SO 03?

Dotaz č. 4:

Žádáme o specifikaci vybavení **občerstvení** v rámci objektu SO 03?

Má být součástí vybavení gastro zařízení (kuchyně a příprava) nebo postačí občerstvení bez "kuchyňského zázemí"?

Tato specifikace je důležitá pro určení jednoznačnosti zadání. Pojem "občerstvení" jak je nyní obecně specifikován v Zadávací dokumentaci je možno si vyložit v rozsahu např. občerstvení formou samoobslužných doplňovacích automatů na jídlo a pítí nebo na druhé straně formou "restauračního bufetového zařízení s teplou kuchyní".

S rozsahem **občerstvení** přímo souvisí nutnost realizace nebo nerealizace skladu potravin, skladu nápojů a zázemí případné obsluhy občerstvení.

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Konferenční prostor nebude samostatnou součástí objektu SO 03, k tomuto účelu bude využita školící místnost.

Dotaz č. 2:

Klubovna nebude samostatnou součástí objektu SO 03, k tomuto účelu bude využita školící místnost.

Dotaz č. 3:

Až 50 míst k sezení.

Dotaz č. 4:

Občerstvení je koncipováno jako bufetové zařízení s teplou kuchyní, včetně skladu a zázemí obsluhy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 20. 8. 2024

Žádost č. 9 ze dne 15. 8. 2024

Dotaz č. 1:

Jedním z požadavků na dopravní řešení je „Zkvalitnit pěší a cyklistickou dopravu širšího území propojením hlavních stávajících vstupů a vjezdů do území“

Může zadavatel vyspecifikovat, které vstupy a vjezdy jsou považovány za hlavní? Patří mezi ně i brána v jižní části areálu?

Dotaz č. 2:

Prodloužení veřejné kanalizace pod ulicí Pisárecká v severní části řešeného území nebylo v předešlém výběrovém řízení s názvem „**Anthropos sportovní a rekreační areál - I. etapa**“ součástí díla.

Máme uvažovat, že toto prodloužení nebude součástí díla ani v tomto aktuálním výběrovém řízení?

Dotaz č. 3:

S odkazem na předešlý dotaz se domníváme, že podobná situace bude i s Přípojkou dešťové kanalizace parkoviště, která je situována rovněž pod ulici Pisárecká a zaústěna do stávající šachty v ul. Antonína Procházky.

Má být uvedená přípojka součástí díla v tomto aktuálním výběrovém řízení

Dotaz č. 4:

V příloze č.2 návrhu smlouvy o dílo je uvedeno:

Připravit objekt horního parkoviště kapacitně odpovídající celkovému počtu min. 200 uživatelů v běžném provozním režimu areálu a nad rámec této parkovací kapacity dalších minimálně 25 parkovacích míst pro stávající objekty, které nejsou předmětem Smlouvy. Připravit objekt spodního parkoviště v maximální kapacitě, kterou umožní prostorové uspořádání.

Textovým popisem „min. 200 uživatelů v běžném provozním režimu areál“ je **myšleno 200 parkovacích míst, nebo je tímto zadáním specifikován jiný počet parkovacích míst s tím, že se počítá s nižším počtem** (rotace návštěvníků během dne a tedy nižší požadavek na počet míst jenž je uživatelů)?

Žádáme o jasnou specifikaci počtu parkovacích míst z předpokladu, že výše uvedeným pojmem „200 uživatelů“, není myšleno 200 parkovacích míst.

Dotaz č. 5:

V příloze č.2 návrhu smlouvy o dílo je uvedeno:

Připravit objekt horního parkoviště kapacitně odpovídající celkovému počtu min. 200 uživatelů v běžném provozním režimu areálu a nad rámec této parkovací kapacity dalších minimálně 25 parkovacích míst pro stávající objekty, které nejsou předmětem Smlouvy. Připravit objekt spodního parkoviště v maximální kapacitě, kterou umožní prostorové uspořádání.

Uchazeči není zřejmá specifikace rozsahu díla týkající se 25 parkovacích míst pro stávající objekty, které nejsou předmětem Smlouvy.

Má být součástí předmětu díla 25 parkovacích míst pro stávající objekty nebo nemá být toto součástí předmětu díla (když se v druhé části věty se hovoří o tom, že toto nemá být předmětem díla)?

Dotaz č. 6:

V příloze č.2 návrhu smlouvy o dílo je uvedeno:

6. Hřiště na malou kopanou

Hřiště musí být umístěno směrem ke světovým stranám tak, aby bylo zamezeno oslunění brankářům v průběhu utkání.

U hřiště musí být umístěna 1 stálá tribuna s kapacitou 400 diváků a kolem hřiště musí být dostatek prostoru pro umístění mobilních tribun v celkové kapacitě 3500 diváků.

Požadavek na osvětlení hřiště je min. 1500 lux.

a) technické požadavky

ROZMĚR: 48 x 28m, výběhové plochy 4m na straně střídaček 6m.

VYBAVENÍ: hliníkové fotbalové branky pro malou kopanou 4x2m,
2x krytá střídačka pro 10-12 hráčů.

Má být součástí díla vybavení hřiště na malou kopanou, tedy hliníkové fotbalové branky a 2x krytá střídačka?

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel předpokládá propojení areálu na cyklostezku podél řeky Svratky a zachování přístupových bodů pro pěší ze stávajících směrů.

Dotaz č. 2 a 3:

Součástí plnění je i připojení celého území na inženýrské sítě a tedy i vybudování těchto sítí. V tomto se lze inspirovat řešením uvedeným v dokumentaci z II. etapy, která obsahuje vybudování prodloužení hlavních řádů inženýrských sítí a vybudování přípojek k jednotlivým objektům.

Dotaz č. 4:

Počty parkovacích míst mají odpovídat počtu 200 návštěvníků, nejedná se tedy o počet míst. Ta musí být vypočtena v rámci projektové dokumentace a schválena příslušnými dotčenými orgány.

Dotaz č. 5:

Požadavek na 25 parkovacích jde nad rámec počtu parkovacích míst dle předchozí odpovědi na dotaz č. 4 a budou sloužit pro stávající objekty (ty nejsou předmětem této veřejné zakázky).

Dotaz č. 6:

Všechny technické požadavky je nutno dodržet. Hliníkové fotbalové branky a 2 x kryté střídačky jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky.

Žádost č. 10 ze dne 15. 8. 2024

Dobrý den,

Obrácíme se na zadavatele s následujícím dotazem:

Z návrhu SOD bodu 1.1.7, kde je uveden předmět plnění díla nevyplývá, že by měl být předmětem díla objekt SO.04 Rekonstrukce tělocvičny a objekt SO.07 Obnova Podchodu.

Žádáme zadavatele o informaci, zda objekty SO.04 Rekonstrukce tělocvičny a objekt SO.07 Obnova podchodu jsou nebo nejsou předmětem díla a uchazeči mají nebo nemají zahrnout do ceny díla.

Děkujeme

Informace zadavatele:

Rekonstrukce tělocvičny a Obnova podchodu nejsou předmětem veřejné zakázky.

Žádost č. 11 ze dne 15. 8. 2024

Dotaz č. 1:

V hlavní budově mají být šatny včetně WC a sprch pro muže a ženy pro 200 sportovců. Je tím myšleno, že má prostor mít 200 skříněk a plocha není důležitá? O jakou plochu se má jednat? Je těchto 200 sportovců zahrnuto v požadavku na 4x profesionální šatny, nebo jsou to další šatny?

Dotaz č. 2:

Požaduje se zahrnout do nabídkové ceny náklady na certifikaci hřiště, nebo zhotovitel dodá hřiště dle parametrů pro případnou certifikaci? Jedná se o rozdíly v řádech stovek tisíc korun.

Dotaz č. 3:

V architektonické studii jsou zakresleny u velké tribuny šedé „kvádry“. Rozumíme dobře, že se jedná o trafostanici dle podkladů z minulé soutěže? Předpokládáme, že se jedná pouze o ilustrativní polohu. Prosíme o potvrzení.

Dotaz č. 4

V požadavcích na areál a jednotlivá sportoviště je uvedeno, že hlavní budova obsluží i „lezeckou“ část.

7. Hlavní budova

*Musí být navržena tak, aby funkčně obsloužila jak sportoviště In-line, MTB, **Lezectví**, Pump Track, Futsal, tak i Malý fotbal a byla vstupem přímo propojená s hlavní tribunou Malé kopané.*

V seznamu místností lezectví není uvažováno v hlavní budově. Zároveň je uvedeno v požadavcích na sportoviště pro lezectví:

- *součástí boulderové stěny musí být půjčovna vybavení, skladovací prostory a zázemí pro technickou obsluhu centra - sklad lezeckých chytů s prostorem pro parkování vysokozdvížného vozíku a pracovní plošiny, dále myčka chytů a smíšená šatna pro max. 5 zaměstnanců s hygienickým zázemím (objekt bude koncipován jako sezónní, prostory pro zaměstnance budou pouze temperované),*

Žádáme o nadefinování, zda je požadováno do cenové nabídky se zázemím v hlavní budově, nebo u boulderové stěny, nebo pro lezectví uvažovat zázemí 2x.

Dotaz č. 5:

V hlavní budově je uvažováno s občerstvením. Má být součástí nabídky i dodávka vybavení gastro?

Dotaz č. 6

Máme uvažovat v cenové nabídce vnitřní vybavení? Hliníkem Nábytek, recepční pult, masážní lehátka, skříňky, lavice apod. Žádáme o nadefinování.

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

V počtu 200 sportovců je zahrnut i počet sportovců v profesionálních šatnách. Plocha šaten musí odpovídat legislativním a hygienickým požadavkům pro daný počet sportovců.

Dotaz č. 2:

Je požadováno dodání hřiště s certifikací.

Dotaz č. 3:

Ano, jedná se o ilustrativní polohu.

Dotaz č. 4:

Lezectví má v hlavní budově využívat šatny a sprchy, další zázemí má být připraveno dle popisu přímo u boulderové stěny.

Dotaz č. 5:

Předpokládáme rychlé občerstvení se základním vybavením (ne restaurační provoz).

Dotaz č. 6:

Dodávka vnitřního vybavení není předmětem veřejné zakázky.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 2. 9. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 22. 8. 2024

Žádost č. 13 ze dne 17. 8. 2024

obracíme se na Vás jako na zástupce investora pověřeného zadavatelskými činnostmi v rámci výběrového řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1:

Má být v rámci Budovy Střelnice využito podkroví objektu pro funkční místnosti nebo má zůstat podkroví nevyužito?

Dotaz č. 2:

Mají být v rámci Budovy Střelnice vybudovány nějaké kancelářské prostory?

Dotaz č. 3:

Má být v rámci Budovy Střelnice vybudována nějaká půjčovna vybavení např. lezeckého centra?

Dotaz č. 4:

Má být v rámci Budovy Střelnice vybudována nějaká zasedací místnost?

Dotaz č. 5:

Má být v rámci Budovy Střelnice vybudována kuchyňka?

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Využití podkroví se vzhledem k památkové ochraně objektu nepředpokládá.

Dotaz č. 2:

V objektu střelnice nemají být vybudovány kancelářské prostory.

Dotaz č. 3:

Ne, zázemí pro lezecké centrum má být u lezeckého centra.

Dotaz č. 4:

Ne, v objektu střelnice nemá být budována zasedací místnost.

Dotaz č. 5:

Ne, v objektu střelnice nemá být vybudována kuchyňka.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 23. 8. 2024

Žádost č. 14 ze dne 20. 8. 2024

Dotaz č. 1:

Má být v rámci Budovy Střelnice vybudována **přístavba** v rozsahu obestavěného prostoru 268 m³ uváděná v dokumentaci DVD? Nebo máme uvažovat se stávající rozsahem obestavěného prostoru budovy Střelnice?

Dotaz č. 2:

Mají být vedle Budovy Střelnice vybudovány **stojany pro kola**? Případně jaký má být počet stojanů kol?

Dotaz č. 3:

Má být součástí dodávky díla hotovitele v rámci Budovy Střelnice a v rámci Hlavní budovy **Orientační a Navigační systém**?

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel předpokládá rozsah stávajícího obestavěného prostoru budovy Střelnice.

Dotaz č. 2

Zadavatel potvrzuje, že součástí předmětu veřejné zakázky je vybudování stojanů pro kola vedle střelnice. Počet stojanů na kola musí vyhovovat legislativním požadavkům.

Dotaz č. 3

Zadavatel potvrzuje, že součástí předmětu veřejné zakázky je orientační a navigační systém v rámci Budovy Střelnice a v rámci Hlavní budovy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 8. 2024

Žádost č. 12 ze dne 16. 8. 2024

Dotaz č. 1:

Jedna z přístupových tras do areálu je podchodem pod Pisáreckou ulicí. Součástí poskytnuté projektové dokumentace je i sanace tohoto podchodu. Ze zadávací dokumentace není jasné, zda sanace podchodu je součástí díla.

Dotaz č. 2:

Má být součástí objektu SO 03 využití šedých vod? Případně v jakém rozsahu má být toto využití? Má toto být využito pouze na splachování WC, nebo i k jiným účelům?

Dotaz č. 3:

Co má být obsahem rozsahu díla v rámci objektu SO 03 cvičební sál? Má být součástí díla vybavení sálu? Případně jaké vybavení má být součástí? Dále je třeba znát typ podlahové krytiny v tomto specifickém prostoru.

Dotaz č. 4:

Má být součástí ceny díla objektu SO 05.1-Rekonstrukce střelnice vybavení interiéru (interiérové prvky v 1.NP a 2. NP, stoly, vybavení hygienického zázemí, kuchyně, ostatní vybavení, sedací nábytek, úložný nábytek, nábytek,...)?

Dotaz č. 5

V příloze č. 2 smlouvy o dílo (Požadavky objednatele) jsou uvedeny pouze rámcové požadavky týkající se stavebního řešení jednotlivých prostorů. Chápeme proto správně, že předmětem zakázky není jakékoliv vnitřní vybavení (profesionální šatny, konferenční místnost, občerstvení), není-li tak výslovně uvedeno)?

Rovněž není jasný požadavek na velikost jednotlivých místností – např. v případě masáren má být každá cca 25 m² či plocha obou má dohromady tvořit cca 25 m².

V případě dopingových místností, má být místnost vč. WC a sprchy. Ze zadání není zřejmé, zda má být WC a sprcha přímo součástí místnosti či zda má být stavebně oddělena.

Výše uvedené a v předchozích dodatečných informacích již řešené dotazy týkající se zadávaného rozsahu zakázky svědčí o nejasnosti zadávací dokumentace. Tato nejasnost obecně může vést, resp. povede, k tomu, že zadavatel obdrží vzájemně zcela nesrovnatelné nabídky a dále k tomu, že v průběhu realizace veřejné zakázky dodavatelem s nejnižší nabídkovou cenou dojde zpřesňováním zadání k prodražení zakázky. Takové zpřesňování (dodatečné požadavky) již zadavatel bude řešit jen a pouze s jedním vybraným uchazečem a nikoli v rámci soutěže. Je také možné že tyto úpravy zadání případně nebudou vybraným uchazečem akceptovány. Takovým postupem pak může dojít i k situaci, kdy by původně nejvhodnější nabídková cena bude postupně navýšena vysoko nad cenu dalších nabídek, v nichž by již takto upřesněné požadavky byly zohledněny.

Dotaz č. 6

Účastník má za to, že zadávací dokumentace je zejm. z hlediska vymezení předmětu plnění vzájemně rozporná.

Dle čl. 3 zadávací dokumentace je předmět veřejné zakázky vymezen přílohou č. 1 zadávací dokumentace, tj. smlouvou o dílo. V čl. 3 smlouvy o dílo se uvádí, že předmět plnění je vymezen přílohou č. 1 (demolice), přílohou č. 2 (Požadavky objednatele) a přílohou č. 3 (architektonická studie). Nejméně však tyto přílohy č. 2 a č. 3 jsou obecné, resp. nevymezují předmět díla dostatečně.

Architektonickou studii tvoří 3 listy vč. seznamu „stavebních objektů a sportovišť“ a „ostatním“. Zobrazení těchto „objektů“ na výkresu není zřejmé. Ve smlouvě o dílo je Dílo (odst. 1.1.7) vymezeno v rozsahu 11 „objektů“. Některé z nich jsou označeny stejně jako v Architektonické studii, jiné odlišně a některé chybí – např. „doprava, tribuny, sadové úpravy.... Zadávací dokumentace je tak vzájemně rozporná. Rozpor této dokumentace není nijak řešen (prioritizace dokumentů). Žádáme proto o jeho objasnění.

Obecnost architektonické studie dokládá např. absence konkrétního vymezení předmětu plnění (tj. má se realizovat vše, co je ve studii zachyceno? Např. výsadba zeleně (stromů) ve znázorněném množství a lokalitě? Nebo žlutě naznačené (pěší?) spojovací komunikace v areálu?

Příliš obecné, a tedy nejasné jsou i Požadavky objednatele (příloha č. 2 SoD), a to zejm. v části hlavní budovy a střelnice.

Jako zřejmý příklad lze uvést požadavek na místnost s občerstvením v hlavní budově. Požadavky objednatele uvádí, že má obsloužit 50 osob (za den / hodinu / současně?) Nikde však není bližší specifikace požadavků na toto občerstvení. Uchazeči o veřejnou zakázku tak mohou kalkulovat s tím, že se na místě nebude vařit (tj. nebude realizována kuchyně s gastroprovozem), ale budou realizovat pouze prodejní pult, případně samoobslužné automaty. Všechny uvedené příklady dle názoru uchazeče splňují požadavek objednatele na občerstvení.

Stejně tak je neurčitý požadavek na splnění obslužnosti pro 50 osob. Uchazeči tak mohou (ad absurdum) kalkulovat s místností o velikosti 250 m² s 25 stoly, stejně jako s místností o velikosti 25 m² a dvěma barovými pulty „na stání“.

Dále lze uvést např. požadavek na konferenční místnosti. Nikde není uvedeno, co má taková místnost obsahovat, resp. jaké jsou na ní požadavky. Teoreticky tak postačí prázdná místnost (s osvětlením, zásuvkou, bez klimatizace, bez stínící techniky, bez rozvodů elektrických a datových kabelů...) bez vybavení (které není specifikováno a není tak předmětem zakázky).

Podobných příkladů lze uvést více.

Neurčitost předmětu plnění je pak umocněna zejm. ust. odst. 5.5. smlouvy o dílo, který zakazuje zhotoviteli zahájit Výstavbu (realizovat stavební práce) bez přechodího schválení dokumentace objednatelem. Objednatel je nadto oprávněn dokumentaci připomínkovat, a zhotovitel povinen připomínky zpracovat, jsou-li v souladu s Požadavky objednatele. Tyto jsou však, jak již bylo uvedeno výše, neurčité a v tomto kontextu je lze vykládat velice široce, např. tak, že by si objednatel mohl výše nastíněné „nedořešené“ záležitosti upřesňovat v realizační fázi zakázky. Což by buď zakázku objednateli následně prodražovalo nebo (a to snad hůře) by objednatel požadoval provést „upřesněné specifikace“ v rámci smlouvené ceny a termínu např. s odkazem na povahu zakázky (design & build).

Žádáme proto zadavatele o objasnění zadávací dokumentace tak, aby bylo postaven na jisto, zda je čistě v gesci účastníka / zhotovitele, jakým způsobem stavbu realizuje (tj. povrchy místností, požadavky na akustiku, realizace či nerealizace podhledů, technického zařízení budov, technické vybavení, nestavební vybavení...) případně o doplnění knihy standardů a knihy místností v rámci objektu hlavní budovy a střelnice.

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že oprava podchodu není součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 2:

Zadavatel nepředpokládá využití šedé vody (pokud to nevzejde z legislativních požadavků).

Dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že vybavení cvičebního sálu není součástí předmětu veřejné zakázky. Ve cvičebním sálu je požadován multifunkční povrch.

Dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že vybavení interiéru střelnice není součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 5:

Zadavatel uvádí, že všechny prostory jsou bez vnitřního vybavení. Pokud je požadavek na velikosti místností, pak se jedná vždy o velikost jedné místnosti. U dopingových místností je třeba se řídit hygienickými a legislativními požadavky.

Dotaz č. 6:

Zadavatel k dotazu uvádí, že zhotovitel architektonickou studii v rámci projekční činnosti rozpracuje do dalších potřebných stupňů projektové dokumentace, a to při respektování všech požadavků zadavatele na dílo (viz odst. 1.1.7 návrhu smlouvy), jež jsou v detailu specifikovány v příloze č. 2 návrhu smlouvy (zde je rovněž řešena zeleň a pěší komunikace v areálu). Požadavky na zeleň, kácení a náhradní výsadbu mohou být korigovány v rámci požadavků dotčených orgánů. Zadavatel předpokládá pěší propojení na stávající komunikační body.

V případě objektu hlavní budovy a střelnice zadavatel potvrzuje, že je plně v gesci dodavatele, jakým způsobem stavbu naprojektuje/realizuje (tj. povrchy místností, požadavky na akustiku, realizace či nerealizace podhledů, technického zařízení budov, technické vybavení, nestavební vybavení,...), a to za předpokladu, že toto řešení bude zejména respektovat architektonickou studii, požadavky zadavatele vyjádřené v příloze č. 2 návrhu smlouvy a závazné technické normy.

Požadavky na občerstvení byly upřesněny v rámci předchozích vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 15 ze dne 21. 8. 2024

Zdvořile žádáme zadavatele o objasnění níže uvedených dotazů.

Z návrhu SOD SMB_Antropos_SoD_202400725.doc a bodu

1.1.7 Dílo znamená komplexní a kompletní provedení Projektové, přípravné a inženýrské činnosti a následně provedení Výstavby, včetně zajištění nezbytných demolic a zajištění kolaudace Stavby multifunkčního areálu Anthropos v rozsahu:

- 1) In-line okruhů (200m a 500m),
- 2) MTB okruhu,
- 3) Pump track okruhu,
- 4) Lezeckého centra,
- 5) Hřiště na futsal,
- 6) Hřiště na malou kopanou,
- 7) Hlavní budovy,
- 8) Budovy střelnice,
- 9) Střelecké zdi,
- 10) Spodní parkoviště, Horní parkoviště

Nevyplyvá realizace inženýrských sítí a přípojek. Je-li nutné přípojky vybudovat, žádáme o sdělení, které z následujících oddílů inženýrských sítí z I a II. Etapy jsou nebo nejsou předmětem dodávky GD.

Kanalizace splašková

IO.01.11 Kanalizace splašková (vč. čerpací stanice a výtlačky) I. Etapa

IO.01.12 Přípojka splaškové kanalizace pro SO.03 I. Etapa

IO.01.13 Přípojka splaškové kanalizace pro SO.04 I. Etapa

IO.01.14 Přípojka splaškové kanalizace pro SO.05 I. Etapa

IO.01.15 Přípojka splaškové kanalizace pro spol. černá a fialová s.r.o II. Etapa

IO.01.16 Lapák tuku v objektu SO.03 II. Etapa

IO.01.17 Prodloužení veřejné kanalizace I. Etapa, jedná se o stávající

IO.01.18 Přípojka splaškové kanalizace objekt p.č. 1485/2 a 4 **II. Etapa**

Kanalizace dešťová

IO.01.21 Dešťová kanalizace I a II. Etapa

IO.01.22 Vsakování dešťových vod I. Etapa

IO.01.23 Odlučovač ropných látek I. Etapa

Kanalizace dešťová - nové veřejné parkoviště

IO.01.31 Přípojka dešťové kanalizace - nové veřejné parkoviště II. Etapa

IO.01.32 Dešťová kanalizace - nové veřejné parkoviště II. Etapa

IO.01.33 Odlučovač ropných látek - nové veřejné parkoviště II. Etapa

IO.01.34 Retence dešťových vod - nové veřejné parkoviště II. Etapa

Vodovod

IO.02.10 Prodloužení vodovodu I. Etapa

IO.02.20 Areálový vodovod I a II. Etapa

IO.02.30 Přípojka vody pro SO.03 I. Etapa

IO.02.40 Přípojka vody pro SO.04 I. Etapa

IO.02.50 Přípojka vody pro SO.05 I. Etapa

IO.02.60 Přípojka vody pro spol. černá a fialová s.r.o II. Etapa

IO.02.70 Rušení přípojek vody I a II. Etapa

Plyn

IO.03.10 Prodloužení plynovodu I. Etapa

IO.03.20 Areálový plynovod II. Etapa

IO.03.30 Přípojka plynu SO.03 II. Etapa

IO.03.40 Úprava přípojky plynu SO.04 (vč.zrušení napojení stávající přípojky) I. Etapa

IO.03.50 Přípojka plynu SO.05 I. Etapa

IO.03.60 Přeložka plynovodu II. Etapa

IO.03.70 Přeložka přípojky plynu spol. černá a fialová s.r.o II. Etapa

Silnoprůd

IO.04.10 Distribuční rozvody EGD NN trasy I. a II. Etapa, Realizační projekt

IO.04.11 Distribuční rozvody EGD VN trasy I. a II. Etapa, Realizační projekt

IO.04.20 Přípojky a rozvody silnoprůdu I a II. Etapa

IO.04.21 Provizorní rozvodna I. Etapa

IO.04.30 Venkovní areálové osvětlení I a II. Etapa

IO.04.40 Veřejné osvětlení I a II. Etapa

IO.04.51 Přeložka veřejného osvětlení cyklostezka u lávky I. Etapa

IO.04.52 Přeložka veřejného osvětlení v ul. Pisárecká II. Etapa

IO.04.53 Přeložka tras EGD v ul. Pisárecká II. Etapa

Slaboproud

IO.05.10 Přípojky a rozvody slaboproudu I a II. Etapa

IO.05.20 Přeložka SLP rozvodů Cetin II. Etapa, Realizační projekt

IO.06 Přeložka trakčního stožáru II. Etapa

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že součástí plnění je i připojení celého území na inženýrské sítě a tedy i vybudování těchto sítí. Zadavatel doplňuje, že v tomto se lze inspirovat řešením uvedeným v dokumentaci z II. etapy, která obsahuje vybudování prodloužení hlavních řádů inženýrských sítí a vybudování přípojek k jednotlivým objektům.

Zadavatel nepožaduje provedení přípojek k objektům, které nejsou předmětem veřejné zakázky.

Žádost č. 16 ze dne 21. 8. 2024

obracíme se na Vás jako na zástupce investora pověřeného zadavatelskými činnostmi v rámci výběrového řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 1:

V návaznosti na Vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 20.8. dotaz č. 5 (V hlavní budově je uvažováno s občerstvením. **Má být součástí nabídky i dodávka vybavení gastro?**; Odpověď Zadavatele: Předpokládáme rychlé občerstvení se **základním vybavením** (ne restaurační provoz).

Dotaz:

Co myšleno pojmem "**základní vybavení**"?

Máme tedy uvažovat pouze se studenou kuchyní (chladicí pult)?

Máme uvažovat s nějakým zpracováním potravin (**místností typu Kuchyně/Příprava?**)nebo se bude jednat pouze o prodej hotových výrobků?

Máme uvažovat v ceně díla s **volným vybavením občerstvení** (kávovar, výčepní zařízení, chladicí pult, lednice na nápoje, ...)?

Nebo toto volné vybavení nebude součástí dodávky díla?

Dotaz č. 2:

V návaznosti na Vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 20.8.2024 žádáme o adekvátní posun lhůty pro odevzdání Nabídek. Zadavatel posunul lhůtu pouze o 1 pracovní den, což není adekvátní k rozsahu a počtu dotazů/odpovědí, které Zadavatel zveřejnil.

Taktéž v kontextu toho, že se jedná o zakázku zadanou formou Design@Build a uchazeči jsou nuceni pracně a detailně řešit přípravu Nabídky bez standardních podkladů (výkaz výměr, projektová dokumentace, vyjádření dotčených orgánů,...) **žádáme o posun lhůty alespoň o 5 pracovních dní.**

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel předpokládá stejný rozsah místností a vybavení jako byl navržen v projektu DVD etapa I. bufetu při rekonstrukci střelnice (DVD I. etapa - D_Výkresová dokumentace - 1_SO.01-13 Stavební objekty - SO.05 Lezecké centrum - SO.05.1 Rekonstrukce staré střelnice – složka D14-8_GSR).

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že v souvislosti s tímto vysvětlením č. 9 lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodlužuje.

Žádost č. 17 ze dne 22. 8. 2024

V příloze č. 6 návrhu smlouvy o dílo je uvedeno:

1.2. V průběhu záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis Díla:

1.2.1. provádění nezbytných servisních a provozních opatření (vč. úkonů, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení) tak, aby Dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby; záruční servis zahrnuje rovněž pravidelnou údržbu výsadby zeleně v rozsahu sečení a odplevelení travnatých ploch, ošetřování stromů zálivkou, doplnění mulče, vše 6x ročně (dále jen „Záruční servis“). Jedná se zejména o zařízení vzduchotechniky, tepelných čerpadel, u nich se požadují zejména prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.; u případných výtahů zejména o pravidelnou preventivní údržbu (mazání, servisování, čištění, kontroly apod.) a zajišťování odborných prohlídek; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání;

Dotaz č. 1:

Rozumí uchazeč správně čl. 1.2.1. tak, že má mít v ceně díla zahrnutu plnohodnotnou údržbu zeleně po dobu 24 měsíců? Jedná se tedy o komplexní údržbu 6 x ročně, kterou si standardně zajišťuje provozovatel takového areálu sám.

Žádáme o zvážení úpravy tohoto smluvního požadavku tak, že Údržbu zeleně si Zadavatel zajistí separátní Servisní smlouvou mimo tuto Smlouvu o dílo.

Dotaz č. 2:

Rozumí uchazeč správně čl. 1.2.1. tak, že má mít v ceně díla kompletní servis technologických zařízení (zejména vzduchotechniky, tepelných čerpadel) po dobu 36 měsíců včetně pravidelné výměny spotřebního zboží (filtry, těsnění, a...)?

Žádáme o zvážení úpravy tohoto smluvního požadavku tak, že „Provozní/běžný servis“ (údržbu, čištění, výměny filtrů apod.) nad rámec „Standardního záručního servisu“ si Zadavatel zajistí separátní Servisní smlouvou mimo tuto Smlouvu o dílo.

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1

Ano, zadavatel požaduje, aby cena údržby zeleně v rozsahu a četnosti (6 x ročně) vyplývajícím z přílohy č. 6 byla obsažena v ceně díla.

Dotaz č. 2

Ano, zadavatel požaduje, aby cena za záruční servis technologie podle 1.1.2 přílohy č. 6 návrhu smlouvy (po dobu 36 měsíců) byla obsažena v ceně díla.

Žádost č. 18 ze dne 23. 8. 2024

Dotaz č. 1:

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 22. 8. 2024, Zadavatel na všech 5 dotazů uchazeče odpověděl tak, že zmíněné body nemají být součástí Nabídky uchazečů (využití podkroví, kancelářské prostory, půjčovna vybavení, zasedací místnost, kuchyňka).

Současně ovšem, všechny tyto body jsou obsaženy v příloze č.4 (Projektová dokumentace pro provádění stavby).

I když je zmíněná příloha č.4 pouze informativní a nezávazná, tak vzhledem k protichůdnosti zadávacích podkladů a vzhledem k porovnatelnosti nabídek žádáme o zveřejnění přesnější specifikace zadání na objekt Střelnice s Hlavní budovy například formou Knihy místností a Knihy standardů.

Dotaz č. 2:

Mají být součástí předmětu díla LED obrazovky pro některá z hřišť?

Dotaz č. 3:

Má být součástí předmětu díla Přípojka splaškové kanalizace, Přípojka plynu a Přípojka vody pro spol Černá a fialová s.r.o.?

Dotaz č. 4:

Má být součástí předmětu díla Přípojka splaškové kanalizace objekt p.č.1485/2 a 4?

Dotaz č. 5:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 20. 8. 2024

Jedním z požadavků na dopravní řešení je „Zkvalitnit pěší a cyklistickou dopravu širšího území propojením hlavních stávajících vstupů a vjezdů do území“ Může zadavatel vyspecifikovat, které vstupy a vjezdy jsou považovány za hlavní? Patří mezi ně i brána v jižní části areálu?

Zadavatel předpokládá propojení areálu na cyklostezku podél řeky Svratky a zachování přístupových bodů pro pěší ze stávajících směrů.

Jelikož nebylo na dotaz zcela odpovězeno, tak se znovu ptáme zda-li může zadavatel vyspecifikovat, které vstupy a vjezdy jsou považovány za hlavní? Patří mezi ně i brána v jižní části areálu?

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

Zadavatel opětovně potvrzuje, že vzhledem k tomu, že nepožaduje využití podkroví pro jiné účely, než případné umístění technologií, nemají být součástí nabídky účastníků v objektu Střelnice uvedené místnosti - kancelářské prostory, půjčovna vybavení, zasedací místnost, kuchyňka.

Zadavatel opakovaně uvádí, že příloha č. 4 návrhu smlouvy závazně nedefinuje rozsah předmětu veřejné zakázky – jedná se pouze o informativní podklad, který dodavatelé dle svého uvážení mohou a nemusí při realizaci předmětu veřejné zakázky v dílčích částech přiměřeně využít. Jestliže účastník spatřuje v kombinaci přílohy č. 4 návrhu smlouvy a závazných požadavků na dílo nepřekonatelnou protichůdnost, nechť informativní přílohu č. 4 návrhu smlouvy dále ignoruje.

Dotaz č. 2:

Uvedené není součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 3

Uvedené není součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 4

Uvedené není součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 5:

Vzhledem k tomu, že areál nemá být oplocen, brána v jižní části areálu bude zrušena. Hlavní přístup bude ze spodního a horního parkoviště a ze stávajících navazujících komunikací pro pěší a cyklostezek. Bližší specifikace bude vycházet z projektového řešení.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace (vč. prodloužení s poskytnutím vysvětlení k žádosti č. 12) zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 10. 9. 2024

Hodina: 10:00

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)