

Zadavatel:
Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – rekonstrukce provozní budovy“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

dle ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel obdržel po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dotaz č. 66 a rozhodl se vysvětlení poskytnout, přičemž v souladu s § 98 odst. 3 nemusí dodržet lhůtu dle § 98 odst. 1 zákona. Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek přiměřeně.

Dotaz č. 66:

Která položka VV obsahuje lamelový podhled SK.1? Je zakreslen ve výkresech podhledů 1. NP a na výkrese D 1.2.1. – D18 v Detailech, ale ve VV zadání ho nemůžeme najít.

Odpověď na dotaz č. 66:

Položka byla doplněna do výkazu výměr – truhlářské výrobky viz Priloha_1b_soupis prací oprava_11.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí 27. 10. 2020 v 10:00 hod.

Přílohy:

- 1) Priloha_1b_soupis praci_oprava_11

V Brně dne 20.10. 2020
za statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna