

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

**AQUA PROCON s.r.o.**

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Hana Hyánková
<i>Vypracoval</i>	Ing. Hana Hyánková
<i>Kontroloval</i>	Ing. Petr Baránek

<i>Investor</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
<i>Objednatel</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	03/2022	Zakázkové číslo	1575421-16
--------	----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

BRNO, ATS LIBUŠINO ÚDOLÍ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE

F - Zásady organizace výstavby

Souprava

Příloha NÁVRH ČASOVÉHO A VĚCNÉHO HARMONOGRAMU PROVÁDĚNÍ STAVBY	Číslo přílohy F.3	Revize 0
--	--------------------------	-----------------

Předpokládaný termínový HMG, návaznost prací a staveb:
Brno, ATS Libušino údolí - rekonstrukce stavební části a technologie

ROK											POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU
MĚSÍC											
	3	4	5	6	7	8	9				
Přípravné práce											
SO 01 Objekt ATS											
SO 02 Oplocení a zpevněné plochy											
SO 03 Stavební elektroinstalace											
SO 04 Připojka nn											
SO 05 PZTS											
PS 01 Strojně technologická část											
PS 02 Elektro - technologická část											
PS 03 Dispečink a přenos dat											
Závěrečné práce											

HMG bude upřesněn na základě výběrového řízení zhotovitele stavby