



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BRNO  
711/026791/2020/IRa Ing. Raušová / 543 433 191 02.12.2020

VĚC

## **Brno, Šumavská, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu Vysvětlení zadávací dokumentace**

Vážení,

dne 2. 12. 2020 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Šumavská, Pod Kaštany – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 27. 8. 2020 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2020-030192, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

*„Vzhledem k aktuální situaci ohledně epidemie COVID - 19 si dovoluujeme zadavatele požádat o úpravu SoD, kdy odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno v důsledku epidemie COVID-19 (tzv. koronaviru) a navazujícími karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci. Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.*

*Dovolujeme si požádat zadavatele o doplnění odstavce 12 článku XII. Smluvní pokuta, o znění:*

*Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno v důsledku epidemie COVID-19 (tzv. koronaviru) a navazujícími karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci. Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.“*

Na dotaz dodavatele zadavatel sděluje, že obchodní podmínky upravovat nebude. Případné prodlení v plnění díla bude řešeno vždy ad hoc, kdy objednatel prostřednictvím svého zástupce posoudí, zda nešlo vzniklé situaci předejít a zda zhotovitel učinil veškerá možná opatření, aby k prodlení v plnění díla nedošlo. Obecně se ale na smlouvu o dílo vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, včetně ustanovení o vis maior.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková  
vedoucí oddělení zakázky  
útváru inženýrských služeb