

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:** 2019-07-19

**NAŠE Č. J.:** MMB/0303934/2019

**SPIS. ZN.:** OI/MMB/0303934/2019

Vážená paní

Yvona Čumová

**VYŘIZUJE:** Ing. Jiří Peterka

Klatovská 426/20

**TELEFON:** 542 174 537

602 00 BRNO

**E-MAIL:** peterka.jiri@brno.cz

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:** a7kbrn

**DATUM:** 2019-07-26

**POČET LISTŮ:** 02

**Stanovisko k vodoprávnímu řízení pro stavbu Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky – IO 401 Retenční nádrž**

Vážená paní,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání vodoprávního povolení** pro stavbu **Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky – IO 401 Retenční nádrž** dle předložené dokumentace zpracované v 07/2019 při splnění níže uvedených podmínek.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadí** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **38408 v termínu od 01.03.2020 do 30.11.2023**. OI MMB **požaduje** splnění těchto podmínek:

1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
2. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku.
3. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
  - **Území Ponava – parkoviště**, ulice Sportovní (Cimburkova – Drobného), investor BKOM a.s.
  - **Území Ponava – ulice Sportovní**, úsek Reissigova – Drobného, investor BKOM a.s.
  - **Souvislá údržba vozovky**, ulice Sportovní (kolem plaveckého bazénu), investor BKOM a.s.
  - **Sportovní I – rekonstrukce kanalizace**, ulice Sportovní (Pionýrská – Reissigova), investor BVK, a.s.
4. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.
5. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

**Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:**

**<http://edeska.brno.cz/eDeska/>** - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací


**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.**

**Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka liniových staveb (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě) a podzemních objektů ve vlastnictví statutárního města Brna.**

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

**V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 38408.**

S pozdravem



STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního