



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP		6																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>																		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – SO 01 silnoproud ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 06 méněpráce, ZL 06 vícepráce a ZL 06 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 25%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 25%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">3 204,00 Kč</td><td style="text-align: right;">672,84 Kč</td><td style="text-align: right;">3 876,84 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 567,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 119,07 Kč</td><td style="text-align: right;">- 686,07 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 637,00 Kč</td><td style="text-align: right;">553,77 Kč</td><td style="text-align: right;">3 190,77 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 204,00 Kč	672,84 Kč	3 876,84 Kč	Méněpráce:	- 567,00 Kč	- 119,07 Kč	- 686,07 Kč	Rozdíl:	2 637,00 Kč	553,77 Kč	3 190,77 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	3 204,00 Kč	672,84 Kč	3 876,84 Kč															
Méněpráce:	- 567,00 Kč	- 119,07 Kč	- 686,07 Kč															
Rozdíl:	2 637,00 Kč	553,77 Kč	3 190,77 Kč															
<p>VYJÁDRĚNÍ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: [REDACTED]</div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
STAVEB BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP	Změnový list č. ZL 06
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">OZNÁMENÍ ZMĚNYPŘÍKAZ Č.: 1</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>MAIL: [REDACTED]</div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – SO 01 silnoproud</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 06 méněpráce, ZL 06 vícepráce a ZL 06 rozdílový“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>NAVRHL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>12.11.2020</u></div></div>	
STAVEBKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 6 - vícepráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			3 204,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 204,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 204,00 CZK
Základní DPH	21 %	672,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 876,84 CZK**



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			3 204,00	100
Cena celkem					3 204,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 06 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				3 204,00
7		KRABICE ROZVODNÁ KR 68-ZDIVO	kus	4,00000	58,50	234,00
12		KRABICE ACD 8102, IP54	kus	2,00000	135,00	270,00
15		KABEL CYKYJ 3 X 1,5	m	120,00000	9,00	1 080,00
55		PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00
Celkem						3 204,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice
a Obřany, Selská 66

Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa

Rozpočet: Změnový list č. 6 - méněpráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno IČO:
DIČ:


Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
664 51 Šlapanice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-567,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-567,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-567,00 CZK
Základní DPH	21 %	-119,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-686,07 CZK

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-567,00	100
Cena celkem					-567,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZI č. 06 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-567,00
5		KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	kus	-2,00000	9,00	-18,00
14		KABEL CYKYO 3 X 1,5	m	-30,00000	9,00	-270,00
34		VYPÍNAČ Č. 1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	kus	-1,00000	121,50	-121,50
35		VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	kus	-1,00000	157,50	-157,50
Celkem						-567,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 6 - rozdílový

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			2 637,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 637,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 637,00 CZK
Základní DPH	21 %	553,77 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 190,77 CZK

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			2 637,00	100
Cena celkem					2 637,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZI č. 06	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				2 637,00
5		KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	kus	-2,00000	9,00	-18,00
7		KRABICE ROZVODNÁ KR 68-ZDIVO	kus	4,00000	58,50	234,00
12		KRABICE ACD 8102, IP54	kus	2,00000	135,00	270,00
14		KABEL CYKYO 3 X 1,5	m	-30,00000	9,00	-270,00
15		KABEL CYKYJ 3 X 1,5	m	120,00000	9,00	1 080,00
34		VYPÍNAČ Č. 1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	kus	-1,00000	121,50	-121,50
35		VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	kus	-1,00000	157,50	-157,50
55		PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 10C/1N/0,03	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00

Celkem						2 637,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------