



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Elektroinstalace - svítidla	<b>ZL 15</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Elektroinstalace – svítidla</div><div><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 4.3.2021</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Narovnání počtu svítidel dle ZL č. 10 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2 NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 15 vícepráce,“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Narovnání počtu svítidel ve ZL č. 10 dle kolize PD/VV.          <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>POKYN VYDAL: Auda Jan <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 4.3.2021</div></div> <p style="font-size: 0.8em;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
<b>STAVEBNÍ DOZO</b> <b>BKOM, Ing. Lubo</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> elektroinstalace - svítidla			15								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace – svítidla</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 4.1.2021</div></div>											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Narovnání počtu svítidel dle ZL č. 10 DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 15 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;"><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></td><td style="width: 25%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH</td><td style="width: 25%;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>2 970,00 Kč</td><td>623,70 Kč</td><td>3 593,70 Kč</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan</div><div style="background-color: black; width: 100px; height: 60px;"></div><div>DATUM: 4.1.2021</div></div>				<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 970,00 Kč	623,70 Kč	3 593,70 Kč
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH								
Vícepráce:	2 970,00 Kč	623,70 Kč	3 593,70 Kč								
VYJÁDŘENÍ:											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 5.1.2021</div></div>											
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>STAVEBNÍ DOZOR: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> BKOM, Ing. Lubomír Bedrna</div><div>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>											

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část – 1. etapa  
**Rozpočet:** Změnový list č. 15 - vícepráce

**Objednatel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** Candela s.r.o. IČO: 45476021  
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021  
 664 51 Šlapanice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			2 970,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 970,00</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 970,00 CZK
Základní DPH	21 %	623,70 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **3 593,70 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 15      vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Svitidla vč. Zdrojů</b>						<b>2 610,00</b>
B1		sv. vestavné led o příkonu 15,9W, světelný tok svítidla 1 810lm, ( 132 × 132 × 90 )mm, šedá	ks	2,00000	1 305,00	2 610,00
<b>ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>						<b>360,00</b>
2		montáž svítidla	ks	2,00000	180,00	360,00
<b>Celkem</b>						<b>2 970,00</b>