
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PŘEDPROSTOR ÚAN ZVONAŘKA BRNO – AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ II.

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim ZZVZ.

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

bylo by možné se vzájemně spojit ohledně upřesnění podmínek pro aktualizaci dokumentace DSP pro Předprostor ÚAN?

Pro akci se bavíme s jedním potenciálním dodavatelem prací a z jeho strany byl vznesen dotaz ohledně termínů navržených v SoD.

Vzhledem ke komplexnosti projektu jsou navržené termíny nereálné, zejména:

- koncept DSP do 30 dnů (v tomto termínu bude možné max. zajistit potřebné podklady, např. zaměření, pro zpracování konceptu bude třeba více času..)

- podání žádosti na SU do 90 dnů od předání konceptu (pokud součástí má být i sada vyjádření DO, jedná se opět o nerealistický termín, přípravou projektu jsem se zabýval a vím, jaké množství vyjádření z několika různých úrovní (MČ, Město, Kraj) bude potřeba)

Bude možné o termínech v průběhu zpracování ještě nějakým způsobem jednat, nebo jde o fixní parametry?

Jaký je nyní možný postup, pokud dodavatel s podmínkami SoD souhlasí, je schopen projekt nacenit a zajistit, ale nebude schopen dodržet termíny? Máme podat oficiální dotaz přes zakázkový systém?

Děkuji za odpověď,

s pozdravem“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že v případě dotazů (včetně způsobu jejich podání) k Zadávací dokumentaci je nutné postupovat v souladu čl. VIII. Zadávací dokumentace.

Zadavatel dále oznamuje, že se jedná o aktualizaci projektové dokumentace, tedy předpokládá, že zaměření již bylo provedeno. V případě potřeby doměření zajistí zadavatel. Co se stavebního povolení týče, zadavatel sděluje, že bylo již také vydáno. Jeho případná změna bude projednána v součinnosti se zadavatelem.

K uvedeným termínům plnění zadavatel sděluje, že tyto jsou pevně dány. Časově se předpokládá realizace v průběhu druhého a třetího čtvrtletí roku 2022 a z tohoto vychází i návrh termínů a potřeba dodání plnění.

V Brně, dne 01.10.2021

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)