



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“		ZL07																
ÚSEK: D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 Objekt: Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc																		
KOMU: OI MMB OD: ERDING, a.s. DATUM: ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21 ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 07.xlsx ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace POD ODDÍL ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>11 720,00 Kč</td><td>2 461,20 Kč</td><td>14 181,20 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>- 1 548,00 Kč</td><td>-325,08 Kč</td><td>- 1 873,08 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>10 172,00 Kč</td><td>2 136,12 Kč</td><td>12 308,12 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	11 720,00 Kč	2 461,20 Kč	14 181,20 Kč	Méněpráce:	- 1 548,00 Kč	-325,08 Kč	- 1 873,08 Kč	Rozdíl:	10 172,00 Kč	2 136,12 Kč	12 308,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	11 720,00 Kč	2 461,20 Kč	14 181,20 Kč															
Méněpráce:	- 1 548,00 Kč	-325,08 Kč	- 1 873,08 Kč															
Rozdíl:	10 172,00 Kč	2 136,12 Kč	12 308,12 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 19.10.2021																
VYJÁDŘENÍ: OD: AUTORSKÝ DOZOR ... [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 25-10.2021																		
SCHVÁLIL:		PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“	ZL07
ÚSEK: D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07	
Objekt: Kachlíkova 17,19,21, Brno - Bystrc	
KOMU: OI MMB	OD: ERDING, a.s.
DATUM:	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny	
DOTČENÉ MÍSTO: Mateřská škola Kachlíkova 17, 19, 21	
ODKAZ NA VÝKRESY: Digitronic CZ s. r. o.	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 07	
ODKAZ NA ODDÍLY: D.1.4.3- Zdravotně-technické instalace	
POD ODDÍL	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne	
POPIS ZMĚNY:	
- Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI na KD stavby.	
Dopad na cenu = snížení ceny.	
- Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička, svítidla atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.	
Dopad na cenu = zvýšení ceny.	
POKYN VYDAL [REDACTED] Stavbyvedoucí	
DATUM: 19.10.2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
BKOM - [REDACTED]	OI Magistrát města Brna - [REDACTED]



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	ERDING, a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 19.10.2021	
Název akce: „Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	ne		
na výkresy:	PD zpracovaná Digitronic CZ s. r. o.,:		
na rozpočtové podklady:	D.1.4.3,		
na jinou část smlouvy:	ne		
Předmět změny: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny			
Popis a zdůvodnění změny:			
- Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI na KD stavby.			
Dopad na cenu = snížení ceny.			
- Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBR (lékárnička, svítidla atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.			
Dopad na cenu = zvýšení ceny.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce :			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Souhlas		
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlas		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	ERDING, a.s.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	[redacted]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Odpadní a zápachové uzávěrky a Vybavení kotelny		
Popis a zdůvodnění změny:		
- Jedná se o odpočet nerealizovaných vtoků (nálevek) se zápachovou uzávěrou. Projednáno s TDI na KD stavby.		
Dopad na cenu = snížení ceny.		
- Jedná se o dovybavení kotelny dle platných předpisů v souladu s požadavky PBŘ (lékárnička, svítidla atd.). Toto bylo projednáno na KD s TDI a ADI. Věcnost byla odsouhlasena.		
Dopad na cenu = zvýšení ceny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 1 548,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 11 720,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 472 282,63,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	[redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]
Datum: 26.10.21	Datum: 26.10.21	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce koteleny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřici

KSO:
Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřice

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:
Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ERDING, a.s.

IČ: 25512455
DIČ: CZ 25512455

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		10 172,00	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK	#ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce koteleny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřici

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystřice

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Bystřice

Projektant:

Uchazeč: ERDING, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 172,00	12 308,12	
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	0,00	STA
D.1.4.1	Strojní část	0,00	0,00	STA
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA
D.1.4.3	Zdravotně-technické instalace	10 172,00	12 308,12	STA
D.1.4.4	Měření a Regulace	0,00	0,00	STA
D.1.4.5	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA
D.1.4.6	Tepl vodní rozvody	0,00	0,00	STA
D.1.4.7	Vytápění školky č.17	0,00	0,00	STA
D.1.4.8	Vytápění školky č.19	0,00	0,00	STA
D.1.4.9	Vytápění školky č.21	0,00	0,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

25512455

DIČ:

CZ 25512455

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-1 548,00

DPH základní
sníženáSazba daně
21,00%
15,00%Základ daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!#ODKAZ!
#ODKAZ!

Výše daně

Cena s DPH

v

CZK

#ODKAZ!

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelný a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Místo:

Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum:

3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-1 548,00	-1 873,08
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	0,00
D.1.4.1	Strojní část	0,00	0,00
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D.1.4.3	Zdravotně-technické instalace	-1 548,00	-1 873,08
D.1.4.4	Měření a Regulace	0,00	0,00
D.1.4.5	Elektroinstalace	0,00	0,00
D.1.4.6	Teplovodní rozvody	0,00	0,00
D.1.4.7	Vytápění školky č.17	0,00	0,00
D.1.4.8	Vytápění školky č.19	0,00	0,00
D.1.4.9	Vytápění školky č.21	0,00	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

KSO:

Místo: Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2020

Zadavatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

IČ:

DIČ:


Uchazeč:

ERDING, a.s.

IČ:

DIČ: 25512455
CZ 25512455


Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				11 720,00
				Výše daně
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	#ODKAZI	#ODKAZI
snížená	21,00%	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
Cena s DPH v CZK				#ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3804

Stavba: Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na MŠ Kachlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystrci

Místo:

Kachlíkova 1046, 1047, 1048, 1365 Brno - Bystrc

Datum:

3. 7. 2020

Zadavatel:


Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Projektant:

Uchazeč:

ERDING, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 720,00	14 181,20	
D.1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	0,00	STA
D.1.4.1	Strojní část	0,00	0,00	STA
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	0,00	STA
D.1.4.3	Zdravotně-technické instalace	11 720,00	14 181,20	STA
D.1.4.4	Měření a Regulace	0,00	0,00	STA
D.1.4.5	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA
D.1.4.6	Teplovodní rozvody	0,00	0,00	STA
D.1.4.7	Vytápění školky č.17	0,00	0,00	STA
D.1.4.8	Vytápění školky č.19	0,00	0,00	STA
D.1.4.9	Vytápění školky č.21	0,00	0,00	STA