

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON (MSKP) – koordinační činnost souvisejících staveb

Zadavatel



Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno



Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a
639 00 Brno – Štýřice

Zhotovitel:



PK OSSENDORF

Tomešova 503/1
602 00 Brno


Navazující projekty


| ETAPA / Název projektu | Investor | Projektová dokumentace | Předpokládaný termín PD | Předpokládaný termín realizace Stavby |
|---|--|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PŘÍPRAVA | | | 2019 - 2020 | 2022 - 2024 |
| Demolice | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | Demolice | | |
| Příprava území | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | Demolice Povolení | | |
| 0 ETAPA | | | 2019 - 2020 | 2022 - 2024 |
| Spedice, Odpadové hospodářství, ploty | Veletrhy Brno, a.s. | DUSP, PDPS | | |
| Smyčka Lipová | Dopravní podnik města Brna, a.s. | DUSP, PDPS | | |
| DPMB - odpadové hospodářství | Dopravní podnik města Brna, a.s. | DUSP, PDPS | | |
| Zídka kolem areálu DPMB | Dopravní podnik města Brna, a.s. | DUSP, PDPS | | |
| 1 ETAPA | | | 2020 - 2021 | 2022 - 2024 |
| Multifunkční spotrovní a kulturní pavilon (MFKSP) | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | DUSP, PDPS | | |
| Plochy Etapa I | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | DUSP, PDPS | | |
| Inženýrské sítě | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | DUSP, PDPS | | |
| 2 ETAPA | | | 2020 - 2021 | 2022 - 2024 |
| Plochy Etapa II, Komunikace | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | DUSP, PDPS | | |
| I/42 VMO Bauerova, prodloužení Křížkovského | Ředitelství silnic a dálnic ČR | DUSP, PDPS | | |
| Křižovatka 4. Brána BVV | Statutární město Brno (Brněnské komunikace a.s.) | DUSP, PDPS | | |

Poz: DUSP Dokumentace pro vydání společného povolení

[illegible]

CELKOVÁ SITUACE





ETAPIZACE


PŘÍPRAVA

- DEMOLICE
- PŘÍPRAVA ÚZEMÍ



0-ETAPA

- BVV - SPEDICE
- ODP. HOSPODÁŘSTVÍ
- VJEZDOVÉ BRÁNY
- PLOTY
- SMYČKA LIPOVÁ
- DPMB – ODPADOVÉ HOSP.
- ZÍDKA KOLEM AREÁLU DPMB.




1-ETAPA

- HALA
- PLOCHY 1 ETAPA
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PLOCHY 1

PLOCHY 2



2-ETAPA

PLOCHY 2 –ETAPA
+ PRODLOUŽENÍ KŘÍŽKOVSKÉHO

VMO - STAVBA ŘSD
+ PRODLOUŽENÍ KŘÍŽKOVSKÉHO
KŘÍŽOVATKA 4. BRÁNA BVV

LANOVÁ DRÁHA

1. ETAPA

LANOVKA

DPMB

1. ETAPA

SMYČKA
2a. ETAPA

HALA

PARKOVÁNÍ VIP A PROVOZ

0,0=207,8

cca 150 - MÍST

116+8 - MÍST

373 - MÍST
PROVIZORIUM

9 - BUS

34 - MÍST

15+5 - MÍST

ZASOBOVÁNÍ

BRÁNA 10

BRÁNA 9

9 brána

BRÁNA 8

8 brána

pavilon Z

ZAKLÁDY SLOUPY LANOVKA

2. ETAPA

