




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů		2																		
ÚSEK: ÚT																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění osvětlení kotelny		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:			Mail: [REDACTED]									
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																		
		Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění osvětlení kotelny DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Heyrovského 32 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2_Osvětlení kotelny, ZL2_Osvětlení kotelny-přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%; text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%; text-align: right;">DPH</td><td style="width: 25%; text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">17 634,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">3 703,25,- Kč</td><td style="text-align: right;">21 337,75,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">17.634,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">3 703,25,- Kč</td><td style="text-align: right;">21 337,75,- Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 30.8.2022			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	17 634,50,- Kč	3 703,25,- Kč	21 337,75,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	17.634,50,- Kč	3 703,25,- Kč	21 337,75,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																	
Vícepráce:	17 634,50,- Kč	3 703,25,- Kč	21 337,75,- Kč																	
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč																	
Rozdíl:	17.634,50,- Kč	3 703,25,- Kč	21 337,75,- Kč																	
VYJÁDŘENÍ:																				
OD: [REDACTED] DATUM: 30.8.2022																				
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">[REDACTED]</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]	[REDACTED]															
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. [REDACTED]	[REDACTED]																		



STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů		2
ÚSEK: ÚT		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění osvětlení kotelny	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR:	DATUM: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění osvětlení kotelny DOTČENÉ MÍSTO: kotelna ZŠ Heyrovského 32 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2_Osvětlení kotelny, ZL2_Osvětlení kotelny-přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se kompletní výměnu osvětlení kotelny. Stávající svítidla byla ve špatném technickém stavu. Nebylo možné je revidovat ani provozovat. Svítidla jsou nezbytné pro bezpečný provoz kotelny.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 29.8.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci	
Objekt:	PS01	Rekonstrukce kotelny	
Rozpočet:	ZL2	Osvětlení kotelny	
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystřc		IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			17 634,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 634,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 634,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			17634,50 CZK
v <u>Brně</u> dne <u>30.8.2022</u> Za objednatele			

Popis stavby: 2020/20 - Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
Popis objektu: PS01 - Rekonstrukce kotelny
Popis rozpočtu: ZL2 - Výměna stávajícího osvětlení v kotelně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			17 634,50	100
Cena celkem					17 634,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci
O:	PS01	Rekonstrukce kotelny
R:	ZL2	Osvětlení kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				17 634,50		
1	210201523R00	Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body	kus	6,00000	335,50	2 013,00		Vlastní
		Kotelna : 6		6,00000				
2	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	1,00000	335,50	335,50		Vlastní
		Regulační stanice : 1		1,00000				
3	348360101R-1	PRIMA 236 PCc Ex E zář.svítidlo 2x36W IP66 Ex II 3GD	kus	1,00000	2 636,00	2 636,00		Vlastní
		Regulační stanice plynu : 1		1,00000				
4	348360101R-2	MODUS PL 5000, široký korpus 1275mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 1400mA	kus	6,00000	1 815,00	10 890,00		Vlastní
		Kotelna : 6		6,00000				
98	VIII.2.005	Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1,5mm2 , pevně	m	40,00000	44,00	1 760,00		Vlastní
		Kotelna : 2*(6*2)+(4)*(2*2)		32,00000				
		Regulační stanice : 6*2		8,00000				
Celkem						17 634,50		