



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů	5
ÚSEK: ÚT	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava omítky a malba v kotelně NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: ILASTAN s.r.o. KURÝR: DATUM: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava omítky a malba v kotelně DOTČENÉ MÍSTO: kotelna ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL5 Malba kotelna, ZL5 Malba kotelny - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se o opravu vnitřních omítek kotelny, oškrábání původních maleb a provedení nových maleb a nátěrů stěn.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 29.8.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Heyrovského – výměna tepelných zdrojů		5																		
ÚSEK: ÚT																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava omítky a malba v kotelně		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Mail: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:			Mail: [REDACTED]									
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:																		
		Mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava omítky a malba v kotelně DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Heyrovského 32 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL5 Malba kotelna, ZL5 Malba kotelny - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">90 687,49,- Kč</td><td style="text-align: right;">19 044,37,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">90 687,49,- Kč</td><td style="text-align: right;">19 044,37,- Kč</td></tr><tr><td colspan="2" style="padding-top: 10px;">PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</td><td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">DATUM: 30.8.2022</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				Cena bez DPH	DPH	Vícepráce:	90 687,49,- Kč	19 044,37,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	90 687,49,- Kč	19 044,37,- Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 30.8.2022
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																				
	Cena bez DPH	DPH																		
Vícepráce:	90 687,49,- Kč	19 044,37,- Kč																		
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč																		
Rozdíl:	90 687,49,- Kč	19 044,37,- Kč																		
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 30.8.2022																		
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 30.08.2022</td></tr></table>			OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 30.08.2022																
OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 30.08.2022																			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																				
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
Objekt:	PS01	Rekonstrukce kotelny
Rozpočet:	ZL5	Oprava a výmalba stěn v kotelně

Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			46 611,44
PSV			44 076,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			90 687,49

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	90 687,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	90687,49 CZK
----------------------------	---------------------

v Brně
dne 30.8.2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 2020/20 - Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
Popis objektu: PS01 - Rekonstrukce kotelny
Popis rozpočtu: ZL5 - Oprava a výmalba stěn v kotelně

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 408,91	20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 202,53	31
783	Nátěry	PSV			29 510,46	33
784	Malby	PSV			14 565,59	16
Cena celkem					90 687,49	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/20	Rekonstrukce kotelny a topné soustavy na ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystřci
O:	PS01	Rekonstrukce kotelny
R:	ZL5	Oprava a výmalba stěn v kotelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry	29 510,46					
2	783822930R00	Údržba nátěrů omítek, syntetické na vzduchu schnoucí stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením	m2	69,93000	422,00	29 510,46	800-783	RTS 22/ I
		((9,1+9,32)*2*2)-(1,5*2,5)	69,93000					
Díl: 784		Malby	14 565,59					
3	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	119,48800	23,20	2 772,12	800-784	RTS 22/ I
		((9,1+9,32)*2*3,2)-(1,5*8)-(1,5*2,5)	102,14000					
		((2,8+2,45)*2*2,5)-(1,5*2,5*2)-(0,7*2)	17,35000					
4	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	119,48800	40,30	4 815,37	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 119,48800	119,49000					
5	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrové typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádkokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b...	m2	119,48800	58,40	6 978,10	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 119,48800	119,49000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	28 202,53					
6	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	193,16800	146,00	28 202,53	800-3	RTS 22/ I
		((9,1+9,32)*2*5,2)-(1,5*8)-(1,5*2,5)	175,82000					
		((2,8+2,45)*2*2,5)-(1,5*2,5*2)-(0,7*2)	17,35000					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	18 408,91					
7	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	193,16800	95,30	18 408,91	801-4	RTS 22/ I
		((9,1+9,32)*2*5,2)-(1,5*8)-(1,5*2,5)	175,82000					
		((2,8+2,45)*2*2,5)-(1,5*2,5*2)-(0,7*2)	17,35000					
Celkem						90 687,49		