

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace
a o výkonu autorského dozoru stavby
„Přístavba a stavební úpravy DS Kosmonautů“**

který podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5620052531 (ORG 2627 a 2370)

Číslo smlouvy zhotovitele: 04-20-43

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDAKCE], vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Energy Benefit Centre a.s.

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Se sídlem: Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 290 29 210

DIČ: CZ 29029210

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15915

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-6354140227/0100
Kontaktní osoba: [REDAKCE] ředitel pobočky Brno
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2020 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru stavby „Přístavba a stavební úpravy DS kosmonautů“ (č. 5620052531 u objednatele, č. 04-20-43 u zhotovitele), dále jen „smlouva“.

2) Předmětem dodatku č. 1 je změna Přílohy č. 1 smlouvy – Obsah DSPP:

– rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) spočívající v doplnění DSPP o optimalizaci objemového řešení a změnu vnitřní dispozice objektu vůči architektonické studii s ohledem na maximální navýšení lůžkové kapacity stávající budovy, tj. změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/216 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v objemu 56 000,- Kč bez DPH, dále rozšíření předmětu smlouvy o dokumentaci pro společné povolení na přeložku teplovodu včetně inženýrské činnosti, tj. změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona v objemu 83 650,- Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Lhůta plnění

Na základě rozšíření předmětu smlouvy se strany dohodly na prodloužení lhůty plnění o 42 dnů.

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. VII. Cena.

III. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Článek I. Preambule a účel smlouvy – text první věty odst. I.2 se nahrazuje tímto textem:

„V rámci Investiční akce mají být provedeny stavební úpravy a přístavba Domova pro seniory, Kosmonautů 548/21 v Brně ve dvou etapách:“

2) Příloha č. 1 smlouvy Obsah DSPP se doplňuje o odst. 9 a 10, které zní takto:

„9. optimalizace objemového řešení přístavby včetně změny vnitřní dispozice objektu vůči architektonické studii s ohledem na maximální navýšení lůžkové kapacity stávající budovy,

10. dokumentace pro společné povolení přeložky teplovodu včetně koordinace s provozovatelem sítě a zajištění společného povolení na přeložku.“

3) Článek II. Předmět smlouvy, odst. II.1.1. písm. a), bod (iv) se doplňuje o následující text:

„Aktualizovaná příloha č. 1 obsah DSPP tvoří nedílnou součást smlouvy“

Článek V. Lhůty plnění – text odst. V.1.2 a V.2.2 se nahrazuje tímto textem:

„V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DSPP povinen předat návrh DSPP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 162 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;“

„V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění DZS povinen předat návrh DZS (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 162 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;“

4) Článek VII. Cena – text odst. VII.1., VII. 4. a VII.5. se nahrazuje tímto textem:

„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši:

cena bez DPH dle smlouvy	2.498.000,00 Kč
cena víceprací celkem bez DPH dle dodatku č.1.....	139.650,00 Kč
cena celkem bez DPH	2.637.650,00 Kč
DPH 21%	553.906,50 Kč
cena celkem vč. DPH	3.191.556,50 Kč

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.“

„VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění DSPP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena bez DPH	729.650,00 Kč
DPH činí.....	153 226,50 Kč
cena vč. DPH činí	815.116,00 Kč“

„VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění společného povolení Zhotovitelem dle této smlouvy

je sjednána ve výši:

Cena bez DPH	50.000,00 Kč
DPH činí	10.500,00 Kč
cena vč. DPH činí	60.500,00 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 7) Dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Aktualizovaný obsah DSPP tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Doložka


Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/108 dne 14.10.2020

V Brně dne 19. 10. 2020
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO



za Objednatele
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 20. 10. 2020



za Zhotovitele
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Energy Benefit Centre a.s.