



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Sociální zařízení 2. NP	5																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 24.11.2020</div></div>																	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – SO 01 ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05 méněpráce, ZL 05 vícepráce a ZL 05 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">35 518,83 Kč</td><td style="text-align: right;">7 458,95 Kč</td><td style="text-align: right;">42 977,78 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 7 918,97 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 662,98 Kč</td><td style="text-align: right;">- 9 581,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">27 599,86 Kč</td><td style="text-align: right;">5 795,97 Kč</td><td style="text-align: right;">33 395,83 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 24.11.2020</div></div>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	35 518,83 Kč	7 458,95 Kč	42 977,78 Kč	Méněpráce:	- 7 918,97 Kč	- 1 662,98 Kč	- 9 581,95 Kč	Rozdíl:	27 599,86 Kč	5 795,97 Kč	33 395,83 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	35 518,83 Kč	7 458,95 Kč	42 977,78 Kč														
Méněpráce:	- 7 918,97 Kč	- 1 662,98 Kč	- 9 581,95 Kč														
Rozdíl:	27 599,86 Kč	5 795,97 Kč	33 395,83 Kč														
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 25.11.20</div></div>																	
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																	
STAVE BKOM <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Sociální zařízení 2. NP	<b>Změnový list č.</b>  <b>ZL 05</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b></div><div><b>PŘÍKAZ Č.:</b> 1 ✓</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>24.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Sociální zařízení 2. NP – SO 01 ZTI <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 05 méněpráce, ZL 05 vícepráce a ZL 05 rozdílový“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>	
<p><b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b></p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%;">NAVRHL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 45%;">DATUM: <u>25.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%;">PŘÍKAZ VYDAL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 45%;">DATUM: <u>25.11.2020</u></div></div>	
<b>STAVEB</b> <b>BKOM,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část – 1. etapa  
**Rozpočet:** Změnový list č. 5 - vícepráce

**Objednatel:** MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno  
**IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** Candela s.r.o.  
 Čechova 797/53  
 664 51 Šlapanice  
**IČO:** 45476021  
**DIČ:** CZ45476021

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			35 518,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>35 518,83</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 518,83 CZK
Základní DPH	21 %	7 458,95 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **42 977,78 CZK**

v



dne



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 730,55	16
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 101,86	54
725	Zařizovací předměty	PSV			10 686,42	30
Cena celkem					35 518,83	100

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č.05	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 730,55</b>
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	11,00000	213,30	2 346,30
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 70 x 1,9 mm	m	3,00000	554,40	1 663,20
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 100 x 2,7 mm	m	2,00000	600,30	1 200,60
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	77,40	154,80
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,00000	22,50	360,00
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00914	618,30	5,65
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>19 101,86</b>
20	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, včetně izolace	m	15,00000	271,80	4 077,00
21	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, včetně izolace	m	1,00000	339,30	339,30
	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, včetně izolace	m	16,00000	634,00	10 144,00
27	Mimo RTS	Vrtání prostupů do DN150	ks	1,00000	810,00	810,00
28	Mimo RTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	225,00	225,00
32	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	26,00000	105,30	2 737,80
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	26,00000	28,80	748,80
35	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03538	564,30	19,96
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>10 686,42</b>
36	Mimo RTS	Um 2.15	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
		umývatko volné 45cm pravoúhlé, s otvorem pro baterii, s přepadem, sifon -mosaz/chrom; páková umyvadlová				
		Změna 2				
40	Mimo RTS	S	soubor	1,00000	6 980,00	6 980,00
		Akrylátová sprchová vanička s protiskluzovou úpravou 1100*900mm, hloubka 3 cm. Odtok: Ø 90 mm, Posuvné				
		změna 2				
47	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,04135	639,00	26,42
<b>Celkem</b>						<b>35 518,83</b>



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část – 1. etapa  
**Rozpočet:** Změnový list č. 5 - méněpráce

**Objednatel:** MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno  
**IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** Candela s.r.o.  
 Čechova 797/53  
 664 51 Šlapanice  
**IČO:** 45476021  
**DIČ:** CZ45476021

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 918,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-7 918,97</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 918,97 CZK
Základní DPH	21 %	-1 662,98 CZK


**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-9 581,95 CZK**

v



dne



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-1 513,88	19
722	Vnitřní vodovod	PSV			-2 470,31	31
725	Zařizovací předměty	PSV			-3 934,78	50
Cena celkem					-7 918,97	100

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č. 05	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-1 513,88</b>
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	-3,00000	234,00	-702,00
8	55162150.A	Odpadní kalich se suchou zápachovou uzávěrkou	kus	-2,00000	370,80	-741,60
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	-1,00000	69,30	-69,30
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,00159	618,30	-0,98
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>-2 470,31</b>
22	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, včetně izolace	m	-6,00000	411,30	-2 467,80
35	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	-0,00444	564,30	-2,51
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-3 934,78</b>
36	Mimo RTS	U 2.15	soubor	-1,00000	2 682,00	-2 682,00
		umyvadlo volné 50x42 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, sifon -mosaz/chrom; páková umyvadlová baterie,				
40	Mimo RTS	S	soubor	1,00000	1 485,00	
rozklad ceny		sprchová nástěnná baterie 150 mm CR 032.00/150 keramická kartuš o průměru 35 mm , velikost sprchové hlavice:				
		sprchová nástěnná baterie 150 mm CR 032.00/150	soubor	1,00000	140,00	
		velikost sprchové hlavice: 100 mm, otočné spoje zabraňují	soubor	1,00000	85,00	
		plastové chromované opěrky na stěnu, obsahuje:	soubor	1,00000	30,00	
		Akrylátová sprchová vanička s protiskluzovou úpravou,	soubor	-1,00000	250,00	-250,00
		sprchové dveře šířka dveří: 880-920mm; Výška:	soubor	-1,00000	980,00	-980,00
47	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,03565	639,00	-22,78
<b>Celkem</b>						<b>-7 918,97</b>



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část – 1. etapa  
**Rozpočet:** Změnový list č. 5 - rozdílový

**Objednatel:** MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno **IČO:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:** Candela s.r.o. **IČO:** 45476021  
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021  
 664 51 Šlapanice

**Vypracoval:**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 599,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>27 599,86</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 599,86 CZK
Základní DPH	21 %	5 795,97 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **33 395,83 CZK**

v



dne



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 216,67	15
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 631,55	60
725	Zařizovací předměty	PSV			6 751,64	24
Cena celkem					27 599,86	100

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obrány, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č.05	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 216,67</b>
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	11,00000	213,30	2 346,30
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	-3,00000	234,00	-702,00
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 70 x 1,9 mm	m	3,00000	554,40	1 663,20
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 100 x 2,7 mm	m	2,00000	600,30	1 200,60
8	55162150.A	Odpadní kalich se suchou zápachovou uzávěrkou	kus	-2,00000	370,80	-741,60
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	-1,00000	69,30	-69,30
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	77,40	154,80
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,00000	22,50	360,00
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,00159	618,30	-0,98
18	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00914	618,30	5,65
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>16 631,55</b>
20	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, včetně izolace	m	15,00000	271,80	4 077,00
21	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, včetně izolace	m	1,00000	339,30	339,30
22	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, včetně izolace	m	-6,00000	411,30	-2 467,80
	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, včetně izolace	m	16,00000	634,00	10 144,00
27	Mimo RTS	Vrtání prostupů do DN150	ks	1,00000	810,00	810,00
28	Mimo RTS	Protipožární tmel 310ml	ks	1,00000	225,00	225,00
32	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	26,00000	105,30	2 737,80
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	26,00000	28,80	748,80
35	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	-0,00444	564,30	-2,51
35	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,03538	564,30	19,96
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>6 751,64</b>
36	Mimo RTS	U 2.15	soubor	-1,00000	2 682,00	-2 682,00
36	Mimo RTS	umyvadlo volné 50x42 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, sifon -mosaz/chrom; páková umyvadlová baterie, Um 2.15	soubor	1,00000	3 680,00	3 680,00
		umývatko volné 45m cm pravoúhlé, s otvorem pro baterii, s přepadem, sifon -mosaz/chrom; páková umyvadlová Změna 2				
40	Mimo RTS	S	soubor	-1,00000	1 485,00	
rozklad ceny		sprchová nástěnná baterie 150 mm CR 032.00/150 keramická kartuš o průměru 35 mm , velikost sprchové hlavice:				
		sprchová nástěnná baterie 150 mm CR 032.00/150	soubor	1,00000	140,00	
		velikost sprchové hlavice: 100 mm, otočné spoje zabraňují	soubor	1,00000	85,00	
		plastové chromované opěrky na stěnu, obsahuje:	soubor	1,00000	30,00	
		Akrylátová sprchová vanička s protiskluzovou úpravou,	soubor	-1,00000	250,00	-250,00
		sprchové dveře šířka dveří: 880-920mm; Výška:	soubor	-1,00000	980,00	-980,00
40	Mimo RTS	S	soubor	1,00000	6 980,00	6 980,00
		Akrylátová sprchová vanička s protiskluzovou úpravou 1100*900mm, hloubka 3 cm. Odtok: O 90 mm, Posuvné změna 2				
47	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,03565	639,00	-22,78
47	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,04135	639,00	26,42
<b>Celkem</b>						<b>27 599,86</b>