



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP		9								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1								
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]	DATUM: 11.11.2020								
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – vytápění ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>10 440,00 Kč</td><td>2 192,40 Kč</td><td>12 632,40 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10 440,00 Kč	2 192,40 Kč	12 632,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH							
Vícepráce:	10 440,00 Kč	2 192,40 Kč	12 632,40 Kč							
PODPIS NAVRHOVATELE	[REDACTED]	DATUM: 11.11.2020								
VYJÁDŘENÍ: OD: GP PODPIS: [REDACTED] DATUM: 12.11.2020										
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____										
STAVE BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP	Změnový list č. ZL 09
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OZNÁMENÍ ZMĚNY</div><div>PŘÍKAZ Č.: 1</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: [REDACTED]</div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – vytápění ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>NAVRHL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>12.11.2020</u></div></div>	
STAVEBKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 09 - vícepráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 440,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 440,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 440,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 192,40 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 632,40 CZK**

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			960,00	9
733	Rozvod potrubí	PSV			9 480,00	91
Cena celkem					10 440,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 09 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				960,00
2	před.cena	před.cena montáže izolace Cu. potrubí	m	30,00000	14,00	420,00
3	před.cena	Izolace návlekovou izolací z PE 18/20	m	30,00000	18,00	540,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				9 480,00
7	před.cena	montáž Cu. potrubí	m	30,00000	149,00	4 470,00
8	před.cena	Cu potrubí 15x1, vč. fitinek	kus	30,00000	153,00	4 590,00
10	před.cena	Zkouška těsnosti Cu potrubí	m	30,00000	14,00	420,00
Díl: 783		Nátěry				10 440,00
Celkem						20 880,00