



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332)		4																
ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2 NP</div><div style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR:</div><div>FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div>																		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – 766x konstrukce truhlářské ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 04 méněpráce, ZL 04 vícepráce a ZL 04 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">19 600,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 116,00 Kč</td><td style="text-align: right;">23 716,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 7 700,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 617,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 9 317,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11 900,00 Kč</td><td style="text-align: right;">2 499,00 Kč</td><td style="text-align: right;">14 399,00 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	19 600,00 Kč	4 116,00 Kč	23 716,00 Kč	Méněpráce:	- 7 700,00 Kč	- 1 617,00 Kč	- 9 317,00 Kč	Rozdíl:	11 900,00 Kč	2 499,00 Kč	14 399,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	19 600,00 Kč	4 116,00 Kč	23 716,00 Kč															
Méněpráce:	- 7 700,00 Kč	- 1 617,00 Kč	- 9 317,00 Kč															
Rozdíl:	11 900,00 Kč	2 499,00 Kč	14 399,00 Kč															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ:</div><div>[redacted]</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>OD: gp</div><div>PODPIS: [redacted]</div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
STAVEB BKOM, [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]																	



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP	Změnový list č. ZL 04
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OZNÁMENÍ ZMĚNY</div><div>PŘÍKAZ Č.: 1</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>MAIL: [REDACTED]</div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP – 766x konstrukce truhlářské ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 04 méněpráce, ZL 04 vícepráce a ZL 04 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>NAVRHL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]</div><div>DATUM: <u>12.11.2020</u></div></div>	
STAVEB BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66**
 Objekt: **SO 01 - stavební část – 1. etapa**
 Rozpočet: **Změnový list č. 4 - vícepráce**

Objednatel: **MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno** IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			19 600,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 600,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 116,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 23 716,00 CZK

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766x	Konstrukce truhlářské	PSV			19 600,00	100
Cena celkem					19 600,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č. 04	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766x		Konstrukce truhlářské				19 600,00
124	RX1	T/15 Dveře otočné plné, obložková zárubeň, s požární odolností, dle specifikace v PD	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00

Celkem						19 600,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 4 - méněpráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-7 700,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 700,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-7 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 617,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-9 317,00 CZK**

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766x	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 700,00	100
Cena celkem					-7 700,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č. 04	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766x		Konstrukce truhlářské				-7 700,00
125	RX1	T/16 Dveře otočné plné, obložková zárubeň, dle specifikace v PD - část prvků je 2. etapa	ks	-1,00000	7 700,00	-7 700,00

Celkem						-7 700,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 4 - rozdílový

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			11 900,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 900,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 499,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **14 399,00 CZK**

v



dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766x	Konstrukce truhlářské	PSV			11 900,00	100
Cena celkem					11 900,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č. 04	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766x		Konstrukce truhlářské				11 900,00
124	RX1	T/15 Dveře otočné plné, obložková zárubeň, s požární odolností, dle specifikace v PD	ks	2,00000	9 800,00	19 600,00
125	RX1	T/16 Dveře otočné plné, obložková zárubeň, dle specifikace v PD - část prvků je 2. etapa	ks	-1,00000	7 700,00	-7 700,00
Celkem						11 900,00