



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Úpravy povrchu, malby	ZL 13									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchu, malby</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchu, malby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchu, malby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: CANDELA</td><td style="width: 33%;">DATUM: 9.2.2017</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM: 9.2.2017	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		MAIL: _____	OSOBNĚ: _____
KOMU: OI MMB	OD: CANDELA	DATUM: 9.2.2017								
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____								
	MAIL: _____	OSOBNĚ: _____								
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Související stavební úpravy pro osazení protipožárního rozvaděče</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 13 vícepráce“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>										
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Stavební úpravy stěny pro osazení protipožárního rozvaděče ve 2NP.</p> <div style="height: 150px; margin-top: 20px;"></div>										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: Auda Jan</td><td style="width: 40%; text-align: right;">DATUM: 9.2.2017</td></tr></table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>		POKYN VYDAL: Auda Jan	DATUM: 9.2.2017							
POKYN VYDAL: Auda Jan	DATUM: 9.2.2017									
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada									

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 13 vícepráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.

Čechova 797/53

664 51

Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 696,67
PSV			671,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 368,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 368,62 CZK
Základní DPH	21 %	707,41 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


4 076,03 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

9.2.2021

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 13	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 037,30
21	602016211RT3	Omítka stěn jádrová, strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	7,14840	165,00	1 179,49
22	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	7,14840	120,00	857,81
Díl: 96		Bourání konstrukcí				571,87
44	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,14840	80,00	571,87
Díl: 784		Malby				671,95
89	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	7,14840	25,00	178,71
90	784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	7,14840	69,00	493,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				87,50
50	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - Brno	t	0,48609	180,00	87,50
Celkem						3 368,62