



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Elektroinstalace	<b>ZL 14</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Elektroinstalace</b></div><div><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 1.3.2021</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Dodávka rozvaděče ve 2NP v protipožární úpravě <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2 NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 14 méněpráce, ZL 14 vícepráce a ZL 14 rozdílový“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b></p>	
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Z důvodu umístění rozvaděče na kcích dotčených bouracími pracemi a nutnost jeho výměny nahrazen z důvodu umístění v únikové cestě dle ČSN 73 0848 č. 5.6 za rozvaděč v protipožární úpravě.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"><div>POKYN VYDAL: Auda Jan <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 1.3.2021</div></div> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <b>BKOM, Ing. Lubomír Bezdruha</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Elektroinstalace	14																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 1.1.2021</div></div>																	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Dodávka rozvaděče ve 2NP v protipožární úpravě</b> DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 14 méněpráce, ZL 14 vícepráce a ZL 14 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">19 370,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 067,70 Kč</td><td style="text-align: right;">23 437,70 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 495,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 103,95 Kč</td><td style="text-align: right;">- 598,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">18 875,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 963,75 Kč</td><td style="text-align: right;">22 838,75 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan</div><div>DATUM: 1.1.2021</div></div>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	19 370,00 Kč	4 067,70 Kč	23 437,70 Kč	Méněpráce:	- 495,00 Kč	- 103,95 Kč	- 598,95 Kč	Rozdíl:	18 875,00 Kč	3 963,75 Kč	22 838,75 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	19 370,00 Kč	4 067,70 Kč	23 437,70 Kč														
Méněpráce:	- 495,00 Kč	- 103,95 Kč	- 598,95 Kč														
Rozdíl:	18 875,00 Kč	3 963,75 Kč	22 838,75 Kč														
<p>VYJÁDŘENÍ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 4.1.2021</div></div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>STAVEBNÍ DOZOR: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>SPRÁVCE STAVBY: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"><div>BKOM, Ing. Lubomír Bedrna</div><div>OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada</div></div>																	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 14 méněpráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Candela s.r.o.**

IČO: **45476021**

**Čechova 797/53**

DIČ:

**664 51**

**Šlapanice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-495,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-495,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-495,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-103,95 CZK</b>


Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-598,95 CZK**

v



dne



**9.2.2021**

Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 14	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-495,00</b>
60		Jistič 16C/3	kus	-1,00000	495,00	-495,00
<b>Celkem</b>						<b>-495,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 14 vícepráce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Candela s.r.o.**  
Čechova 797/53  
664 51 Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			19 370,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>19 370,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>19 370,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 067,70 CZK</b>


Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**23 437,70 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 14	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>19 370,00</b>
62		Jistič 32C/3	kus	1,00000	900,00	900,00
		Rozváděčová skříň M2000 v protipožární úpravě, 2U-18 + EI30, 600x920	kus	1,00000	12 490,00	12 490,00
		Svodič přepětí B+C 4P	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00
<b>Celkem</b>						<b>19 370,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **082 Maloměřice radnice**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 14 rozdílový**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**  
**Čechova 797/53** DIČ:  
**664 51 Šlapanice**

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			18 875,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>18 875,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>18 875,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 963,75 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 22 838,75 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 14	rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>18 875,00</b>
60		Jistič 16C/3	kus	-1,00000	495,00	-495,00
62		Jistič 32C/3	kus	1,00000	900,00	900,00
		Rozváděčová skříň M2000 v protipožární úpravě, 2U-18 + E130, 600x920	kus	1,00000	12 490,00	12 490,00
		S vodič přepětí B+C 4P	kus	1,00000	5 980,00	5 980,00
<b>Celkem</b>						<b>18 875,00</b>