



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obrány, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Úpravy povrchu	ZL 18
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchu</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 12.1.2011</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: [REDACTED]</div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dekorativní stěrka do m.č. 2.08 dle výběru ADP a uživatele</p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 vícepráce,“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>	
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Vyrovnání povrchu a nanesení dekorativní stěrky do m.č. 2.08 dle výběru ADP a uživatele</p> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">[REDACTED]</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>POKYN VYDAL: Auda Jan</div><div>DATUM: 12.1.2011</div></div> <p style="font-size: small;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, Ing. Lubomír Bednář [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Úpravy povrchu	18								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchu</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: Mail: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.1.2021 OSOBNĚ:</div></div>									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dekoratивní stěrka do m.č. 2.08 dle výběru ADP a uživatele DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 18 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">29 410,02 Kč</td><td style="text-align: center;">6 176,11 Kč</td><td style="text-align: center;">35 586,13 Kč</td></tr></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	29 410,02 Kč	6 176,11 Kč	35 586,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Vícepráce:	29 410,02 Kč	6 176,11 Kč	35 586,13 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan [REDACTED] DATUM: 12.1.2021									
VYJÁDŘENÍ:									
OD: GP PODPIS: [REDACTED] DATUM: 13.1.2021									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 18 - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 410,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 410,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 410,02 CZK
Základní DPH	21 %	6 176,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **35 586,13 CZK**

v _____ dne _____

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 18	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				29 410,02
89	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	19,91200	25,00	497,80
	602021145R00	Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně	m2	19,91200	172,00	3 424,86
		Dekoratивní stěrka San Marco Fontego M149	m2	19,91200	1 280,00	25 487,36
Celkem						29 410,02