



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Podlahy a podlahové kce	<b>ZL 16</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Podlahy a podlahové kce</div><div><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____</div><div>OD: CANDELA KURÝR: _____</div><div>DATUM: 4.1.2021 OSOBNĚ: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nedofakturace podlahových krytin podléhajících záměně</p> <p><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2 NP</p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch</p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 16 méněpráce,“</p> <p><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b></p>	
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Změnový list č. 16 řešen jako vyčíslení nedofaktruace podlahových krytin v m.č. 2.07, 2.12 a 2.13 podléhajících záměně dle výběru ADP a uživatele. Náklady na záměnu krytiny si uživatel uhradí z vlastních zdrojů.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"><div style="width: 40%;">POKYN VYDAL: Auda Jan <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div style="width: 40%; text-align: right;">DATUM: 4.1.2021</div></div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> <b>BKOM, Ing. Lubomír Bedrna</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Podlahy a podlahové kce	<b>16</b>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Podlahy a podlahové kce</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: 4.2.2021</div></div>									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nedofakturace podlahových krytin podléhajících záměně DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 16 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;"><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">- 30 246,11 Kč</td><td style="text-align: center;">- 6 351,68 Kč</td><td style="text-align: center;">- 36 597,79 Kč</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: Auda Jan</div><div style="background-color: black; width: 100px; height: 50px;"></div><div>DATUM: 4.2.2021</div></div>		<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Méněpráce:	- 30 246,11 Kč	- 6 351,68 Kč	- 36 597,79 Kč
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Méněpráce:	- 30 246,11 Kč	- 6 351,68 Kč	- 36 597,79 Kč						
VYJÁDŘENÍ:  <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: <span style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></span></div><div>DATUM: 5.2.2021</div></div>									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR: <span style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></span> BKOM, Ing. Lubomír Bednář	SPRÁVCE STAVBY: <span style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></span> OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada								

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66  
**Objekt:** SO 01 - stavební část – 1. etapa  
**Rozpočet:** Změnový list č. 16 - méněpráce

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** Candela s.r.o. **IČO:** 45476021  
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021  
 664 51 Šlapanice

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-30 246,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-30 246,11</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 246,11 CZK
Základní DPH	21 %	-6 351,68 CZK


**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-36 597,79 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:	ZL 02	změna 2
R:	ZL 16	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-30 246,11</b>
74	77642110RX1	Montáž soklíku z hliníku, dle specifikace v PD - soklík ve specifikaci	m	-30,07000	50,00	-1 503,50
75	7764211RX1	Soklík dle specifikace v PD	m	-33,50000	130,00	-4 355,00
76	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-31,85000	180,00	-5 733,00
77	77652120RX2	Vinyl dle specifikace v PD	m2	-33,69710	398,00	-13 411,45
78	77652120RX23	Vinyl dle specifikace v, PD - antistatický vinyl	m2	0,00000	428,00	0,00
79	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	-5,30000	150,00	-795,00
80	697411RX1	Koberec dle specifikace v, PD	m2	-7,99999	390,00	-3 120,00
81	776431020RX1	Montáž soklíku z hliníku, dle specifikace v PD - soklík ve specifikaci	m	-6,75000	50,00	-337,50
82	7764310RX10	Soklík pro koberce	m	-7,13879	130,00	-928,04
83	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,09209	680,00	-62,62
<b>Celkem</b>						<b>-30 246,11</b>