



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: SO 01 ASŘ	22								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 SO 01 ASŘ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OI MMB OD: CANDELA DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]									
PŘEDMĚT ZMĚNY: nedofakturace neprovedených položek. DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 22 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Měněpráce:</td><td style="text-align: center;">- 68 238,40 Kč</td><td style="text-align: center;">- 14 330,06 Kč</td><td style="text-align: center;">- 82 568,46 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Měněpráce:	- 68 238,40 Kč	- 14 330,06 Kč	- 82 568,46 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Měněpráce:	- 68 238,40 Kč	- 14 330,06 Kč	- 82 568,46 Kč						
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 22. 5. 2021								
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 22. 5. 2021									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: 22. 5. 2021									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část –
Rozpočet: Změnový list č. 22 - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:



Zhotovitel: Candela s.r.o. IČO: 45476021
 Čechova 797/53 DIČ: CZ45476021
 664 51 Šlapanice


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-68 238,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-68 238,40 CZK
Základní DPH	21 %	-14 330,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-82 568,46 CZK**

v  dne 


 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část
R:	ZL č. 22 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-642,40
43	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3	-0,67620	950,00	-642,40
Díl: 766X		Konstrukce truhlářské a hliníkové				-49 020,00
119	RX1	T/08 Kuschyňská linka, dle specifikace v PD - 2. etapa	kpl	-1,00000	40 620,00	-40 620,00
123	RX1	T/14 Dveře otočné plné, obložková zárubeň, dle specifikace v PD - 2. etapa	kus	-1,00000	8 400,00	-8 400,00
Díl: 783		Nátěry, ostatní				-18 576,00
	před. Cena	synt. nátěry Cu. potrubí	m	-129,00000	144,00	-18 576,00
Celkem						-68 238,40