



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů ÚSEK: HSV	4									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava malby za radiátory</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava malby za radiátory	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava malby za radiátory	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.9.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:		FAX:	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:								
	FAX:	MAIL: [REDACTED]								
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV oprava malby za radiátory DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – 2.NP MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava malby za radiátory, ZL4 Oprava malby za radiátory - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>										
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Jedná se o ocenění stavebních prací spočívajících v opravě maleb za otopnými tělesy. Práce nebyly předmětem soutěžního VV. Byly požadovány objednatelem na KD. Za původními radiátory nebylo řádně vymalováno a nová tělesa mají jiný rozměr. Nezakryjí nevymalovanou část stěny.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><div style="display: inline-block; width: 200px; height: 40px; background-color: black; vertical-align: middle;"></div><div style="display: inline-block; width: 150px; height: 40px; background-color: black; vertical-align: middle;"></div></div> <p>POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 8.9.2021</p> <p><small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small></p>										
STAVEBNÍ BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů		4																											
ÚSEK: HSV																													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava malby za radiátory		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: ILASTAN s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.9.2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: [redacted]</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Mail: [redacted]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [redacted]			Mail: [redacted]																		
KOMU: OI MMB	OD: ILASTAN s.r.o.	DATUM: 14.9.2021																											
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [redacted]																											
		Mail: [redacted]																											
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV oprava malby za radiátory DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava malby za radiátory, ZL4 Oprava malby za radiátory - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="2">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 .700,16,- Kč</td><td style="text-align: right;">987,03,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 .700,16,- Kč</td><td style="text-align: right;">987,03,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">5.687,19,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">5.687,19,- Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				Cena bez DPH	DPH	Vícepráce:	4 .700,16,- Kč	987,03,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	4 .700,16,- Kč	987,03,- Kč			Cena s DPH			5.687,19,- Kč			0,- Kč			5.687,19,- Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																													
	Cena bez DPH	DPH																											
Vícepráce:	4 .700,16,- Kč	987,03,- Kč																											
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč																											
Rozdíl:	4 .700,16,- Kč	987,03,- Kč																											
		Cena s DPH																											
		5.687,19,- Kč																											
		0,- Kč																											
		5.687,19,- Kč																											
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]		DATUM: 8.9.2021																											
VYJÁDŘENÍ:																													
OD: [redacted]		DATUM: 13.9.2021																											
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEBNÍ DOZOR [redacted]</td><td style="width: 33%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]</td><td style="width: 33%;">[redacted]</td></tr><tr><td>BKOM [redacted]</td><td>[redacted]</td><td></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]	BKOM [redacted]	[redacted]																						
STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]																											
BKOM [redacted]	[redacted]																												

Změnový list č. 4 (+) Oprava malby za otopnými tělesy

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci	
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371	
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,16 CZK	
Základní DPH	21 %	987,03 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH		5 687,19 CZK	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne 13.9.2021 /  Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí



Číslo	Název	V rozpočtu				
	Stavební objekt					
D.1	Technická zařízení budov	4 700,16				
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00				
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00				
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00				
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	4 700,16				
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00				
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00				
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00				
Celkem za stavbu		4 700,16				

Změnový list č. 4 (+) Oprava malby za otopnými tělesy

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				4 700,16
151	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná 0,9*0,8*64	m2	46,08000	23,00	1 059,84
				46,08000		
	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m 0,9*0,8*64	m2	46,08000	20,60	949,25
				46,08000		
	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 0,9*0,8*64	m2	46,08000	58,40	2 691,07
				46,08000		
Celkem						4 700,16

Změnový list č. 4 - Oprava malby za otopnými tělesy

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,16 CZK
Základní DPH	21 %	987,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		5 687,19 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne 13.9.2021 /  _____ Za objednatele </div> </div>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
	Stavební objekt				
D.1	Technická zařízení budov	4 700,16			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	4 700,16			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		4 700,16			

Změnový list č. 4 - Oprava malby za otopnými tělesy

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štůračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				3 133,44
151	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná 0,8*0,6*64	m2	30,72000	23,00	706,56
				30,72000		
	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m 0,8*0,6*64	m2	30,72000	20,60	632,83
				30,72000		
	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 0,8*0,6*64	m2	30,72000	58,40	1 794,05
				30,72000		
Celkem						3 133,44