
 

   
 
 
Číslo smlouvy Objednatele: 5623052493/3 (ORG 5480) 
Číslo smlouvy Dodavatele:  01 - 0333 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Dodatek č. 3) 

                                         Investiční akce: „ZŠ Hamry – stavební úpravy“  

 

 

 

 

I. Smluvní strany 

Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem:  Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno 
IČO:   44992785 
DIČ:   CZ 44992785 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 
Číslo účtu:  43-325 982 02 47/0100 

Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy: 
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67a, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněna jednat: 
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“) 
Pověření zaměstnanci:  

 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

KALAHA a.s. 

Zastoupená:   Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva 
Se sídlem:   Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 
IČ:    255 62 151 
DIČ:    CZ25562151 
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou  
                                      Značkou B 5965 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
Číslo účtu:   8410522/0800 
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(dále jen „Zhotovitel“) 

 (zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“) 

 

 
II. Předmět dodatku  

1) Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2023 smlouvu o zhotovení stavby č. 5623052493 u Objednatele, 

(dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1 a č. 2. 

2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 3“) je změna článku II. Předmět smlouvy: 

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnových listech č. 20, 21 a 26 ze dne  5.6.2024 a to změna závazku zadaná 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) v celkovém objemu 48 901,27 Kč bez DPH a změna závazku 
zadaná podle § 222 odst. 6 zákona, specifikovaná ve ZL č. 22, 23, 24, 25, 27 a 28 ze dne 
5.6.2024 v celkové výši 1 489 800,66 Kč, 

- zúžení předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listu č. 20 ze dne 5.6.2024, a to změna závazku zadaná podle § 
222, odst. 4 zákona v celkovém objemu – 49 024,44 Kč bez DPH a změnových listech č. 23, 
27 a 28 ze dne 5.6.2024, a to změna závazku zadaná podle § 222 odst. 6 zákona v celkovém 
objemu – 397 644,48 Kč. 

 
3) Předmětem Dodatku č. 3 je dále změna článku č. III. Lhůta plnění. Harmonogram. 
 
4. Předmětem Dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy. 
 
 

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

 

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.12. tohoto znění:  

- II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových 
listech č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 ze dne 5.6.2024. Z předmětu smlouvy se vypouští 
méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 20, 23, 27 a 28 ze dne 
5.6.2024. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu 
zakázky. 

 

2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram odstavec III.1. písmeno c) se nahrazuje tímto textem: 

        „lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti 

dle čl. II.7 této smlouvy) se sjednává v délce 17 měsíců a 20 dnů ode dne převzetí Staveniště 

Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta“). 

 

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

– text odst. V.1. se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

    V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“)  se sjednává 

takto: 

Cena celkem bez DPH  ……………….…………………………………………………… 50 084 916,45 Kč 

DPH ………………….………………………………………………………………………. 10 517 832,45 Kč 

Cena celkem včetně DPH …………………………………………………….…………… 60 602 748,90 Kč 
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– text odst. V.3. se nahrazuje novým textem tohoto znění: 

    V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 

Cena dle smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH: ………………………….……….….  48 980 883,44 Kč  

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH ..……………………...…………………………1 538 701,93 Kč 

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH ……………………………………………….-  446 668,92  Kč 

Cena celkem dle smlouvy a dodatků č. 1,2 a 3 bez DPH .…………..…………………  50 072 916,45 Kč 

DPH 21% ..................................................................................................................... 10 515 312,45 Kč 

Cena celkem dle smlouvy a dodatků č.1,2 a 3 s DPH 21% .......................................... 60 588 228,90 Kč 

 
 
4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4. se nahrazuje novým textem tohoto 
znění: 
      
          V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
stavebních prací vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 a 9, které tvoří přílohu 
č. 6 smlouvy, změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19, které tvoří přílohu č. 7 a dále 
změnových listů č 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28, které tvoří přílohu č. 8 smlouvy.  

 
 

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text: 

Příloha č. 8: 

Změnové listy č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 ze dne 5.6.2024 včetně položkového rozpočtu změn 
 
6) Smluvní strany se dohodly na opravě číslování Dodatkem č. 2 doplněného odstavce II.10., které se 

opravuje  na odstavec II.11. 

 

7) Smluvní strany se dohodly na opravě číslování Dodatkem č. 2 doplněné Přílohy č. 6, které se 

opravuje na Přílohu č. 7. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1)  Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v plném znění v platnosti. 

2) Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat 
tento Dodatek č. 1 platným elektronickým podpisem, který umožní  vyhotovit autorizovanou konverzi 
tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Dodatku č. 3 ve formátu .pdf s platnými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran.. 

 
3) Tento Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. 

 
4) Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární 

město Brno. 

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 
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7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku č. 3 nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy. 

9) Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou: 
 
Změnové listy č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 ze dne 5.6.2024 včetně položkových rozpočtů 
změn 

 

 

Doložka: 

 

 

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi R9/090 

dne 10.07.2024. 

 

 

 

 

V Brně dne ……………………..                                              V Brně dne …………………….. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                         ………………………………………….. 

      Ing. Tomáš Pivec, MBA                                                                     Tomáš Václavek 

   vedoucí Odboru investičního                                                       místopředseda společnosti 

      Magistrátu města Brna                                                                       KALAHA a.s. 

 

 

 




