
 

 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „MŠ v MČ Brno–Bohunice, Uzbecká, 

přístavba – projektová dokumentace a další služby“  

Číslo smlouvy Objednatele: ………………………. 

Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………………. 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru 

kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a násl. a § 2586 

a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákon (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tyto smluvní strany:  

I. Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ 44992785 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

Číslo účtu:  111246222/0800 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  

Ing. Karel Vlček, vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních 

staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, 

Kounicova 966/67a, 601 67 Brno 

Ve věcech technických pro část poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na 

dodávku interiérů a výkon dohledu u dodávky interiérů je oprávněn jednat: 

Jméno a příjmení oprávněné osoby budou sděleny Objednatelem, 

aniž by bylo třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 
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II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: níže uvedené údaje budou doplněny před 

podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele 

Zastoupený: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

IČO: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

DIČ: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 

soudem v [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], pod sp. zn. [BUDE DOPLNĚNO 

PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

nebo 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

nebo 

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u [BUDE DOPLNĚNO PŘED 

PODPISEM SMLOUVY] (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o 

vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

Bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Kontaktní osoba: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Telefon: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

E-mail: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat novostavbu mateřské školy v MČ Brno-Bohunice na pozemku 

p. č. 2113 v k. ú. Bohunice, a to v souladu s investičním záměrem, který tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy (dále jen „Stavba“). 

I.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní 

řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných 

stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.  
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I.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „MŠ v MČ Brno–Bohunice, Uzbecká, přístavba – projektová dokumentace a další 

služby“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve 

Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že: 

➢ v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě; 

➢ Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze 

Smlouvy použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a 

jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, 

musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými 

částmi plnění, se rozumí: 

II.1.1. Zhotovení architektonicky-dispoziční studie, které bude podkladem pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba 

vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 

závazků z této Smlouvy (dále jen „Studie“), která obsahuje zejména 

a) grafický návrh podoby Stavby zpracovaný při respektování požadavků 

Objednatele, 

b) vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 4 pohledů, 

c) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby členěný na jednotlivé 

objekty, 

d) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 

na CD/DVD nosiči / USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 

zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet 
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bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu 

*.pdf a *.tiff. 

Podkladem pro zpracování Studie bude zejména investiční záměr (příloha č. 1 

Smlouvy), požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 8 

Smlouvy) a požadavky či pokyny Objednatele. 

Studie bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami.  

Studie bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění Studie“) 

II.1.2. Zhotovení dokumentace v rozsahu pro povolení záměru, které bude podkladem 

pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem 

v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DPZ“), která obsahuje zejména 

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a platných a účinných prováděcích 

předpisů ke Stavebnímu zákonu, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vodní 

zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním 

městě Brně, standardů pro městskou infrastrukturu Statutárního města Brna 

(dostupných na adrese https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-

ekonomicke), 

b) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé 

stavební objekty či provozní soubory, 

c) aktualizace vizualizací Stavby,  

d) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, bude-li vyžadován, 

e) studie vybavení interiéru, 

f) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 

na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních informativní 

propočet ve formě agregovaných položek (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část 

bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 

zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet 

https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke
https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke
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bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu 

*.pdf a *.tiff. 

Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména Studie, podklady pro zpracování 

Studie, požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 8 

Smlouvy) a požadavky či pokyny Objednatele. 

DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami.  

DPZ bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy 

při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo 

dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“) 

II.1.3. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 

bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 

předpisů a která obsahuje zejména: 

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména Stavebního zákona, souvisejících právních předpisů, vyhlášky č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 

Statutárního města Brna (dostupných na adrese 

https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke), a platných 

technických norem, nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích 

na výstavbu ve statutárním městě Brně, jejichž závaznost smluvní strany tímto 

sjednávají, 

b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěným 

na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 

ostatní náklady, 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet 

s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných 

velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, pro které neexistuje žádná vhodná 

položka v použitém ceníku, 

d) zásady organizace výstavby, 

https://www.brno.cz/w/oddeleni-majetkopravni-a-ekonomicke
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e) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

f) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

g) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 4 Smlouvy, 

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na 

CD/DVD nosiči / USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet 

(oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni 

odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 

výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, 

textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf 

a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 

z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu *.pdf. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 

(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 

překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 

věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 

svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 

softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 

tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 

úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 

standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel 

povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 

současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 

že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého 

vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 
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Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci 

a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 

soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 

Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS bude zejména DPZ převzatá Objednatelem v 

souladu se Smlouvou, Studie, podklady pro zpracování Studie a DPZ, požadavky na 

navrhování budov z hlediska taxonomie EU (příloha č. 8 Smlouvy), vydané 

pravomocné povolení záměru a požadavky či pokyny Objednatele. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami.  

PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy 

při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo 

dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 

II.1.4. Zpracování projektu interiérů Stavby (dále jen „PIS“), který bude použit v zadávacím 

řízení na výběr dodavatele interiérů Stavby podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích 

právních předpisů a následně pro vlastní dodávku interiérů Stavby a který obsahuje 

zejména: 

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 

sjednávají, 

b) technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude preferován 

nábytek běžně dostupný na trhu, 

c) podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr, 

d) oceněný soupis dodávek a služeb – položkový rozpočet, 

e) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 5 této smlouvy. 

PIS bude zpracován ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet 

(oceněný soupis dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude 

v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část 

bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 

formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy dodávek a služeb 

a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel; *.pdf. 

PIS musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 

v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Zohledněny musí být 

mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 
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určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 

výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 

odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 

znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektu interiérů Stavby musí být věcně i materiálově 

v souladu se soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Podkladem pro zpracování PIS bude zejména PDPS převzatá Objednatelem v souladu 

se smlouvou, požadavky či pokyny objednatele. 

PIS bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami.  

PDPS bude zpracován v souladu s požadavkem Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění PIS“)   

II.2. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 

výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 

podmínek uvedených v článku X. Smlouvy. 

II.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o 

vydání povolení záměru a v získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel je povinen 

a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 

povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov 

dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 

dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených 

nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 

souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání povolení 

záměru, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 

Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 

úřadu návrh na vydání povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, 

podávat opravné prostředky.  

(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ“) 
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II.4. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 

prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 

informace dodavatelů, které se budou vztahovat k PDPS a případné navazující 

doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací 

dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované 

Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den 

před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací 

dokumentace dle ZZVZ. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 

Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, 

která je specifikována v příloze č. 6 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 

plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

II.6. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a) při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. Součinnost spočívá zejména 

ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se 

budou vztahovat k PIS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracovaného PIS. 

b) při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě PIS (změnová řízení) a 

ve výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS, který bude prováděn 

v souladu s náplní činnosti, specifikované v příloze č. 7 Smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS“) 

II.7. Části plnění Studie, DPZ, PDPS a PIS se dále označují souhrnně též jako „Projektová 

dokumentace“. 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 

s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění Studie, DPZ, PDPS a Části 

plnění PIS formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis, jehož 
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správnost potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisy oprávněných osob dle této Smlouvy. 

Zhotovitel se také zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

Smlouvy provést kontrolu postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupeň plnění 

DPZ. O termínu jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další 

osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen 

se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl 

informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky mohou být 

výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 

uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu 

Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 

pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 

a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 

a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 

Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 

povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a 

pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a 

měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) 

za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace za účasti zástupců 

Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel 

informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. 

Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 

Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.  

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 

zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 

souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 

obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 

k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 

která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění 

se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 
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sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, 

vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených osob (a to zejména prostřednictvím zaměstnanců a/nebo 

poddodavatelů).  

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

III.10. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle Smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 

finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 

opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 

uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na 

to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele 

Zhotovitele. 

III.11. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 

není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění Smlouvy podílet z více 

jak 10 % hodnoty plnění. 

III.12. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 

které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. III.10 nebo Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 

bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. III.10 nebo 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy. 

III.13. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.10 a/nebo Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; odstoupení se však nedotýká 

povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti 

zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost 

informací souvisejících s plněním dle Smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a 

zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí Smlouvy písemnou 

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení příslušné 

žádosti Zhotovitele Objednateli.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem 
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města 

Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 

schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné 

splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 

dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně 

dalších účastníků.  

V. Lhůta plnění 

V.1. Lhůta plnění pro Stupeň plnění Studie dle Smlouvy se sjednává takto 

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

V.1.2. připomínky k návrhu Studie: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 

Studie povinen předat návrh Studie (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 

návrhu Studie. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 

10 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu Studie sdělit 

Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění 

Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně 

vypořádaným aspektům návrhu); lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro 

opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další 

připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; 

V.1.3. dokončení Stupně plnění Studie: Zhotovitel vypořádá připomínky 

Objednatele k návrhu Studie a předá Objednateli upravenou (finální) verzi Studie 

nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek 

Objednatele k návrhu Studie. 

V.2. Lhůta plnění pro Stupně plnění DPZ a Části plnění zajištění PZ dle Smlouvy se sjednává 

takto:  

V.2.1. zahájení Stupně plnění DPZ: dokončení plnění Stupně plnění Studie; 

V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně 

plnění DPZ povinen předat návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a v jednom 

vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli 

k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

V.2.3. připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 10 pracovních dnů od 
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obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

nejpozději do 10 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své 

připomínky k návrhu DPZ nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno 

oprávnění Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti nevypořádaným či 

nedostatečně vypořádaným aspektům návrhu); lhůty uvedené výše se uplatní i pro 

opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další 

připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; poslední 

znění upravené DPZ; Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, že další 

připomínky nebudou uplatňovány, předá upravenou DPZ všem relevantním 

dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení 

a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku.  

V.2.4. dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální 

podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích 

osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze zjišťovacího řízení 

nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději do 90 kalendářních dnů 

ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, 

že se dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány 

vyjádří k žádosti později než 60 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o 

vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Stupně plnění DPZ se automaticky 

prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 60 kalendářních dnů; 

V.2.5. podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 

stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Stupně plnění DPZ; 

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve 

lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy 

v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného 

správního orgánu; 

V.2.6. dokončení Části plnění zajištění PZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 5 pracovních dnů ode dne právní 

moci povolení záměru; 

V.3. Lhůta plnění pro Stupně plnění PDPS dle Smlouvy se sjednává takto: zahájení: ode dne 

obdržení výzvy Objednatele; 

V.3.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění 

PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele pro 

započetí s plněním. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději 

do 15 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky 

Objednatele k návrhu nejpozději do 15 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn své 
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připomínky k návrhu PDPS sdělit Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod 

(tím není dotčeno oprávnění Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti 

nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným aspektům návrhu); lhůty dle tohoto 

odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li 

Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro 

uplatnění připomínek; 

V.3.3. dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do 20 

pracovních dnů ode dne obdržení posledních připomínek Objednatele k návrhu 

PDPS. 

V.4. Lhůta plnění Části plnění PIS dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele učiněné po vydání pravomocného 

povolení záměru; 

V.4.2. připomínky k návrhu PIS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PIS 

povinen předat návrh PIS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení 

na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 

kalendářních dnů ode dne zahájení Části plnění PIS. Objednatel předá Zhotoviteli své 

připomínky k návrhu PIS nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu PIS; 

Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu PIS sdělit Zhotoviteli nanejvýš 

dvakrát je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění Objednatele opakovaně 

uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným aspektům 

návrhu); lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění 

připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom 

Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; 

V.4.3. dokončení Části plnění PIS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu PIS a předá Objednateli upravenou PIS nejpozději do 14 kalendářních dnů 

ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PIS; 

V.5. Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle Smlouvy se sjednává 

takto: 

V.5.1. zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

V.5.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro 

realizaci Stavby podle Projektových dokumentací; 

V.5.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 Smlouvy předloží Zhotovitel návrh 

vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně plnění PDPS 

(případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či 

zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o 

vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr 
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zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace 

Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

V.6. Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.6.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;  

V.6.2. dokončení: nejpozději ke dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 

k zhotovené Stavbě; 

V.6.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření 

k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 7 dnů 

ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak. 

V.7. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS dle této 

smlouvy se sjednává takto: 

V.7.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PIS; 

V.7.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí dodávky interiéru 

Stavby dle smluvního ujednání mezi dodavatelem interiéru Stavby a Objednatelem; 

V.7.3. při Poskytování součinnosti PIS dle čl. II.6. písm. a) této smlouvy do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 

zadávacího řízení na výběr dodavatele interiéru Stavby (dodatečné informace) 

týkající se PIS Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, předloží 

Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění 

Části plnění PIS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 

s doplněním či zpřesněním Části plnění PIS); 

V.7.4. při Výkonu dohledu u PIS dle čl. II.6. písm. b) této smlouvy do 7 dnů ode dne 

předložení změn dodavatelem interiéru Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, 

předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné práce (změnové práce) 

oproti PIS. 

V.8. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především 

prostřednictvím výrobních výborů, na kterých Zhotovitel poznamená připomínky a 

vyjádření Zhotovitele k jednotlivým dílčím plněním do zápisu. Objednatel je oprávněn 

sdělovat své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním i písemně, a to na e-

mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu Smlouvy. 

V.9. Výhradní licence dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení ceny 

za příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje jako časově 

neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované Projektové 

dokumentace (předmětu plnění Smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou dobu trvání 

ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na základě 
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uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i navazující 

plnění dle Smlouvy. 

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání Studie, DPZ, PDPS, PIS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je 

Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno, či jiné místo na území 

města Brna určené Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti, Části plnění Autorský dozor a 

Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS je místo Stavby, neurčí-li 

Objednatel jinak. 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

……………………….. Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána 

součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

Pokyny pro účastníky: cena bude doplněna před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů 

z nabídky vybraného dodavatele 

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění Studie Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejvýše 20 % ceny za poskytnutí všech plnění bez DPH 

VII.3. Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejvýše 40 % ceny za poskytnutí všech plnění bez DPH 

VII.4. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

………………… Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejvýše 8 % ceny za poskytnutí všech plnění bez DPH 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy je 

sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve 

výši ………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejméně 5 % ceny za poskytnutí všech plnění bez DPH 

VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS 

Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. 

VII.9. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. VII.7 této Smlouvy 

je sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 12 měsíců ode 

dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění Autorský dozor 

dokončena později než za 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský 

dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad rámec 

sjednaných 12 měsíců ve výši 1/12 ceny za poskytnutí Části plnění Autorský dozor za každý 

celý měsíc poskytování Části plnění Autorský dozor nad rámec sjednaných 12 měsíců. 
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VII.10. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 

stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 

VII.11. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu 

zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn 

díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě zvýšení/snížení Indexu 

spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem. 

VII.12. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 

dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 

průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 

schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

VII.13. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

VII.14. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po ukončení 

jednotlivých částí plnění. 

VII.15. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem 

v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní 

plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud 

nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto 

plnění. 

VII.16. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 

poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím 

zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo 

úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. Cena za Stupeň plnění Studie po dokončení Studie dle odst. V.3.3 Smlouvy, 

VIII.1.2. Cena za Stupeň plnění DPZ – 70 % po dokončení plnění dle odst. V.2.3 Smlouvy 

a 30 % po dokončení plnění dle odst. V.2.4. Smlouvy, 

VIII.1.3. Cena za Stupeň plnění PDPS po dokončení PDPS dle odst. V.3.3 Smlouvy, 

VIII.1.4. Cena za Část plnění PIS po dokončení PIS dle odst. V.3.3 Smlouvy, 

VIII.1.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ – po dokončení Části plnění zajištění 

DPZ dle odst. V.2.6 Smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru 
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do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru z důvodů, které nespočívají 

na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny za poskytnutí Části 

plnění zajištění DPZ, 

VIII.1.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 

plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.5.2 Smlouvy, 

VIII.1.7. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u 

PIS – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS 

dle odst. V.7.2 Smlouvy. 

VIII.1.8. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – cena za poskytnutí Části plnění 

Autorský dozor bude hrazena čtvrtletně v poměrné výši z celkové ceny za Část plnění 

Autorský dozor dle odst. VII.7 této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor 

dokončena dřív než za 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský 

dozor, bude po dokončení Části plnění Autorský dozor Zhotoviteli uhrazena celá 

zbývající část celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. VII.7 této Smlouvy. 

Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 12 měsíců ode dne 

zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena nad rámec sjednaných 

12 měsíců dle odst. VII.7 této Smlouvy hrazena měsíčně v souladu s odst. VII.8 této 

Smlouvy. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle 

Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:  

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,  

- číslo faktury,  

- den vystavení a den splatnosti faktury,  

- označení banky a č. účtu, na který se má platit,  

- označení příslušné části plnění,  

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),  

- razítko a podpis oprávněné osoby,  

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.  

VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, 

je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně 

do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto 
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postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: 

Statutární město Brno, Odbor investiční Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 

Brno. 

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 

výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením 

faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými 

údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.8. Platby vč. DPH dle Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje 

za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn 

nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH 

Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je 

povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.   

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Studii, DPZ, PDPS a PIS ke kontrole, a to 

nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět 

kontrolu plnění a sdělovat Zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky 

zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek 

Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany akceptační protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 

odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (a to včetně oprávněné osoby ve 

věcech technických na straně Objednatele). 
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IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit v dobách sjednaných v čl. V. Smlouvy.  

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni plnění Studie, Stupni plnění DPZ, 

Stupni plnění PDPS a Části plnění PIS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy 

včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 

tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 

Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 

Smlouvy.  

X.3. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 

Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 

Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a 

vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele 

užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 

Smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle Smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 

nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli 

dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 

činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění 

předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci 

Objednateli.  

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 

tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel 

zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků 

své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.  
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X.6. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli bez místního omezení, na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené 

formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, 

a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 

nástupce. 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

3 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu 

trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 

Smlouvy.  

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli do 15 dnů po účinnosti Smlouvy. V případě změny pojištění předloží 

Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné 

smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 

dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud 

nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně plnění 

Studie, Stupně plnění DPZ, Stupně plnění PDPS a Části plnění PIS bez vad a způsobilé 

k užití k účelu sjednanému Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy 

mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 

pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle 

Smlouvy nebo jestliže Studie, DPZ, PDPS, PIS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich 

neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 

technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného 

charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za 

následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 
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XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie, Stupeň plnění DPZ a Část 

plnění PIS záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPS záruku po dobu počínající 

převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby 

Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící 

uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze 

na nedostatky Stupeň plnění Studie, Stupně plnění DPZ, Stupně plnění PDPS a Část plnění 

PIS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů 

(např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se 

změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 

vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při výkonu činností dle Smlouvy 

postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení 

Smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Studie, DPZ, PDPS a PIS nejpozději však do uplynutí 

záruční doby dle odst. XII.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 

písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen 

vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 

vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 

Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. Smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti 

dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady 

zpracované na základě Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich 
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nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 

Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 

požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu 

Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 

Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 

neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování 

PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 

termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky 

v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den 

prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 

způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých částí plnění dle Smlouvy – dle 

lhůty pro plnění sjednané v čl. V. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny v Kč bez DPH za příslušnou část plnění, 

s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení nesplněním z těchto sjednaných dílčích povinností 

v odstavcích III.2, III.4 nebo III.5 Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.10 nebo Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kč, a 

to za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.6. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z Celkové ceny dle Smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý 

den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad 

jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto 

požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.7. V případě nedodržení lhůty dle odst. V.5.3, V.6.3, V.7.3 nebo V.7.4 je Objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení. 
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XIII.8. Není-li sjednána jiná pokuta, v případě porušení povinností při výkonu činností 

Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to 

i opakovaně. 

XIII.9. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 

v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, 

a to zejména v rozporu s čl. X. Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 

Zhotovitele obsažené v čl. X. Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou 

povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 

porušení povinnosti.  

XIII.10. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 

důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 

čl. XI. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 

Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 

stanovenými parametry. 

XIII.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.34/ XV.45/ XV.5 Smlouvy, má Objednatel 

právo na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

XIII.13. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle 

této Smlouvy, bude vyšší než 5 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující 

chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení 

nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 

sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací 

vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se 

hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem 

Stavby. 

XIII.14. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy. 

XIII.15. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  
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XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 

anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 

Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle Smlouvy oproti 

lhůtě pro plnění dle čl. V Smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání, a to ani po upozornění Objednatele, existence pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. 

XI Smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.34 až XV.56 

Smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle 

čl. X. Smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

ve Smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 

s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 

15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se 

žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

XIV.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto 

rozhodnutí);  

XIV.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele je 



Stránka 26 z 54 

 

účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí 

plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění 

dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem 

jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede 

soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby 

jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 

dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje; 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 

Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně 

odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze Smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 

ze Smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 

s plněním předmětu Smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo 

uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo 

Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 
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Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od 

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 

kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit vedoucího realizačního týmu 

(hlavního projektanta) a statika, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění 

kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a jehož zkušenosti (v případě hlavního projektanta) 

byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření 

Smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) a statik musí disponovat 

minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu (hlavní 

projektant) a statik, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto 

zkušenosti prokázal původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) a statik, resp. 

alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím 

řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového 

vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 

nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) či statik potřebnými zkušenostmi. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou vedoucího projektu či statika bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 

bude při plnění předmětu Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel 

povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a 

technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů. 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich 

prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 

závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 

podepsat Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
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autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve 

formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou 

řešeny před Městským soudem v Brně. 

XVI.6. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním 

nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu 

závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam. 

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku. 

XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 

Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 

škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad 

sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 

částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za 

Zhotovitelem. 

XVI.13. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 

na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny 

okolností. 

XVI.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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XVI.16. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 

informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.17. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.  

XVI.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – Investiční záměr 

příloha č. 2 - Obsah Studie  

příloha č. 3 - Obsah DPZ  

příloha č. 4 - Obsah PDPS 

příloha č. 5 - Obsah PIS 

příloha č. 6 - Obsah činností Autorského dozoru 

příloha č. 7 - Obsah činnosti Výkonu dohledu u DIS 

příloha č. 8 - Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU 

Příloha č. 9 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

Příloha č. 10 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu 

Zhotovitele 

XVI.19. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 

výše. 

Doložka 

Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.   /          konané dne             . 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Tomáš Pivec, MBA 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 

Investiční záměr 
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Příloha č. 2 

Obsah Studie 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy Studie obsahuje: 

1. návrh architektonického řešení, 

2. podrobný návrh objektů s provozním a dispozičním řešením, 

3. energetickou koncepci, koncepci technického zařízení budov, 

4. studii dopravního řešení a parkování, 

5. inventarizaci zeleně, 

6. posouzení projektu z hlediska zmírňování změny klimatu (mitigace) a přizpůsobování 

se změně klimatu (adaptace) a implementace výsledků posouzení.1 

  

 
1 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podminky_cerpani_eu_fondu/$FILE/OPZP-

ramcova_voditka_pro_dnsh-cp-20230427.pdf (článek 4) 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podminky_cerpani_eu_fondu/$FILE/OPZP-ramcova_voditka_pro_dnsh-cp-20230427.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/podminky_cerpani_eu_fondu/$FILE/OPZP-ramcova_voditka_pro_dnsh-cp-20230427.pdf
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Příloha č. 3 

Obsah DPZ 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPZ obsahuje: 

1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému 

zajištění plnění ve Stupni plnění DPZ a zajištění účelu Smlouvy; výsledky těchto průzkumů 

budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci; zejména se jedná o průzkumy: 

a. inženýrsko-geologické a hydro-geologické (provedení geologických sond 

pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – detailní pro 

jednotlivé objekty a jejich vyhodnocení, 

b. vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení – posouzení infiltrace dešťových vod 

do horninového prostředí a možnosti výstavby vsakovacího systému, vliv 

zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 

c. měření hluku, 

d. pedologický průzkum, 

e. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby kamerové 

zkoušky stávajících vedení, 

f. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí,  

g. radonový průzkum. 

O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování 

a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve 

dvou vyhotoveních společně s Částí plnění DPZ, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 

dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle 

Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů. 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 

organizace výstavby,  

6. energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky 

č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu 

spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.  Energetický posudek bude zpracován 

v souladu s požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU, 
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7. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., 

o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí 

být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 

odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění 

pozdějších předpisů. PENB bude zpracován v souladu s požadavky na navrhování budov z 

hlediska taxonomie EU. 

8. náležitosti dle nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve 

statutárním městě Brně. 

9. geodetické podrobné polohopisné a výškopisné zaměření. 
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Příloha č. 4 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

předepsané zvláštními předpisy,  

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle 

vydaného stavebního povolení do projektové dokumentace,  

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  

4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,  

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,  

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,  

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 

jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska 

BOZP,  

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,  

f. zásady požární ochrany při realizaci,  

g. dopravně provozní předpisy,  

h. zabezpečení staveniště,  

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,  

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů),  

6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční 

doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, 

servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, 

aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému 

jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické 

životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a 

z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů), 
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7. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové 

péče. 
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Příloha č. 5 

Obsah PIS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PIS obsahuje: 

1. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky na 

dodavatele a na provedení interiéru Stavby, 

2. půdorysy se zákresem umístění jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby a jejich 

jednoznačným označením, 

3. podrobnou specifikaci jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby. Specifikace nebude 

nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně patrné prostorové a 

technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických prvků bude specifikace 

obsahovat i rozkótované kresebné schéma. Typické prvky mohou být specifikovány 

ilustračními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani textové specifikace nesmí obsahovat 

názvy konkrétních výrobců, 

4. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 

náklady. Součástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek i montáž, doprava 

a ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN), což bude ve výkazu zdůrazněno. Podrobný 

popis jednotlivých položek interiéru Stavby bude uveden ve specifikaci, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 

podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 
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Příloha č. 6 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s 

Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, 

zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 

podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není 

součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a 

souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, 

aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, 

aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým 

normám, např. Stavebnímu zákonu a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve 

fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s 

dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského 

dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž 

kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat 

příslušní odpovědní specialisté, 



Stránka 41 z 54 

 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních 

apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí, 

které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na 

provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat 

vydání rozhodnutí; prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 

změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při 

kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž 

aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým 

dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) či méněpráce 

oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 

strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, 

Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů 

státní správy.  
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Příloha č. 7  

Obsah činnosti Výkonu dohledu u DIS 

V rámci výkonu činnosti dohledu je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činnosti výkonu dohledu v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím 

určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí montážního prostoru dodavatelem interiérového vybavení, 

přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání montážního prostoru 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována dokumentace interiérů Stavby, 

3. podává nutná vysvětlení k dokumentaci interiérů Stavby a zajišťuje operativní dopracování 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané dokumentaci interiérů Stavby tak, 

aby byla zajištěna plynulá realizace dodávky interiérového vybavení ze strany jejího 

dodavatele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude 

zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 

předpisům a technickým normám,  

4. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

dodavatelem interiérového vybavení (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného 

provedení), 

5. posuzuje návrhy na změny a odchylky dodávky od schváleného dokumentace interiérů 

Stavby, 

6. dohlíží na soulad realizované dodávky interiérového vybavení s dokumentací interiérů 

Stavby,  

7. účastní se kontrolních dnů a výrobních výborů týkajících se dodávky interiérového 

vybavení, účastní se kontrolních dnů stavby v případě, kdy bude jeho účast potřebná pro 

koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérového vybavení, 

8. účastní se kontrolních dnů při realizaci Stavby v případě, kdy bude jeho účast potřebná 

pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérů Stavby, 

9. sleduje změny technických norem a předpisů v průběhu přípravy a realizace dodávky 

interiérového vybavení až do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního 

rozhodnutí, které by mohly mít dopad na realizovanou dodávku interiérového vybavení a 

dodatečně měnit požadavky na její provádění podle dokumentace interiérů Stavby a které 

by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, 

prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

10. aktivně se účastní přebírání dodávky od dodavatele interiérového vybavení Objednatelem 

a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání dodávky interiérového vybavení 

Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

realizované dodávky nebo účast při prohlídce dodávky Objednatelem či jeho technickým 
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dozorem, upozorňování na vady dodávky interiérového vybavení, zápis nalezených vad a 

jeho předání Objednateli, 

11. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti dokumentaci interiérů Stavby, 

12. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy účastníků v zadávacím 

řízení na dodavatele interiérového vybavení, 

13. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 

strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, 

Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní 

správy.   
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Příloha č. 7 

 

Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie EU 

 

I. OBLAST ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

 

1. Rozdělení staveb na nové budovy, změnu dokončené budovy a změnu dokončené 

památkově chráněné budovy  

Rozdělení staveb na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 

vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.  

V případě změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na 

nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny 

požadavky pro výstavbu nové budovy.  

V ostatních případech musí být splněny požadavky pro změnu dokončené budovy.  

Kritéria pro změny dokončené budovy, která je památkově chráněna, se vztahují na budovy 

uvedené v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jako 

kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové 

rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 

národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Předpokladem pro 

aplikaci tohoto kritéria je závazné stanovisko orgánu památkové péče omezujícího rozsah 

renovace a nemožnost dosažení kritéria pro nepamátkově chráněné objekty.  

 

2. Vysvětlení a definice jednotlivých kritérií přijatelnosti oblasti energetické náročnosti 

budovy  

a) Pro posouzení kvality vnitřního prostředí pro všechny stavby:  

Musí být zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v obytných a pobytových 

místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, 

TPW 170 01 – splnění kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru technika 

vnitřního prostředí s uvedením výpisu obytných a pobytových místností v posuzované budově 

a popisu zajištění konceptu větrání ve vazbě na projektovou dokumentaci a popis souladu s 

pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01. Na plnění 

tohoto požadavku může být udělena výjimka u památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 

zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud tomu brání 

technické parametry budovy (s ohledem na památkovou ochranu), aby mohly být podmínky 

splněny.  

Musí být zajištěna nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti (v letním období) θai,max ≤ 

θai,max,N dle požadavků ČSN 730540-2. Stanovuje se výpočtem na základě typického způsobu 

užívání zohledňujícího navržený koncept větrání. Na plnění tohoto požadavku může být 

udělena výjimka u památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry 

budovy (s ohledem na památkovou ochranu), aby mohly být podmínky splněny.  

b) Pro posouzení opatření na snížení spotřeby energie nové budovy:  
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V případě výstavby nových budov musí být realizována opatření na dosažení potřeby primární 

energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  

Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle 

NZEB (Nearly zero – energy buildings) a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/31/EU ve znění směrnice 2018/844/EU, která upravuje problematiku budov s téměř 

nulovou spotřebou energie. Na národní úrovni České republiky byla transpozice některých 

požadavků evropské směrnice, týkajících se kontroly a hodnocení energetické náročnosti 

budov, provedena novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů, a technicky tyto požadavky upřesňuje příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., 

o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů.  

c) Pro posouzení opatření na snížení spotřeby energie změny dokončené budovy jsou 

stanoveny tyto technické podmínky:  

Kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na obecná a specifická. Obecná kritéria musí splnit všechny 

podané žádosti, bez ohledu na oblast podpory. Specifická kritéria se pro různé typy projektů 

mohou lišit. Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu 

památkové péče. U architektonicky cenných budov bude jako součást žádosti navíc 

dokládáno ještě o Stanovisko Národního památkového ústavu.  

Obecná kritéria přijatelnosti  

• Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 

definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento 

požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a architektonicky cenných budov.  

• V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být 

suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308.  

• V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve 

výukových a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých musí být systém regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím 

infračervených čidel, tzv. IR senzorů.  

• Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho 

základě zpracovaný odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště chráněných 

druhů živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů živočichů prokázán, 

je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat v původní nebo modifikované 

podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav jejich zachování vylučuje, zajistit v 

odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s 

Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních 

druhů živočichů ( viz. příloha č. 4 Specifických pravidel výzvy pro žadatele a příjemce)  

• Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody 

využívána tuhá fosilní paliva.  

• V případě náhrady stávajícího zdroje tepla, musí být nový zdroj tepla zařazen do dvou 

nejvyšších dostupných tříd energetické účinnosti pro daný typ výrobku stanovené podle 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se 
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doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby 

energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných 

ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a 

solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a 

solárního zařízení.  

• Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení 

od soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „SZTE“). V případě 

částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt podpořit pouze se souhlasem 

vlastníka či provozovatele SZTE.2  

• V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy.  

• Soulad projektu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. 

června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 

2019/2088.  

Specifická kritéria přijatelnosti pro opatření na snížení spotřeby energie při provádění 

změny dokončené budovy  

Projekty musí splnit minimální technické požadavky uvedené v těchto podmínkách odpovídající 

typu budovy a realizovaným opatřením. Minimální technické požadavky na renovace:  

 

Podpora pro rekonstrukce A  

Opatření, zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou alespoň 30% úspory 

primární energie z neobnovitelných zdrojů.  

Běžné objekty (změna dokončené budovy) 

Sledovaný parametr  Minimální požadované hodnoty  

Úspora primární energie z neobnovitelných 

zdrojů 

≥ 30 % 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky 

budovy  

≤ 0,95 x Uem,R  

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební 

prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora  

≤ UREC požadavek dle ČSN 730540-2  

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se 

vztahuje podpora1) 
 

≤ 0,60 x UR  

1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8. 

 

Památkově chráněné a architektonicky cenné budovy (změna dokončené budovy)  

Sledovaný parametr  Minimální požadované hodnoty  

Úspora primární energie z neobnovitelných 

zdrojů  

≥ 30 %  

 
2 Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem 

nebo zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro 

vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na 

výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je 

zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
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Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební 

prvky vyjma oken, na něž se vztahuje 

podpora1)
  

≤ UREC požadavek dle vyhlášky č. 

264/2020 Sb.  

1) Je možno uplatnit výjimku s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče.  

 

Kromě výše definované úspory primární energie může žadatel v případě rekonstrukcí A zvolit 

variantu přijetí opatření, jimiž bude dosaženo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí 

skleníkových plynů, a to v rozmezí ≥ 30 %. 

 

Podpora pro rekonstrukce B  

Výjimku z neplnění 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů je možno uplatnit 

u památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, architektonicky cenných budov, s ohledem na stanovisko příslušného 

orgánu památkové péče, a také v případě, pokud budou dány objektivní důvody, že budova 

nemůže dosáhnout parametry rekonstrukce A.  

Dále potom pro budovy, které již před realizací projektu plní parametry energetické náročnosti 

definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov a řeší pouze 

dílčí opatření.  

Typ budov, který bude zařazen do kategorie nedosahujících parametrů úspory 30 % 

primární energie z neobnovitelných zdrojů.  

Běžné objekty (změna dokončené budovy) 

Sledovaný parametr  Minimální požadované hodnoty  

Úspora primární energie z neobnovitelných 

zdrojů 

≥2 % < 30 %  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky 

budovy  

≤ 0,95 x Uem,R  

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební 

prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora  

≤ UREC požadavek dle ČSN 730540-2  

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební 

prvky vyjma oken, na něž se vztahuje 

podpora1)
  

≤ 0,60 x UR  

1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8. 

 

Památkově chráněné a architektonicky cenné budovy (změna dokončené budovy)  

Sledovaný parametr  Minimální požadované hodnoty  

Úspora primární energie z neobnovitelných 

zdrojů  

≥2 % < 30 %  

 

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební 

prvky vyjma oken, na něž se vztahuje 

podpora1)  

≤ UREC požadavek dle vyhlášky č. 

264/2020 Sb.  

 

Kromě výše definované úspory primární energie může žadatel v případě rekonstrukcí B zvolit 

variantu přijetí opatření, která nedosahují alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí 

skleníkových plynů, a to v rozmezí ≥2 % < 30 %. 
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3. V případě realizace fotovoltaických systémů:  

• Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 

fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry 

prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány3 na základě 

níže uvedených souborů norem:  

Technologie Soubory norem (je-li relevantní)  

Fotovoltaické moduly  IEC 61215, IEC 61730  

Měniče  IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 

dle typu  

Elektrické akumulátory  dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové 

akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 

62619:2017 nebo IEC 62620:2014)  

 

• Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 

účinností:  

Technologie  Minimální účinnost  

Fotovoltaické moduly při 

standardních  

testovacích podmínkách4 (STC)  

19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického 

křemíku,  

18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického 

křemíku,  

19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  

12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  

nestanoveno pro speciální výrobky a použití5.  

Měniče  97,0 % (Euro účinnost)  

 

• Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:  

Technologie  Požadované zajištění životnosti  

Fotovoltaické moduly  - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. 

poklesem na 80 % původního výkonu 

garantovanou výrobcem  

- min. 10letá produktová záruka garantovaná 

výrobcem  

Měniče  - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 

let na jeho bezodkladnou výměnu či 

adekvátní náhradu v případě poruchy či 

poškození 

Elektrické akumulátory  - záruka s max. poklesem na 60 % nominální 

kapacity po 10 letech provozu, nebo 

 
3 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 
4 Standardní testovací podmínky (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum 

AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.   
5 Např. speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností. 
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dosažení min. 2 400násobku nominální 

energie (Energy Throughput)6  
 

 

• Použité měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 

výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.  

• Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 

pouze pro systémy s kapacitou7 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové 

výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE8.  

• V případě bateriové akumulace nejsou podporovány technologie na bázi olova, NiCd, 

ani NiMH.  

• Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové 

zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. 

Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat 

přímo na budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné 

využít i jiné stávající zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.  

 

4. V případě realizace solárních termických systémů jsou podporovány pouze:  

• zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2,  

• solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 

Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

za podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2,  

• zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).  

 

5. Způsob zpracování průkazu energetické náročnosti budov  

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 

264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na základě a v 

souladu s předloženou projektovou dokumentací pro stávající stav i pro stav po realizaci 

navržených opatření (u relevantních projektů) a v souladu s typickým profilem užívání budovy. 

PENB musí obsahovat evidenční číslo.  

V případě změny projektu mající vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je žadatel 

povinen předložit přehled provedených změn, projektovou dokumentaci skutečného stavu a 

doložit plnění závazných požadavků programu průkazem energetické náročnosti budovy dle 

skutečného stavu.  

 
6 Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 

kWh energie.   
7 Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být 

prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu.   
8 Pro potřeby této výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové 

výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 
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6. Náležitosti PENB v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti 

budov, ve znění pozdějších předpisů  

V souladu s touto vyhláškou PENB a jeho přílohy musí obsahovat:  

• Soupis okrajových podmínek výpočtu a dosažených výsledků: 

o Popis typického profilu užívání budovy uvažovaných zón – v případě jiných než 

obytných zón se použití typických profilů užívání dle ČSN 730331-1 povoluje 

pouze za předpokladu, že budova není ve stávajícím stavu užívána. Typický 

profil užívání vychází z dat o stávajícím provozu budovy a předpokládaném 

provozu budovy po realizaci navržených opatření s přihlédnutím k informacím 

uvedeným v projektové dokumentaci.  

o Schématické rozdělení budovy do výpočetních zón uvedených v PENB.  

o Popis skladeb konstrukcí obálky budovy včetně stínících prvků a způsobu jejich 

ovládání.  

o Popis technických systémů budovy včetně jejich způsobu regulace a ovládání a 

vlastností rozhodných pro výpočet energetických ukazatelů budovy.  

o Popis způsobu stanovení výpočtu měrného tepelného toku větráním v souladu 

s přílohou č. 5 vyhlášky č. 264/2020 Sb.  

• Protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí v navrženém stavu,  

• Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA a na chlazení obsahující 

důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,  

• Protokol výpočtu primární energie z neobnovitelných zdrojů obsahující důležité vstupní 

údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu a  

• Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C].  

 

7. Způsob zpracování energetického posudku  

Energetický posudek musí být zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a 

údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.  

Energetický posudek, který je povinnou přílohou žádosti o podporu, musí nad rámec 

požadavků daných výše uvedenou vyhláškou obsahovat stanovisko energetického specialisty, 

v němž potvrzuje, že projekt splňuje níže uvedené podmínky:  

• obecná i technická kritéria související s výběrem a návrhem provedení opatření na 

snížení energetické náročnosti stavby splňují požadavky Výzvy i Obecných a 

Specifických pravidel NPO,  

• v případě novostaveb je vypočtená spotřeba primární energie alespoň o 20 % nižší, než 

je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie,  

nebo  
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• v případě úprav již dokončených staveb budov je spotřeba primární energie vypočtená 

na základě navržených úprav v souladu s požadavky výzvy, které jsou uvedeny v 

kapitole Klimatický koeficient; povinnou součástí potvrzení je v tomto případě přesné 

procentuální vyjádření úspor primární energie nebo procentuální vyjádření snížení 

přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů a zdůvodnění zařazení rekonstrukce do 

kategorie A nebo B.  

Dále bude potvrzení obsahovat informaci o tom, zda bude v rámci opatření pro snížení 

energetické náročnosti zaváděn energetický management nebo jiné podobné opatření. 

 

 

II. POŽADAVKY NA POUŽITÉ VÝROBKY: 

 

a) Udržitelné využívání 

a ochrana vodních 

a mořských zdrojů 
 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, kromě instalace v 

bytových jednotkách, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 

technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 

výrobku v Unii v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v 

dodatku E: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 

vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný 

objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný 

objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací 

pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 
 

b) Přechod na 

oběhové 

hospodářství 
 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 

vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 

seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 

na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 

druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 

materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 

demoličním odpadem. Provozovatelé omezují produkci odpadu v 

procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s 

protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s 

přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní 

demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s 

nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci 

selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídicích 

systémů pro stavební a demoliční odpad. 
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Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a 

s odkazem na normu ISO 20887 nebo jiné normy pro posuzování 

demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že 

jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a 

demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 

c) Prevence a 

omezování 

znečištění 
 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou 

přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami 

uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 

0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách 

podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 

srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod 

stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 

organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo prvku. 
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Příloha č. 9 

 

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

Pokyny pro účastníky: bude doplněno před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky 

vybraného dodavatele 
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Příloha č. 10 

 

Realizační tým zhotovitele 

Pokyny pro účastníky: bude doplněno před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky 

vybraného dodavatele 

 


