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1 Obecná ustanovení 

1.1 Definice 

1.1.1 Pod-článek 1.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Smlouva" znamená souhrn veškeré smluvní dokumentace, která má podle vůle Stran 
tvořit součást jejich smluvního ujednání, s náležitostmi podle občanského zákoníku. 
Součástí Smlouvy je Smlouva o poskytování Služeb, dále Obecné podmínky a Zvláštní 
podmínky, včetně Přílohy 1 [Rozsah služeb], Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a 
služby třetích osob poskytované objednatelem], Přílohy 3 [Odměna a platba] a Přílohy 
4 [Harmonogram] a případně další související dokumenty, jejichž výčet a prioritu 
stanoví Pod-čl. 1.2.8 Zvláštních podmínek.“ 

1.1.4 Pod-článek 1.1.4 se upřesňuje následovně: 

„Zástupce objednatele“ je vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna. 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 se upřesňuje následovně: 

„„Datum zahájení“: má význam uvedený v Pod-článku 4.2.1 Zvláštních podmínek." 

1.1.7 Na konec Pod-článku 1.1.7 se přidávají věty: 

„Konzultant bude Objednateli poskytovat Služby prostřednictvím Správce stavby a 
jeho týmu. Označení „Správce stavby“ představuje osobu specifikovanou v Příloze 1 
[Rozsah služeb] jako „Správce stavby – Koordinátor týmu Správce stavby“. Označení 
„tým Správce stavby“ představuje realizační tým Konzultanta pro plnění Služeb dle 
této Smlouvy v souladu s Nabídkou a Přílohou 1 [Rozsah služeb]. Minimální požadavky 
na složení týmu Správce stavby jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci.“ 

1.1.8 Pod-článek 1.1.8 se  upřesňuje následovně: 

„„Zástupce konzultanta“ je osoba uvedená v Nabídce na pozici „Správce stavby – 
Koordinátor týmu Správce stavby.“ 

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 se upřesňuje následovně: 

„„Země“ je Česká republika.“ 

1.1.13 Pod-článek 1.1.13 se nahrazuje zněním: 

„„Mimořádná událost“ je taková mimořádná událost nebo okolnost: 

(a) kterou nemůže dotčená Strana ovládat, 

(b) proti které tato Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, 

(c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat či 
odvrátit, 

(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Mimořádná událost může zahrnovat (avšak neomezuje se na ně) následující události 
nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d): 
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(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka, 

(iii) výtržnosti, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než 
je Personál Konzultanta a poddodavatelů, 

(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyly způsobeny tím, že toto záření nebo radioaktivitu použil Konzultant, 

(v) požár, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita či jiná živelní událost a veškeré další procesy přírodních sil, které jsou 
nepředvídatelné a u nichž nebylo důvodné očekávat, že proti nim zkušený 
Konzultant podnikne preventivní opatření, 

Pokud tyto okolnosti dočasně nebo trvale brání splnění povinností vyplývajících ze 
Smlouvy, dohodnou Strany dodatkem ke Smlouvě příslušnou úpravu smluvních 
vztahů.“ 

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 se se nahrazuje zněním: 

„PIU“ je Implementační jednotka Objednatele, která bude složená ze zástupců 
Provozovatele díla a Odboru investičního Magistrátu města Brna oznámených 
Objednatelem Zhotoviteli po uzavření Smlouvy. 

1.1.22 Pod-článek 1.1.22 se upřesňuje následovně: 

„„Projekt“ je investiční akce s názvem ,Retenční nádrž Královky‘ (dále jen ‚Retenční 
nádrž Královky‘)“ 

1.1.24 Pod-článek 1.1.24 se nahrazuje zněním: 

„„Doba pro dokončení“ má význam uvedený v Pod-článku 4.2.2 Zvláštních 
podmínek.“ 

1.1.27 Pod-článek 1.1.27 se nahrazuje zněním: 

„Smlouva o dílo“ je smlouva, kterou Objednatel uzavře na základě výsledků 
zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. 

1.1.29 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.29, který zní následovně: 

„Zadávací řízení" znamená zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „VHI RN 
Královky – výběr správce stavby", ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-039683. 

1.1.30 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.30, který zní následovně: 

„Zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem 
„VHI RN Královky – výběr správce stavby ", ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2025-
039683. 
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1.1.31 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.31, který zní následovně: 

„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru dodavatele dle § 50 
zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním 
Smlouvy o dílo oběma Stranami. Účinnost Smlouvy se řídí druhým odstavcem Pod-
článku 4.1. Zvláštních podmínek. 

1.1.32 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.32, který zní následovně: 

„Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
Konzultantem a obsahuje podepsanou Nabídku Objednateli na poskytnutí Služeb 
předloženou v Zadávacím řízení. 

1.1.33 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.33, který zní následovně: 

„Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě, které Konzultant v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek předal 
spolu s Dopisem nabídky. 

1.1.34 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.34, který zní následovně: 

„Přijatá smluvní částka" znamená celková nabídková cena Konzultanta bez DPH, 
uvedená v Nabídce. 

1.1.35 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.35, který zní následovně: 

„Dílo" je realizace Projektu dle smluvních podmínek pro dodávku technologických 
zařízení a projektování – výstavbu (FIDIC YELLOW BOOK). 

1.1.36 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.36, který zní následovně: 

„Staveniště" označuje pozemky specifikované v podkladech předaných 
Objednatelem Konzultantovi dle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 
osob poskytované Objednatelem] v území určeném k výstavbě Díla, na kterých 
Zhotovitel Díla zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, na kterých Zhotovitel 
Díla zajišťuje činnosti související s prováděním Díla. 

1.1.37 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.37, který zní následovně: 

„Personál Konzultanta" představuje Správce stavby a jeho tým složený dle požadavků 
Objednatele v souladu s Nabídkou a Přílohou 1 [Rozsah služeb] a veškeré další osoby, 
které se podílí na poskytování Služeb. 

1.1.38 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.38, který zní následovně: 

„Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy 
Konzultantem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, vždy však v přímé souvislosti s 
poskytováním Služeb, a to včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však 
zisk. 

1.1.39 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.39, který zní následovně: 

„Zhotovitel Díla" je právnická osoba, se kterou Objednatel uzavře Smlouvu o dílo. 
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1.1.40 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.40, který zní následovně: 

„Registr smluv“ je informační systém zřízený podle zákona o registru smluv. 

1.1.41 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.41, který zní následovně: 

„Smluvní cena“ je paušální obnos Přijaté smluvní částky, podléhající úpravám v 
souladu se Smlouvou. 

1.1.42 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.42, který zní následovně: 

„Přípravná/projektová fáze“ je fáze činnosti Konzultanta, která zahrnuje poskytování 
Služeb v rozsahu dle čl. I. písm. A. Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 

1.1.43 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.43, který zní následovně: 

„Fáze výkonu činnosti Správce stavby“ je fáze činnosti Konzultanta, která zahrnuje 
poskytování Služeb v rozsahu dle čl. I. písm. B. Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 

1.1.44 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.44, který zní následovně: 

„Fáze poskytování služeb v záruční době Díla“ je fáze činnosti Konzultanta, která 
zahrnuje poskytování Služeb v rozsahu dle čl. I. písm. C. Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 

1.1.45 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.45, který zní následovně: 

„Měsíční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 3.11.1 Zvláštních podmínek. 

1.1.46 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.46, který zní následovně: 

„Roční zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 3.11.2 Zvláštních podmínek. 

1.1.47 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.47, který zní následovně: 

„Závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Pod-článku 3.11.3 Zvláštních podmínek. 

1.1.48 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.48, který zní následovně: 

„Doba pro dokončení Díla“ je termín pro předání a převzetí Díla dle Smlouvy o dílo.“ 

1.1.49 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.49, který zní následovně: 

„Soupis prací“ je soupis prací sloužící k nacenění, který obsahuje jednotlivé Položkové 
ceny za činnost Konzultanta a který je součástí Přílohy 3 [Odměna a platba]. 

1.1.50 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.50, který zní následovně: 

„Položková cena“ je hodinová, denní, týdenní, nebo paušální sazba pro výkon činnosti 
každého člena Personálu Konzultanta uvedená v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

1.1.51 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.51, který zní následovně: 

„autorský zákon“ je zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, případně 
jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.52 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.52, který zní následovně: 

„občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
případně jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 
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1.1.53 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.53, který zní následovně: 

„trestní zákoník“ je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, případně 
jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.54 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.54, který zní následovně: 

„zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění, 
případně jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.55 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.55, který zní následovně: 

„zákon o zadávání veřejných zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, případně jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu 
nahradí. 

1.1.56 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.56, který zní následovně: 

„zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, případně 
jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.57 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.57, který zní následovně: 

„zákon o zaměstnanosti“ je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, 
případně jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.58 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.58, který zní následovně: 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“ je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, případně jakýkoliv Právní předpis, který jej 
v budoucnu nahradí. 

1.1.59 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.59, který zní následovně: 

„zákon o finanční kontrole“ je zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, 
případně jakýkoliv Právní předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.60 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.60, který zní následovně: 

„zákon o pobytu cizinců“ je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, případně jakýkoliv Právní 
předpis, který jej v budoucnu nahradí. 

1.1.61 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.61, který zní následovně: 

„Evidenční list vyhrazené změny“ je formulář, prostřednictvím kterého jsou 
prováděny známé Variace dle Pod-článku 5.3. 

1.1.62 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.62, který zní následovně: 

„Právní předpisy“ je veškerá platná a účinná národní (nebo státní) legislativa Země (tj. 
zákony, nařízení, vyhlášky a jiné platné a účinné právní předpisy) jakéhokoli orgánu 
veřejné správy legálně ustanoveného v souladu s mezinárodním právem. 
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1.1.63 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.63, který zní následovně: 

„CDE“ je společné datové prostředí zřízené Zhotovitelem Díla. 

1.1.64 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.64, který zní následovně: 

„Provozovatel díla“ je budoucí provozovatel Díla, kterým bude společnost Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., IČO: 463 47 275, se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 
00 Brno. 

1.2 Výklad 

1.2.8 Doplňuje se nový Pod-článek 1.2.8, který zní následovně: 

„Níže uvedené dokumenty tvořící Smlouvu jsou vzájemně se doplňující a vysvětlující. 
Jestliže je mezi těmito dokumenty rozpor či tyto obsahují dvojznačnost či jinou 
nesrovnalost, musí být tyto dokumenty vykládány podle následujícího pořadí 
závaznosti: 

a. Smlouva o poskytování Služeb; 

b. Zvláštní podmínky, včetně Přílohy 1, 2, 3 a 4; 

c. Obecné podmínky; 

d. Dopis o přijetí nabídky; 

e. Související dokumenty tvořící součást Smlouvy, včetně Zadávací dokumentace; 

f. Dopis nabídky; a  

g. Nabídka.“ 

1.3 Oznámení a jiné komunikační prostředky 

1.3.1 Pod-článek 1.3.1 písm. c. se nahrazuje zněním: 

„v písemné formě a učiněno prostřednictvím CDE (je-li k dispozici; případně 
prostřednictvím veřejné datové sítě), není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo 
nestanoví-li Objednatel jinak; 

Pod-článek 1.3.1 písm. d) odstraňuje bez náhrady. 

1.4 Právo a jazyk 

1.4.1 Pod-článek 1.4.1 se upřesňuje následovně: 

„Smlouvy se řídím právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem 
a zákonem o zadávání veřejných zakázek.“ 

1.4.2 Na konec Pod-článku 1.4.2 se upřesňuje následovně: 

„Rozhodným jazykem je český jazyk.“ 

1.4.3 Pod-článek 1.4.3 se nahrazuje zněním: 

„Jazykem veškerých komunikačních prostředků je český a slovenský jazyk. Ve stejném 
jazyce musí být vypracovány veškeré dokumenty Konzultanta. Komunikace a písemné 
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výstupy neodpovídající podmínkám uvedeným v tomto odstavci nejsou řádným 
plněním Smlouvy a nemusí na ně být brán zřetel. V případě, že Objednatel Konzultanta 
upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli 
prodloužení termínů pro poskytování Služeb dle této Smlouvy.“ 

1.5 Změna legislativy 

1.5.1 V Pod-článku 1.5.1 se slova „národní nebo nadnárodní legislativy, právních nebo jiných 
obecně závazných předpisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel nebo jiné legislativy“ 
nahrazují slovy „v Právních předpisech“. 

1.5.2 V Pod-článku 1.5.2 se slova „národní nebo nadnárodní legislativy, právních nebo jiných 
obecně závazných předpisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel nebo jiné legislativy“ 
nahrazují slovy „v Právních předpisech“. 

1.6 Postoupení a subdodávky 

Název Pod-článku 1.6 se mění následovně: „Postoupení a poddodávky“. 

1.6.2 Pod-článek 1.6.2 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést nebo 
postoupit na jakoukoli třetí osobu jakékoli povinnosti nebo jakákoli práva vyplývající z 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Objednatel je oprávněn převést na Provozovatele 
díla nebo členy Koncernu statutárního města Brna dle Deklarace Koncernu 
statutárního města Brna, ve znění pozdějších dodatků, jakékoli práva a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní; postoupení je Objednatel povinen bez 
zbytečného odkladu oznámit Konzultantovi. V ostatních případech je Objednatel práva 
a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osobu 
jen s předchozím písemným souhlasem Konzultanta.“ 

1.6.3 V Pod-článku 1.6.3 se slovo „subdodávku“ nahrazuje slovem „poddodávku“. 

V Pod-článku 1.6.3 se slovo „subdodavatele“ nahrazuje slovem „poddodavatele“. 

Na konec Pod-článku 1.6.3 se doplňuje text: 

„Konzultant musí v rozsahu, v jakém za něj poddodavatel prokázal splnění kvalifikace 
či způsobilosti v Zadávacím řízení, plnit své povinnosti ze Smlouvy prostřednictvím 
tohoto poddodavatele. Poddodavatele, kterým Konzultant prokázal splnění kvalifikace 
či způsobilosti (popř. jej využil v rámci hodnocení) v Zadávacím řízení, může Konzultant 
nahradit jen s písemným souhlasem Objednatele jiným poddodavatelem, který bude 
nejméně stejně kvalifikovaný nebo způsobilý. 

Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu poddodavatelem v rozsahu 
stanoveném v předchozím odstavci představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Konzultanta.“ 

1.6.4 V Pod-článku 1.6.4 se slovo „subdodávce“ nahrazuje slovem „poddodávce“ a slovo 
„sub-konzultanta“ se nahrazuje slovem „poddodavatele“. 
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1.6.5 Doplňuje se nový Pod-článek 1.6.5, který zní následovně: 

Konzultant je oprávněn za dodržení pravidel stanovených v Pod-článku 1.6.3 a 3.10 
měnit seznam poddodavatelů uvedených v Nabídce, přičemž takovou změnu je 
povinen do pěti (5) dnů oznámit Objednateli. 

1.7 Duševní vlastnictví 

Pod-článek 1.7 se nahrazuje zněním: 

 „Konzultant poskytuje Objednateli rozsahem a způsobem neomezenou, výhradní a bezúplatnou 
licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití všech autorských děl připravených 
Konzultantem vzniklá v souvislosti se Smlouvou a realizací Díla, včetně jejich případných změn, 
není-li dále uvedeno jinak.  

Objednatel je oprávněn užívat autorská díla zhotovená Konzultantem v neomezeném územním, 
časovém a množstevním rozsahu a ke všem způsobům užití podle § 12 autorského zákona, a to 
nejen pro účely Díla a účely, pro které jsou tato autorská díla zamýšlena. Tato licence: 

a. se uděluje na dobu určitou po dobu trvání licencovaného práva v souladu s příslušnými 
ustanoveními autorského zákona, přičemž Objednatel není povinen licenci využít, 

b. opravňuje kteroukoli osobu k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užití autorských děl, 
včetně jejich změn, tj. zhotovování a užívání jejich modifikací; 

c. v případě autorských děl, které jsou ve formě počítačových programů a jiného softwaru, 
umožňuje Objednateli jejich používání na jakémkoli místě podle potřeby a provádění 
libovolných zásahů do zdrojového kódu softwaru;  

d. opravňuje Objednatele k poskytnutí podlicence. 

Konzultant prohlašuje, že poskytnutím licence podle této Smlouvy neporušuje práva třetí osoby 
a že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
Konzultant se zavazuje, že prohlášení podle předchozí věty bude pravdivé po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy. 

Pokud prohlášení Konzultanta podle předchozího odstavce bude nepravdivé nebo se jako 
nepravdivé ukáže kdykoli po účinnosti této Smlouvy, zavazuje se Konzultant zahájit nezbytné 
právní kroky a postupy k tomu, aby licence byla Objednateli poskytnuta za podmínek uvedených 
v této Smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu Objednatel Konzultanta vyzval nebo tuto 
nepravdivost Konzultant sám zjistil. 

Konzultant touto Smlouvou převádí na Objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či 
kopiím hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno autorské dílo Konzultanta, a které 
budou Objednateli Konzultantem na základě této Smlouvy předány.  

Konzultant se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost k užití licence podle 
Smlouvy, zejména poskytne veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence, na jejichž 
utajení nemá Konzultant zájem. 
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Konzultant poskytuje podpisem této Smlouvy Objednateli souhlas s postoupením licence podle 
této Smlouvy třetí osobě zcela nebo zčásti. Objednatel bude informovat Konzultanta o 
postoupení licence a o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. 

Objednatel tímto uděluje Konzultantovi neomezenou bezplatnou licenci k užívání a rozmnožování 
Původního duševního vlastnictví Objednatele v takovém přiměřeném rozsahu, který umožní 
Konzultantovi poskytování Služeb.“ 

1.8 Důvěrné informace 

1.8.3 V Pod-článku 1.8.3 se slova „dva (2) roky“ mění slovy „pět (5) let“. 

1.9 Zveřejnění 

1.9.1 Pod-článek 1.9.1 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant není oprávněn sám ani společně s někým jiným zveřejnit jakékoli 
dokumenty související se Službami bez předchozího písemného schválení 
Objednatelem, dochází-li k němu do pěti (5) let od dokončení nebo ukončení 
poskytování Služeb.“ 

1.10 Korupce a podvod 

V Pod-článku 1.10 se slova „právní a jiné obecně závazné předpisy, pravidla, nařízení a vyhlášky 
jakékoli příslušné jurisdikce“ nahrazují slovy „Právní předpisy“. 

1.10.1 V Pod-článku 1.10.1 se v prvním odstavci odstraňuje druhá věta. 

1.10.2 Pod-článek 1.10.2 se nahrazuje zněním: 

„„Veřejný činitel“ je úřední osoba ve smyslu § 127 trestního zákoníku.“ 

1.15 Hierarchie dokumentů 

1.15.1 První a druhá věta Pod-článku 1.15.1 se nahrazuje zněním: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. V případě 
nejasností nebo nesrovnalostí mezi dokumenty platí pro výklad těchto dokumentů 
pořadí závaznosti stanovené v Pod-článku 1.2.8 Zvláštních podmínek.“ 

2 Objednatel 

2.2 Rozhodnutí 

2.2.1 Pod-článek 2.2.1 se nahrazuje zněním: 

„V případě, že Smlouva nebo Smlouva o dílo stanovuje Konzultantovi povinnost 
předložit písemně Objednateli jakoukoli záležitost k posouzení nebo schválení, musí 
vydat Objednatel (případně prostřednictvím PIU) své písemné rozhodnutí ve lhůtě 
stanovené ve Smlouvě nebo Smlouvě o dílo, jinak v přiměřené době a s ohledem na 
Harmonogram tak, aby nedošlo ke zpoždění Služeb.“ 

2.3 Součinnost 

Pod-článek 2.3 se odstraňuje bez náhrady. 
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2.4 Zajištění financování Objednatelem 

Pod-článek 2.4 se odstraňuje bez náhrady. 

2.5 Poskytnutí vybavení a zázemí objednatelem 

2.5.1 Pod-článek 2.5.1 se nahrazuje zněním: 

„S výjimkou uvedenou v čl. II. Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 
osob poskytované objednatelem] Objednatel Konzultantovi není povinen na své 
náklady poskytnout pro poskytování Služeb žádné další dokumenty ani jiné vybavení či 
zařízení. 

Objednatel zajistí Konzultantovi v průběhu realizace Díla (Fázi výkonu činnosti Správce 
stavby) na své náklady prostřednictvím Zhotovitele Díla kanceláře v místě Staveniště 
dle čl. IV. Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 
objednatelem].“ 

2.6 Poskytnutí personálu objednatele 

Pod-článek 2.6 se odstraňuje bez náhrady. 

2.7 Zástupce Objednatele 

2.7.1 Na konec Pod-článku 2.7.1 se přidává následující text: 

„Zástupce objednatele je vedle Objednatele jedinou osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele ve všech věcech týkajících se plnění Smlouvy. Tam, kde ve věcech 
týkajících se plnění hovoří Smlouva o Objednateli, rozumí se tím též Zástupce 
objednatele. Zástupce objednatele však není oprávněn měnit Smlouvu, 
resp. schvalovat změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.“ 

2.7.2 Doplňuje se nový Pod-článek 2.7.2: 

„Zástupce objednatele je oprávněni provádět dozor nad poskytováním Služeb ze 
strany Konzultanta.“ 

2.8 Služby třetích osob 

Pod-článek 2.8 se odstraňuje bez náhrady. 

3 Konzultant 

3.1 Rozsah služeb 

3.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.1.4: 

„Strany se ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek 
dohodly, že předmětem Smlouvy je poskytování Služeb po celou dobu realizace 
konkrétní stavby bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak 
nedočerpání rozsahu Služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě a zda 
dojde k překročení Přijaté smluvní částky. Při změně rozsahu Služeb Strany postupují 
dle Smlouvy, zejm. dle Pod-článku 5.1.“ 
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3.3 Standard péče 

3.3.1 Pod-článek 3.3.1 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant je povinen při výkonu práv a povinností podle této Smlouvy jednat s řádnou 
a odbornou péčí; tím nejsou dotčena jiná ustanovení této Smlouvy nebo Smlouvy o 
dílo. Konzultant je povinen při poskytování Služeb postupovat v souladu s Právními 
předpisy, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
životního prostředí atd. 

Konzultant je dále povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. 
V případě, že je pokyn Objednatele v rozporu s Právními předpisy, technickými 
normami a/nebo best practice, je Konzultant povinen na tuto skutečnost Objednatele 
bez zbytečného odkladu písemně upozornit.“ 

3.3.3 V pod-článku 3.3.3 se slova „se všemi nařízeními, směrnicemi, pravidly, standardy, 
kodexy prověřené praxe a legislativou“ nahrazuje slovy „s Právními předpisy“. 

3.3.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.4, který zní následovně: 

„Veškeré případné pokyny Konzultanta mohou být uplatněny pouze prostřednictvím 
Personálu Konzultanta, a to po schválení těchto pokynů Správcem stavby; to neplatí, 
jestliže na ně Správce stavby přenese pravomoc nebo je pověří plněním povinností 
plynoucích ze Smlouvy. Přenesení pravomoci, pověření, nebo odvolání přenesení 
pravomoci či pověření musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopii 
neobdrží Objednatel a Zhotovitel Díla. 

Jednotliví členové týmu Správce stavby (včetně Správce stavby) jsou povinni vykonávat 
činnosti, které jsou jim přiděleny v Příloze 1 [Rozsah služeb]. Pravomoc k provádění 
činnosti, která byla svěřena výlučně danému členu týmu Správce stavby (včetně 
Správce stavby– Koordinátora týmu Správce stavby), lze přenést na jiného člena 
Personálu Konzultanta pouze v odůvodněných případech, a po předchozím souhlasu 
Objednatele. Objednatel je kdykoli během trvání Smlouvy oprávněn s přenesením 
pravomoci vyjádřit svůj nesouhlas, který musí zdůvodnit. V případě nesouhlasu 
Objednatele je přenesení pravomoci neúčinné a danou činnost musí nadále vykonávat 
člen týmu Správce stavby (nebo Správce stavby), kterému byla přidělena v Příloze 1 
[Rozsah služeb].  

Každý člen Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl 
pověřen plněním povinností, je oprávněn vydávat pokyny v rozsahu vymezeném 
přenesením pravomocí anebo pověřením. Sjednává se, že jakékoli schválení, ověření, 
potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, 
zkouška nebo podobné jednání člena Personálu Konzultanta, na kterého byly 
přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, má stejný účinek, jako 
kdyby šlo o jednání Správce stavby. V případě, že člen Personálu Konzultanta nevydá 
schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, pokyn, oznámení, návrh, 
požadavek nebo podobné jednání podle předchozí věty, nelze jeho nečinnost 
považovat za schválení jakékoli práce a není tak dotčeno právo Správce stavby práci 
odmítnout, nestanoví-li Smlouva o dílo jinak. 
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Jestliže Objednatel zpochybňuje pokyn člena Personálu Konzultanta, na kterého byly 
přeneseny pravomoci nebo byl pověřen plněním povinností, může Objednatel 
postoupit záležitost Správci stavby, který musí takový pokyn okamžitě potvrdit, odvolat 
nebo změnit.  

V případě překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta je Objednatel 
oprávněn požadovat odvolání těchto konkrétních osob z poskytování Služeb. 
Opakované překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta je podstatným 
porušením Smlouvy, pro které může Objednatel požadovat odvolání konkrétních osob 
Personálu Konzultanta z poskytování Služeb a/ nebo může být důvodem 
pro odstoupení od Smlouvy Objednatelem pro podstatné porušení povinnosti ze 
strany Konzultanta.“ 

3.3.5 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.5, který zní následovně: 

„Konzultant je povinen informovat Objednatele o průběhu poskytování Služeb, a to  

a. ústně na kontrolních dnech Díla a kontrolních dnech ohledně poskytování 
Služeb svolávaných Objednatelem nebo Konzultantem,  

b. Měsíčními zprávami,  

c. Ročními zprávami,  

d. Závěrečnou zprávou a  

e. dalšími způsoby popsanými ve Smlouvě.” 

3.4 Majetek Objednatele 

3.4.1 Pod-článek 3.4.1 se doplňuje o následující text: 

„Konzultant je povinen až do skončení poskytování Služeb řádně uchovávat 
dokumenty od Objednatele, jakož i doklady, které má podle Smlouvy předat 
Objednateli. Konzultant je odpovědný za případnou ztrátu či poškození dokumentů a 
dokladů, přičemž je povinen tyto na své náklady nahradit novými, a to v originálech 
nebo úředně ověřených kopiích. Tyto dokumenty a doklady musí být vráceny 
Objednateli při dokončení nebo předčasném ukončení poskytování Služeb.” 

3.5 Personál konzultanta 

3.5.1 Pod-článek 3.5.1 se nahrazuje zněním: 

„Personál určený Konzultantem k poskytování Služeb musí být způsobilý pro 
poskytování daných Služeb.” 

3.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.2, který zní následovně: 

„Veškerý níže uvedený, trvale delegovaný, Personál Konzultanta musí mít na starosti 
pouze Dílo, tj. musí být plně k dispozici pro plnění Smlouvy. Trvale delegovaný Personál 
Konzultanta musí po celou dobu plnění prokazatelně poskytovat Služby dle Smlouvy 
minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze 1 [Rozsah služeb] a být v pracovní době od 
8:00 do 12:00 hod. (v pracovní dny vyjma státních svátků) k dispozici pro poskytování 
Služeb dle požadavků a pokynů Objednatele. V případě nezbytnosti trvalé přítomnosti 
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Personálu Konzultanta na Staveništi tento nesmí být pověřen jinými úkoly 
nesouvisejícími s poskytováním Služeb. Pracovní doba dle předchozí věty může být 
oznámením Objednatele upravena, přičemž účinnost této změny nastane nejpozději 
čtrnáct (14) dnů od doručení tohoto oznámení, pokud se Strany nedohodnou jinak.  

Trvale delegovaným Personálem Konzultanta se pro účely poskytování Služeb dle 
Smlouvy rozumí členové týmu Správce stavby na následujících pozicích: 

a. Správce stavby – Koordinátor týmu Správce stavby; 

b. Projektant – specialista na vodohospodářské stavby; a 

c. Technický dozor – specialista na vodohospodářské stavby v rámci Fáze výkonu 
činnosti Správce stavby a Fáze poskytování služeb v záruční době Díla; 

d. Specialista na technologická zařízení staveb v rámci Fáze poskytování služeb 
v záruční době Díla; 

e. Contract manažer v rámci Přípravné/projektové fáze a Fáze výkonu činnosti 
Správce stavby; 

f. Koordinátor BOZP v rámci Přípravné/projektové fáze a Fáze výkonu činnosti 
Správce stavby. 

Trvale delegovaný Personál Konzultanta může být v odůvodněných případech (v 
případě čerpání dovolené, v době pracovní neschopnosti apod.) dočasně zastoupen 
osobou s obdobnou kvalifikací a dostatečnou odborností. 

V případě, že kterýkoli další člen týmu Správce stavby (tj. výše neuvedený) v rámci 
plnění Smlouvy nebude poskytovat Služby řádně a včas, popř. v požadované kvalitě, je 
Objednatel oprávněn na základě zdůvodněného písemného pokynu požadovat, aby 
měl tento člen týmu Správce stavby na starosti pouze Dílo, tj. aby byl k dispozici pro 
plnění Smlouvy, nebyl Konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly, resp. aby 
byl po celou dobu plnění prokazatelně připraven poskytovat Služby dle Smlouvy.“ 

3.5.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.3, který zní následovně: 

„Veškerý níže uvedený, občasně delegovaný, Personál Konzultanta se musí aktivně 
podílet na poskytování Služeb v rámci Díla, ale nemusí být v týmu Správce stavby 
delegován trvale. Občasně delegovaný Personál Konzultanta musí poskytovat Služby 
dle Smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze 1 [Rozsah služeb]. V případě 
operativní potřeby Objednatele je občasně delegovaný Personál Konzultanta povinen 
zahájit poskytování Objednatelem požadovaných Služeb nejpozději do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od požadavku Objednatele. 

Občasně delegovaným Personálem Konzultanta se pro účely poskytování Služeb dle 
Smlouvy rozumí členové týmu Správce stavby na následujících pozicích: 

a. Konzultační inženýr – Zástupce Správce stavby; 

b. Technický dozor – specialista na vodohospodářské stavby v rámci 
Přípravné/projektové fáze; 
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c. Specialista na technologická zařízení staveb v rámci Přípravné/projektové fáze 
a Fáze výkonu činnosti Správce stavby; 

d. Rozpočtář; 

e. Finanční manažer; 

f. Contract manažer v rámci  Fáze poskytování služeb v záruční době Díla; 

g. Geotechnik; 

h. Specialista na monolitické konstrukce; 

i. Kvalitář – Technolog; 

j. Koordinátor BOZP v rámci Fáze poskytování služeb v záruční době Díla. 

3.5.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.4, který zní následovně: 

Konzultant je nad rámec Pod-článků 3.5.2 a 3.5.3 povinen zajistit na Staveništi stálý 
stavební dozor v rozsahu stanoveném Právními předpisy.“ 

3.6 Zástupce konzultanta 

3.6.1 Za Pod-článek 3.6.1 se přidává následující text: 

„Zástupce konzultanta je jedinou osobou oprávněnou jednat za Konzultanta ve všech 
věcech týkajících se plnění Smlouvy. Tam, kde ve věcech týkajících se jejího plnění 
Smlouva hovoří o Konzultantovi, rozumí se tím též Zástupce konzultanta. Zástupce 
konzultanta však není oprávněn měnit Smlouvu, resp. schvalovat změnu závazku ze 
Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Touto pravomocí disponuje pouze Konzultant, resp. 
osoba oprávněná za něj jednat ve smyslu Právních předpisů. 

Případnou změnu v osobě Zástupce konzultanta v průběhu plnění Smlouvy je 
Konzultant povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu a současně je 
povinen postupovat dle Pod-článku 3.7 (Změny v personálu konzultanta).“ 

3.7 Změny v personálu konzultanta 

3.7.2 Pod-článek 3.7.2 písm. b. se nahrazuje zněním: 

„Objednatel musí nést náklady na náhradu, ledaže jako důvod pro provedení náhrady 
uvedl nepřístojné chování osoby, neuspokojivý výkon při plnění Smlouvy nebo jiný 
důvod mající charakter porušení Smlouvy.“ 

3.9 Správa stavební zakázky 

3.9.1 Pod-článek 3.9.1 se nahrazuje zněním: 

„Tento Pod-článek se použije pouze tehdy, je-li to uvedeno v Příloze 1 [Rozsah Služeb], 
tj. pokud je po Konzultantovi vyžadován výkon funkce Správce stavby, Zástupce 
objednatele výlučně pro správu stavební zakázky, projektového manažera nebo 
podobné funkce podle Smlouvy o dílo. Jsou-li takové služby zahrnuty v rozsahu Služeb 
v Příloze 1, jsou považovány za součást Služeb.“ 
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3.9.4 V Pod-článku 3.9.4 se odstraňuje třetí věta bez náhrady. 

Doplňuje se nový Pod-článek 3.10 (Tým Správce stavby): 

3.10 Tým Správce stavby 

3.10.1 „Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění technické 
kvalifikace v Zadávacím řízení, a osoby, jejichž zkušenosti byly případně předmětem 
hodnocení, podílely na plnění Smlouvy v rozsahu a v termínech daných touto 
Smlouvou (tým Správce stavby).  

Pokud byla pro takové osoby v Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, musí 
všechny osoby touto odbornou způsobilostí disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. 
Tím není dotčeno oprávnění Objednatele požadovat výměnu personálu dle Pod-článku 
3.7 [Změny v personálu konzultanta]. V případě, že se na straně Konzultanta vyskytne 
potřeba takové změny v Personálu Konzultanta, která představuje změnu v osobách 
týmu Správce stavby dokládaného Konzultantem pro prokázání splnění technické 
kvalifikace nebo pro hodnocení v Zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit Objednateli, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od 
takového zjištění. Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli předloží 
profesní životopis a potřebné doklady náhradního člena týmu Správce stavby, ve 
kterém doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacího 
řízení (technické kvalifikace) stanoveny pro takovou osobu, resp. minimálně stejných 
hodnocených parametrů, jako byly Konzultantem pro tuto osobu doloženy pro účely 
hodnocení nabídek, pokud bylo hodnocení nabídek v Zadávacím řízení provedeno.  

Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci nebo 
osobami hodnocenými a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu v Personálu 
Konzultanta a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, 
představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Konzultanta.“ 

3.10.2 „Objednatel je oprávněn požadovat doplnění týmu Správce stavby o experty pro 
konkrétní odborné oblasti poskytovaných Služeb, ve kterých Konzultant v rámci plnění 
Smlouvy neposkytuje Služby řádně a včas, popř. v požadované kvalitě. 

V takovém případě je Objednatel povinen Konzultantovi zaslat odůvodněný pokyn k 
doplnění týmu Správce stavby o experta v určité konkrétní oblasti poskytovaných 
Služeb, a to včetně případných požadavků na odbornou způsobilost daného experta. 
Konzultant je pokynu dle předchozí věty povinen vyhovět ve lhůtě padesáti šesti (56) 
dnů, popř. ve lhůtě schválené Objednatelem.  

Sjednává se, že v případě, kdy dojde k doplnění týmu Správce stavby dle tohoto Pod 
článku, resp. dle pokynu Objednatele dle předchozího odstavce, není Konzultant 
oprávněn požadovat úhradu Nákladů s tím spojených, pokud se Strany nedohodnou 
jinak.  

Případné doplnění týmu Správce stavby je považováno za vyhrazenou změnu závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ a § 222 odst. 2 ZZVZ.“ 
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Doplňuje se nový Pod-článek 3.11 (Zprávy o postupu poskytování Služeb): 

3.11 Zprávy o postupu poskytování Služeb 

3.11.1 „Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Měsíční zprávy, které podávají 
Objednateli informace o veškerých Službách poskytnutých v průběhu jednoho (1) 
kalendářního měsíce. Měsíční zprávy musí obsahovat zejména: 

a. detailní popis postupu poskytování Služeb s diagramem v návaznosti na 
Harmonogram a ve vazbě na postup prací Zhotovitele Díla, a to včetně 
aktualizovaného Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 4.3 (dojde-li ke 
změně);  

b. srovnání skutečného a plánovaného postupu poskytování Služeb ve vazbě na 
postup prací Zhotovitele Díla s uvedením podrobností o jakékoli události nebo 
okolnosti, která může ohrozit dodržení Doby pro dokončení Díla v souladu se 
Smlouvou a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání 
zpoždění; 

c. stav financování Projektu, průběh čerpání finančních prostředků a přehled 
vyúčtování; 

d. statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 
nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; 

e. kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a měření a certifikátů 
materiálů; 

f. fotografie znázorňující stav realizace stavby Díla; 

g. zápisy z kontrolních dnů, které v příslušném kalendářním měsíci proběhly. 

Měsíční zpráva musí obsahovat jako samostatnou přílohu detailní přehled (výkaz) 
Služeb poskytnutých Konzultantem ve sledovaném měsíčním období.   

Konzultant je povinen předložit Objednateli Měsíční zprávu vždy do deseti (10) dnů po 
skončení příslušného kalendářního měsíce, k němuž se Měsíční zpráva vztahuje; první 
Měsíční zpráva bude pokrývat období do konce prvního dalšího kalendářního měsíce 
po Datu zahájení Služeb. 

V případě, že Měsíční zpráva neodpovídá požadavkům Smlouvy, je Objednatel 
prostřednictvím PIU oprávněn odmítnout přijetí Měsíční zprávy a vyzvat Konzultanta k 
nápravě. Konzultant je pak povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli 
přepracovanou Měsíční zprávu, která bude odpovídat požadavkům Smlouvy. 

Po vydání Potvrzení o převzetí Díla dle Smlouvy o dílo je Konzultant oprávněn (bude-li 
to v souladu s Právními předpisy a podmínkami a pravidly stanovenými 
poskytovatelem dotace, kterou je Dílo financováno) namísto Měsíční zprávy 
Objednatele písemně vyrozumět, že nedošlo k žádným okolnostem, které by 
s ohledem na předání Díla odůvodňovaly zpracování Měsíční zprávy. V takovém 
případě je Konzultant povinen Měsíční zprávu vyhotovit tehdy, pokud vyrozumění 
Konzultanta dle Objednatele neodpovídá skutečnosti. 
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3.11.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.11.2, který zní následovně: 

„Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Roční zprávy, které musí obsahovat 
záznamy o poskytování Služeb v předcházejících dvanácti (12) měsících. Součástí 
Roční zprávy musí být monitorovací tabulky, jejichž struktura a obsah budou 
v předstihu dohodnuty s Objednatelem prostřednictvím PIU. Zpráva musí dále 
obsahovat digitální zpracování informací o postupu poskytování Služeb, finančním 
průběhu stavebních prací, provedených kontrolách a jejich výsledcích, plánu dalšího 
postupu poskytování Služeb a stavebních prací, včetně barevné fotodokumentace a 
audiovizuální prezentace.  

Konzultant je povinen předložit Objednateli Roční zprávu vždy do čtrnácti (14) dnů po 
skončení příslušného roku, k němuž se Roční zpráva vztahuje. 

V případě, že Roční zpráva neodpovídá požadavkům Smlouvy, je Objednatel 
prostřednictvím PIU oprávněn odmítnout přijetí Roční zprávy a vyzvat Konzultanta 
k nápravě. Konzultant je pak povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli 
přepracovanou Roční zprávu, která bude odpovídat požadavkům Smlouvy.“ 

3.11.3 Doplňuje se nový Pod-článek 3.11.3, který zní následovně: 

„Konzultant se zavazuje předložit Objednateli Závěrečnou zprávu, která musí 
obsahovat informace a hodnocení přípravy a realizace celého Projektu. Závěrečnou 
zprávu Konzultant projednává s Objednatelem. Struktura a obsah Závěrečné zprávy 
budou v předstihu dohodnuty s Objednatelem. 

V Závěrečné zprávě musí být stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, prezentován 
souhrn Projektu a jakékoli zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci 
obdobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných 
větších problémů týkajících se např. plynulosti realizace Projektu a dodržování 
Harmonogramu, financování Projektu a průběhu čerpání finančních prostředků apod., 
které se objevily během plnění Smlouvy. Závěrečná zpráva musí rovněž obsahovat 
přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou finanční situaci 
Projektu po jeho dokončení. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné 
provozování a údržbu provedeného Díla, včetně posouzení závěrů kolaudačních řízení 
a případných dalších požadavků Objednatele. 

Konzultant je povinen protokolárně předat Objednateli Závěrečnou zprávu do 
devadesáti (90) dnů ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí vydaného pro Dílo. 
Úprava této lhůty je možná pouze po předchozím schválení Objednatelem.“ 

Doplňuje se nový Pod-článek 3.12 (Součinnost Konzultanta): 

3.12 Součinnost Konzultanta 

„Konzultant se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem Díla a koordinovat realizaci 
jednotlivých částí Díla za účelem snížení koordinačního rizika jednotlivých dodávek pro 
Dílo, řízení odchylek s vlivem na Smluvní cenu Díla a dodržení Doby pro dokončení Díla. 

Konzultant bere na vědomí, že je ve smyslu zákona o finanční kontrole povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Konzultant se zavazuje ve spolupráci s 
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Objednatelem poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k 
realizaci Díla, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších 
prostor a na pozemky související s Dílem nebo jeho realizací. Konzultant se zavazuje 
poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí 
v rozsahu, který souvisí s plněním Smlouvy. Dále se zavazuje provést v požadovaném 
termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich 
příslušný kontrolní orgán, Objednatele a poskytovatele dotace.“ 

Doplňuje se nový Pod-článek 3.13 (Zákaz výkonu nelegální práce): 

3.13 Zákaz výkonu nelegální práce 

3.13.1 „Konzultant je při plnění této Smlouvy povinen respektovat veškeré Právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení Zadávacího řízení to jsou 
zejména příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce, určující jako 
nelegální práci takovou práci, která má znaky závislé práce podle § 2 odst. 1 zákoníku 
práce a která je konána: 

a) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah; to neplatí, pokud výkon této práce 
mimo pracovněprávní vztah umožňují jiné Právní předpisy, nebo 

b) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením 
k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona o zaměstnanosti 
vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona o 
pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet; to 
neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. b) zákoníku, nebo 

c) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu 
bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o 
pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno. 

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 
dodržovat po celou dobu plnění Smlouvy. 

3.13.2 „Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci podílející se na plnění Smlouvy: 

(i) nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy, a 

(ii) nejpozději do 7 dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu 
podílejícího se na poskytování Služeb, tj. nikoliv pouze do týmu Správce stavby, 
v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,  
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předložit Objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující 
že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.“ 

3.13.3 „Bez ohledu na ustanovení Pod-článku 3.13.2 je Konzultant povinen nejpozději do 7 
dnů od písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální 
práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.“ 

3.13.4 „Porušení povinnosti Konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu 
nelegální práce a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty 
prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je 
podstatným porušením povinností ze strany Konzultanta.“ 

4 Zahájení a dokončení 

4.1 Platnost a účinnost smlouvy 

4.1.1 Pod-článek 4.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.“ 

4.1.2 Doplňuje se nový Pod-článek 4.1.2, který zní následovně: 

„Objednatel se zavazuje uveřejnit Smlouvu prostřednictvím Registru smluv do 56 dnů 
ode dne jejího podpisu oběma Stranami; uveřejnění Smlouvy v Registru smluv je 
Objednatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Konzultantovi. 

V případě, že Objednatel nesplní svou povinnost uveřejnit Smlouvu prostřednictvím 
Registru smluv do 56 dnů ode dne jejího podpisu oběma Stranami, může Smlouvu v 
Registru smluv uveřejnit Konzultant; v takovém případě je Konzultant povinen 
uveřejnění Smlouvy v Registru smluv bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

Konzultant je povinen poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro splnění 
uveřejňovacích povinností Objednatele stanovených v souvislosti se Zadávacím 
řízením a/ nebo Smlouvou a/ nebo Právními předpisy (např. zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, zákonem o registru smluv, zákonem o svobodném přístupu k 
informacím apod.).“ 

4.2 Zahájení a dokončení služeb 

4.2.1 Pod-článek 4.2.1 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 7 dnů od obdržení pokynu Objednatele prostřednictvím PIU k zahájení poskytování 
Služeb, a musí v poskytování Služeb řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem 
uvedeným v Příloze 4 [Harmonogram] a též v souladu s Harmonogramem a skutečným 
postupem prací na straně Zhotovitele, a dokončit poskytování Služeb v Době pro 
dokončení s výhradou prodloužení v souladu se Smlouvou. 

Objednatel je prostřednictvím PIU povinen vydat pokyn k zahájení poskytování Služeb 
do 28 dnů od uveřejnění Smlouvy prostřednictvím Registru smluv dle Pod článku 4.1.2. 
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Den zahájení poskytování Služeb na základě pokynu Objednatele je Datem zahájení. 
Pokud Objednatel pokyn k zahájení poskytování Služeb ve stanovené lhůtě nevydá, 
považují se Služby za přerušené podle Pod-článku 6.1.“ 

4.2.2 Doplňuje se nový Pod-článek 4.2.2, který zní následovně: 

„Dobou pro dokončení se rozumí Doba pro dokončení Díla stanovená 
v Harmonogramu, který je uveden v Příloze 4 [Harmonogram], spolu s dokončením 
poskytování služeb ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla, a spolu se všemi 
případnými prodlouženími v souladu s touto Smlouvou. 

Služby budou dokončeny nejdříve řádným protokolárním předáním Závěrečné zprávy 
Objednateli. Tím nejsou dotčeny případné další nároky, které by Stranám na základě 
Smlouvy vznikly. 

Nejpozději do 7 dnů po dokončení Díla a zároveň před vystavením poslední faktury za 
Služby poskytované Konzultantem v průběhu Fáze výkonu činnosti Správce stavby 
(podle toho, co nastane později), je Konzultant povinen protokolárně předat 
Objednateli veškeré dokumenty, které v souvislosti s poskytováním Služeb převzal, tj. 
zejména následující dokumenty (pokud již nebyly Objednateli předány dříve):  

(i) přejímací protokoly; 

(ii) seznamy stavebních deníků včetně stavebních deníků; 

(iii) dokumentaci skutečného provedení (dokumentaci bude vyhotovovat Zhotovitel 
Díla nikoli Konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat); 

(iv) provozní řády, skutečné zaměření staveb, jakož i další řády a příručky 
vyžadované podle Smlouvy či Smlouvy o dílo (uvedenou dokumentaci nebude 
vyhovovat Konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat);  

(v) Závěrečnou zprávu a vyhodnocení o činnosti koordinátora BOZP a vyhodnocení 
Závěrečné zprávy; a 

(vi) případně další dokumenty požadované Objednatelem, které vzniknou při 
poskytování Služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování Služeb. 

4.2.3 Doplňuje se nový Pod-článek 4.2.3, který zní následovně: 

„Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů. Dokumenty 
budou Konzultantem předány včetně jejich detailního soupisu. Není-li v Příloze 1 
[Rozsah služeb] stanoveno jinak, musí být dokumenty předány vždy i v digitální (pokud 
možno editovatelné) formě, umožňující jejich další využití Objednatelem.” 



 
 
 
 

22 

4.3 Harmonogram 

Pod-článek 4.3 se nahrazuje zněním: 

4.3.1 „Konzultant předloží Objednateli společně s Nabídkou Harmonogram dle Přílohy 4 
[Harmonogram]. Výchozím bodem Harmonogramu (z hlediska času) je datum uzavření 
Smlouvy (veličina T), od nějž se bude Harmonogram odvíjet.“ 

4.3.2 „Objednatel požaduje zpracování Harmonogramu v software Microsoft Project, resp. 
jeho předložení ve formátu .MPP nebo obdobném (případně v jakémkoliv jiném 
formátu plně kompatibilním s MS Project 2019) a současně ve formátu .PDF.“ 

4.3.3 „Každá verze Harmonogramu musí obsahovat: 

a. tabulku s předpokládaným časovým rozsahem zapojení všech členů týmu 
Správce stavby při poskytování Služeb v jednotlivých měsících, 

b. popis jednotlivých činností, které budou v jednotlivých měsících vykonávány 
jednotlivými členy týmu Správce stavby, 

c. časovou osu s významnými milníky při poskytování Služeb, 

d. v případě aktualizovaného Harmonogramu přehledné vyznačení změn oproti 
předcházející verzi Harmonogramu. 

Společně s Harmonogramem Konzultant zpracuje průvodní zprávu, která bude 
obsahovat: 

(i) popis všech hlavních částí poskytovaných Služeb; 

(ii) obecný popis postupů, které Konzultant zamýšlí použít při poskytování Služeb; 

(iii) údaje znázorňující přiměřený odhad Konzultanta ohledně počtu členů týmu 
Správce stavby (tj. nikoli pouze jeho minimálního složení) potřebných k 
poskytování Služeb v jednotlivých fázích (tj. Přípravná/projektová fáze a Fáze 
výkonu činnosti Správce stavby).“ 

4.3.4 „Při Datu zahájení je Konzultant povinen předložit Objednateli aktualizovaný 
Harmonogram ve vztahu k Datu zahájení. 

Kdykoli jakýkoli Harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup poskytování 
Služeb nebo není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzultant předložit 
Objednateli aktualizovaný Harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup 
poskytování Služeb. 

Konzultant je rovněž povinen aktualizovat svůj Harmonogram v návaznosti na 
počáteční Harmonogram předložený Zhotovitelem Díla, který bude schválen 
Správcem stavby v souladu se Smlouvou o dílo. 

Kdykoli Objednatel Konzultantovi oznámí, že Harmonogram (ve stanoveném rozsahu) 
neodpovídá Smlouvě nebo nezobrazuje skutečný postup poskytování Služeb nebo 
není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzultant předložit Objednateli 
do sedmi (7) dnů po obdržení tohoto oznámení Objednatele aktualizovaný 
Harmonogram v souladu s touto Smlouvou. 



 
 
 
 

23 

Jestliže Objednatel prostřednictvím PIU do čtrnácti (14) dnů po obdržení 
aktualizovaného Harmonogramu nedoručí Konzultantovi oznámení, ve kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Konzultant 
postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem a v souladu s jeho dalšími povinnostmi 
ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn se při plánování svých činností na tento 
Harmonogram spoléhat.“ 

4.3.5 „Strany se budou vzájemně informovat o všech aktuálních či možných budoucích 
okolnostech, které by mohly vést k jakémukoliv zpoždění při poskytování Služeb dle 
aktuálního Harmonogramu nebo ke zvýšení Nákladů na jejich poskytování. Objednatel 
je oprávněn požadovat, aby Konzultant předložil odhad předpokládaného vlivu 
budoucí události nebo okolnosti na poskytování Služeb. 

4.4 Zpoždění 

4.4.1 Pod-článek 4.4.1 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant je oprávněn podat návrh na prodloužení Doby pro dokončení v případě, že 
nastala některá z níže uvedených skutečností: 

a. Variace Služeb; 

b. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 
Zhotoviteli Díla nebo jiným třetím stranám (s výjimkou poddodavatelů 
Konzultanta);  

c. Mimořádná událost; nebo 

jakákoli jiná událost nebo okolnost zadávající oprávnění na prodloužení Doby pro 
dokončení podle Smlouvy.“ 

4.4.3 Pod-článek 4.4.3 se nahrazuje zněním: 

„V případě, že z důvodu uvedeného v Pod-článku 4.4.1 dojde ke vzniku Mimořádných 
nákladů, dohodly se Strany na platbě za tyto Mimořádné náklady v souladu s Přílohou 3 
[Odměna a platba].  

O skutečnosti, že nastaly důvody vzniku Mimořádných nákladů z důvodu prodloužení 
Doby pro dokončení, je Konzultant povinen bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumět Objednatele. 

Konzultant je povinen vést podrobnou evidenci Mimořádných nákladů, které budou 
Konzultantem poskytovány z důvodů uvedených v Pod-článku 4.4.1. Mimořádné 
náklady dle Pod-článku 4.4.1 písm. b. nebo c. jsou považovány za vyhrazenou změnu 
závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ a § 222 odst. 2 ZZVZ.“ 
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4.5 Míra postupu s poskytováním služeb 

4.5.1 V Pod-článku 4.5.1 se za slova „Objednatele“ a „Objednatel“ přidávají slova 
„prostřednictvím PIU“. 

4.6 Mimořádná událost 

4.6.2 Druhá věta Pod-článku 4.6.2 se nahrazuje zněním: 

„Jestliže Mimořádná událost způsobí zpoždění s dokončením Služeb, je Konzultant 
oprávněn podat návrh na prodloužení Doby pro dokončení v souladu s Pod-článkem 
4.4 [Zpoždění].“ 

4.6.3 Pod-článek 4.6.3 se nahrazuje zněním: 

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto Pod-článku 4.6 není žádná ze Stran z důvodu 
Mimořádné události zproštěna povinnosti platit druhé Straně podle Smlouvy. 

4.6.4 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.4, který zní následovně: 

„Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré úsilí k minimalizování 
jakéhokoli zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Mimořádné události.  

Přestane-li být dotčená Strana Mimořádnou událostí ovlivňována, musí tuto 
skutečnost druhé Straně zbytečného odkladu oznámit.“ 

4.6.5 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.5, který zní následovně: 

„Jestliže je Konzultantovi Mimořádnou událostí bráněno v plnění jakýchkoli závazků 
podle Smlouvy, o kterých bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.4.1, a vznikne mu 
zpoždění anebo Náklady z důvodu této Mimořádné události, je Konzultant oprávněn k: 

a. odpovídajícímu prodloužení Doby pro dokončení za jakékoli takové zpoždění, 
jestliže dokončení je (nebo bude) zpožděno; a  

b. platbě Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově odpovídá těm popsaným 
v pod-odstavcích (ii) až (iv) Pod-článku 1.1.13, pokud k ní dojde v Zemi." 

4.6.6 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.6, který zní následovně: 

„Jestliže Mimořádná událost, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.6.1, 
brání provedení Služeb po nepřetržitou dobu osmdesáti čtyř (84) dnů nebo po více 
opakujících se období, které v součtu překročí dobu sto čtyřiceti (140) dnů, kvůli jedné 
a té samé oznámené Mimořádné události, může každá ze Stran Smlouvu vypovědět. 
Výpověď dle tohoto Pod-článku je účinná sedm (7) dnů po jejím doručení druhé Straně.  

Poté, co dojde k doručení výpovědi Smlouvy podle Pod-článku 4.6.3 nebo Pod-článku 
4.6.6, musí Konzultant bez zbytečného odkladu:  

a. ukončit poskytování Služeb mimo činností vykonávaných za účelem ochrany 
života, majetku nebo životního prostředí nebo pro bezpečnost Díla,  

b. předat veškeré dokumenty a podklady, za které obdržel platbu, nebo mu byly 
poskytnuty Objednatelem,  
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c. opustit Staveniště.“ 

4.6.7 Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.7, který zní následovně: 

„Po výpovědi Smlouvy dle Pod-článku 4.6.6 musí Konzultant určit hodnotu 
poskytnutých Služeb podle Přílohy 3 [Odměna a platba].“ 

5 Variace služeb 

5.1 Variace 

5.1.1 Pod-článek 5.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Objednatel může iniciovat Variaci Služeb kdykoli před dokončením Služeb. 
Objednatel může také požádat Konzultanta o předložení jeho návrhu týkajícího se 
navrhované Variace. Variaci lze sjednat pouze v případě, že je v souladu s § 222 ZZVZ, 
a nesmí způsobit podstatnou změnu v rozsahu a povaze Služeb. Variace Služeb bude 
v případech uvedených v Pod-článku 5.1.2 sjednána formou písemného dodatku ke 
Smlouvě.“ 

5.1.2 Na konci Pod-článku 5.1.2 se ruší tečka a doplňuje se následující text: 

„; nebo 

g. dalšími potřebami Objednatele přímo souvisejícími s poskytováním Služeb.“ 

5.1.3 Pod-článek 5.1.3 se nahrazuje zněním: 

„Jestliže Konzultant bude mít za to, že nějaký pokyn nebo nařízení Objednatele nebo 
jiné okolnosti zakládají Variaci Služeb, musí o této skutečnosti dát Objednateli 
Oznámení, jak nejdříve je to rozumně možné. Konzultant musí v takových případech v 
Oznámení popsat podrobnosti o odhadovaném dopadu na Harmonogram a Náklady. 
Objednatel musí, jak nejdříve je to rozumně možné, s Konzultantem uzavřít písemný 
dodatek ke Smlouvě, nebo dát Konzultantovi připomínky k jeho Oznámení, nebo zrušit 
pokyn či nařízení, nebo odůvodnit vydáním dalšího Oznámení, proč má Objednatel za 
to, že pokyn, nařízení nebo okolnosti nezakládají Variaci Služeb. V takovém případě 
musí Konzultant postupovat v souladu s takovým dalším Oznámením a je jím vázán, 
mimo případ, kdy do sedmi (7) dnů od obdržení takového dalšího Oznámení označí 
záležitost za spor podle Článku 10 [Spory a rozhodčí řízení]. Konzultant je povinen 
poskytnout k uzavření písemného dodatku podle tohoto Pod-článku v uvedené lhůtě 
součinnost, ledaže postupuje podle Pod-článku 5.1.4.“ 

5.1.5 Doplňuje se nový Pod-článek 5.1.5, který zní následovně: 

„Na postup při Variaci Služeb se obdobně použije § 2622 odst. 2 občanského 
zákoníku.“ 
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5.2 Dohoda o hodnotě a dopadu variace 

5.2.2 Na konec Pod-článku 5.2.2 se poslední věta nahrazuje zněním: 

„Jestliže nejsou žádné Položkové ceny pro Variaci použitelné, musí Strany dohodnout 
nové položkové ceny, které nesmějí překročit cenu obvyklou za takové položky v místě 
a čase.“ 

5.2.3 Pod-článek 5.2.3 se nahrazuje zněním: 

„Hodnota Variace a její dopad na Harmonogram musí být dohodnuté a písemně 
potvrzené Objednatelem Konzultantovi v písemném dodatku ke Smlouvě. Na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě musí Objednatel nařídit Konzultantovi pokynem 
zahájení prací na Variaci.“ 

Doplňuje se nový Pod-článek 5.3 (Známé Variace). 

5.3 Známé Variace 

5.3.1 Prodloužení doby poskytování služeb Konzultantem 

„Konzultant je povinen prodloužit dobu poskytování Služeb v případě, že dojde 
k prodloužení Doby pro dokončení Díla, a to v rozsahu dle Přílohy 1 [Rozsah služeb] 
za podmínek uvedených v příloze č. 3 [Odměna a platba].  Prodloužení doby 
poskytování Služeb ve Fázi výkonu činnosti Správce stavby bude potvrzeno podpisem 
Evidenčního listu vyhrazené změny. 

Požadavek na prodloužení doby poskytování Služeb ve Fázi výkonu činnosti Správce 
stavby je povinen Objednatel Konzultantovi zaslat alespoň dvacet osm (28) dní 
předtím, než má nastat její prodloužení. V tomto požadavku je Objednatel rovněž 
povinen uvést předpokládané prodloužení doby poskytování Služeb ve Fázi výkonu 
činnosti Správce stavby a přiložit Evidenční list vyhrazené změny, ve kterému bude 
uvedena rovněž předpokládaná cena Služeb. Konzultant návrh Evidenčního listu 
vyhrazené změny akceptuje nebo jej nejpozději do sedmi (7) dnů upraví a tento nový 
návrh Evidenčního listu vyhrazené změny zašle ke schválení Objednateli. 

Objednatel se zavazuje do čtrnácti (14) dnů od obdržení požadavku Konzultantovi 
Evidenční list vyhrazené změny potvrdit či vrátit k přepracování s uvedením 
konkrétních připomínek. Konzultant se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele a 
předložit mu upravený Evidenční list vyhrazené změny bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do sedmi (7) dnů.“ 

5.3.2 Výměna týmu Správce stavby 

„Objednatel je oprávněn požadovat změnu závazku ze Smlouvy, kdy touto změnou 
závazku je možnost změny Konzultanta v průběhu poskytování Služeb. Objednatel je 
oprávněn požadovat tuto změnu zejm. v případě, že smluvní vztah s Konzultantem 
bude ukončen způsobem stanoveným Smlouvou z důvodů přičitatelných 
Konzultantovi. Nový Konzultant může být Objednatelem písemně vyzván k poskytování 
Služeb tak, aby toto plnění ze Smlouvy převzal ve fázi rozpracovanosti od původního 
Konzultanta a dále v tomto plnění plynule pokračoval za podmínek dle Smlouvy.  
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Novým Konzultantem může být pouze účastník Zadávacího řízení, který se umístil v 
rámci hodnocení nabídek vždy jako nejbližší další dodavatel v pořadí po předchozím 
Konzultantovi, se kterým byl smluvní vztah ukončen. Takto může Objednatel postupně 
vyzývat i další dodavatele dle výsledného pořadí při hodnocení nabídek, pokud 
předcházející Konzultant neposkytl ve stanovené a přiměřené lhůtě řádnou součinnost 
k uzavření Smlouvy, nebo nabízenou změnu dodavatele písemně odmítne ještě před 
uplynutím stanovené lhůty k uzavření Smlouvy. Podmínkou uzavření Smlouvy s novým 
Konzultantem je splnění podmínek Zadávacího řízení tímto Konzultantem, zejména 
splnění podmínek kvalifikace. 

Bližší podrobnosti pro výměnu týmu Správce stavby jsou uvedeny v čl. 22. Zadávací 
dokumentace.“ 

5.3.3 Poskytování součinnosti v případě objevení archeologického nálezu 

„Konzultant je povinen poskytovat Objednateli součinnost v případě objevení 
archeologického nálezu při provádění Stavby, a to v rozsahu Přílohy 1 [Rozsah služeb] 
za podmínek uvedených v příloze č. 3 [Odměna a platba]. 

Požadavek na poskytování součinnosti v případě objevení archeologického nálezu je 
povinen Objednatel Konzultantovi zaslat alespoň čtrnáct (14) dní předtím, než má 
nastat zahájení poskytování součinnosti v případě objevení archeologického nálezu. 
V tomto požadavku je Objednatel rovněž povinen uvést předpokládanou časovou 
náročnost této součinnosti.“ 

6 Přerušení služeb a ukončení smlouvy 

6.1 Přerušení služeb 

6.1.1 Pod-článek 6.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Objednatel je oprávněn kdykoli přerušit všechny Služby nebo jejich část poté, co o 
tom dal nejméně čtrnáct (14) dnů předem Konzultantovi Oznámení. Konzultant 
v takovém případě musí okamžitě zajistit zastavení Služeb a minimalizovat vznik 
jakýchkoli výdajů.“ 

6.1.2 Pod-článek 6.1.2 písm. a. se před slovo „dní“ přidává slovo „pracovních“. 

Pod-článek 6.1.2 písm. c. se odstraňuje bez náhrady. 

6.2 Obnovení přerušených služeb 

6.2.1 Pod-článek 6.2.1 se nahrazuje zněním: 

„V případě vydání pokynu Objednatele k pokračování Služeb je Konzultant povinen 
obnovit poskytování Služeb ve lhůtě stanovené v pokynu; tato lhůta nesmí být kratší 
než sedmdesát dva (72) hodin od doručení pokynu Konzultantovi, pokud se Strany 
nedohodnou jinak.“ 
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6.3 Důsledky přerušení služeb 

6.3.2 Pod-článek 6.3.2 se nahrazuje zněním: 

„V období přerušení nesmí Konzultant vykonávat Služby, případně jejich část, ale musí 
v přiměřené míře zajistit bezpečnost, údržbu a dohled nad Dílem tak, aby se předešlo 
jejich poškození nebo ztrátě popř. aby nedocházelo ohrožení ochrany života, majetku 
nebo životního prostředí.“ 

6.4 Ukončení smlouvy 

6.4.1 Pod-článek 6.4.1 písm. b. se nahrazuje zněním: 

„b. Bez ohledu na lhůty stanovené v Pod-článku 6.4.1 písm. a. může Objednatel 
v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Oznámení 
s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant na sebe podá 
insolvenční návrh, podá-li výzvu k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu, nebo 
že je ve vztahu ke Konzultantovi příslušným soudem vydáno rozhodnutí o prohlášení 
konkurzu, rozhodnutí o povolení reorganizace, nebo rozhodnutí o povolení oddlužení, 
nebo v případě, že Konzultant jde do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu 
nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako 
jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“ 

Pod-článek 6.4.1 písm. d. se nahrazuje zněním: 

„d. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět dle vlastního uvážení, a to 
v celém rozsahu nebo její části, a to oznámením Konzultantovi. Výpověď nabude 
účinnosti padesát šest (56) dnů poté, co Konzultant obdrží toto oznámení.“ 

Pod-článek 6.4.1 písm. e. se nahrazuje zněním: 

„Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu za podmínek dle Pod-článku 4.6.6.“ 

6.4.2 V Pod-článku 6.4.2 písm. b. se slova „nebo podle Pod-článku 6.1.2 písm. (c) [Přerušení 
služeb]“ odstraňují bez náhrady. 

Pod-článek 6.4.2 písm. c. se odstraňuje bez náhrady; číslování následujících Pod-
článků se odpovídajícím způsobem mění. 

Původní Pod-článek 6.4.2 písm. e. se nahrazuje zněním: 

„Konzultant je oprávněn vypovědět smlouvu za podmínek dle Pod-článku 4.6.6.“ 

Doplňuje se nový Pod-článek 6.4.3 (Další ustanovení): 

6.4.3 Další ustanovení 

„Bez výpovědní doby je Objednatel oprávněn Smlouvu vypovědět ohledně kterékoli její 
části, a to oznámením obsaženým v rámci pokynu vydaném Objednatelem dle Pod-
článku 4.2.1. Výpověď dle předchozí věty nabude účinnosti okamžikem doručení 
takového oznámení Konzultantovi. 

Vypovídá-li Objednatel Smlouvu pouze částečně, specifikuje v oznámení o výpovědi 
rozsah Služeb, jejichž poskytnutí Konzultantem i nadále vyžaduje. Strany jsou povinny 
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se bez zbytečného odkladu po oznámení o výpovědi dohodnout na hodnotě Služeb, 
které nebudou součástí plnění Konzultanta dle Smlouvy, a o takto stanovenou částku 
snížit výši Přijaté smluvní částky. 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě přerušení ani výpovědi (nebo její 
části) či odstoupení od Smlouvy (nebo její části) dle tohoto Pod-článku nenáleží 
Konzultantovi náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného 
charakteru, vzniklé v souvislosti s ukončením Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy bude podle § 2004 odst. 3 občanského zákoníku činěno vždy 
pouze s účinky do budoucna.“ 

6.5 Důsledky ukončení 

6.5.1 Na začátek Pod-článku 6.5.1 se přidává odstavec: 

„Po doručení výpovědi či oznámení o odstoupení musí Konzultant okamžitě ukončit 
poskytování veškerých dalších Služeb mimo činností, které nesnesou odkladu, ke 
kterým dal Objednatel písemný pokyn, nebo které jsou nezbytné zejména za účelem 
ochrany života, majetku či životního prostředí nebo pro bezpečnost Díla.“ 

6.5.4 Pod-článek 6.5.4 se odstraňuje bez náhrady. 

6.6 Práva a odpovědnosti stran 

6.6.1 Na konec Pod-článku 6.6.1 se přidává věta: 

„Ukončením Smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká.“ 

7 Platba 

7.1 Platba Konzultantovi 

7.1.1 Pod-článek 7.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Objednatel musí Konzultantovi zaplatit odměnu za Služby (včetně Variací Služeb) v 
souladu s touto Smlouvou a podrobnostmi stanovenými v Příloze 3 [Odměna a platba].  

Hodinová sazba pro Mimořádné náklady je stanovena podle vzorce z hodinových sazeb 
nabídnutých Konzultantem v Dopise nabídky dle Přílohy 3 [Odměna a platba]. 
Hodinové sazby za Služby dle Přílohy 3 [Odměna a platba] jsou závazné až do konce 
Fáze poskytování služeb v záruční době Díla.“ 

7.1.2 V první větě Pod-článku 7.1.2 písm. a. se spojení „položkovými cenami“ upravuje na 
„Položkovými cenami“. 

Ve druhé a třetí větě Pod-článku 7.1.2 písm. a. se spojení „položkové ceny“ upravuje 
na „Položkové ceny“. 

7.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.4, který zní následovně: 

„Objednatel nebude Konzultantovi poskytovat zálohy. Strany výslovně vylučují použití 
§ 2611 občanského zákoníku.“ 
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7.2 Lhůta splatnosti 

7.2.1 V Pod-článku 7.2.1 se text „dvaceti osmi (28)“ nahrazuje textem „třiceti (30)“. 

7.2.2 Na konec Pod-článku 7.2.2 se přidává věta: 

„Poplatky za financování se rozumí úrok z prodlení ve výši stanovené Právními 
předpisy.“ 

7.2.3 Pod-článek 7.2.3 se nahrazuje zněním: 

„Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Pod-článku 6.5.2 písm. (c) [Důsledky ukončení], 
Objednatel nesmí zadržet platbu jakékoli částky faktury řádně splatné Konzultantovi 
podle Smlouvy z důvodů existujících nebo Objednatelem tvrzených nároků vůči 
Konzultantovi, ledaže částka, která má být zadržena, je splatná a Konzultant s tím 
souhlasil, nebo byla Objednateli pravomocně přiznána v souladu s Článkem 10 
[Spory]. Toto nemá vliv na pravidlo uvedené v Pod-článku 8.6.2“ 

7.4 Poplatky konzultanta třetím stranám 

7.4.17.4.2 Název Pod-článku 7.4.1 se mění následovně: „Nepřekročitelnost Přijaté smluvní 
částky“ 

Pod-článek 7.4.1 se nahrazuje zněním: 

„Přijatá smluvní částka je sjednaná jako konečná a nepřekročitelná odměna za veškeré 
Služby. Přijatá smluvní částka pokrývá všechny smluvní povinnosti Konzultanta 
a všechny Náklady, které mu v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknou (režijní 
náklady, související výdaje, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), ledaže 
Smlouva nebo Právní předpisy stanoví jinak.“ 

7.5 Sporné faktury 

7.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 7.5.2, který zní následovně: 

„Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti daňového dokladu podle 
Smlouvy a Právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit Konzultantovi bez zaplacení s popisem jejich nedostatků. 
Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vystavit fakturu 
novou. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli.“ 

7.6 Nezávislý audit 

7.6.2 V Pod-článku 7.6.2 se věta druhá nahrazuje zněním: 

„Audit může proběhnout nejpozději do konce Fáze poskytování služeb v záruční době 
Díla.“ 



 
 
 
 

31 

Doplňuje se nový Pod-článek 7.7 (Platby poddodavatelům), který zní následovně: 

7.7 Platby poddodavatelům 

7.7.1 Konzultant je povinen hradit svým poddodavatelům cenu poskytnutého plnění 
v termínech a způsobem sjednaným se svými poddodavateli. V případě, že Konzultant 
bude v prodlení vůči svému poddodavateli s úhradou ceny již poskytnutého plnění, 
které bylo poddodavatelem poskytnuto Konzultantovi pro účely plnění Smlouvy 
Konzultantem, a to o více než 56 dní, a Konzultant svůj závazek uhradit cenu svému 
poddodavateli nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Objednatele 
v dodatečné lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů od jeho doručení, souhlasí tímto 
Konzultant bezvýhradně s tím, aby Objednatel takovému poddodavateli uhrazení ceny 
již poskytnutého plnění včetně příslušenství nabídl a cenu včetně příslušenství uhradil; 
Objednatel je oprávněn, nikoliv povinen, poddodavateli uhrazení ceny již poskytnutého 
plnění včetně příslušenství nabídnout a cenu včetně příslušenství uhradit.  

7.7.2 Konzultant bere na vědomí, že Objednatel je v případě dle Pod-článku 7.7.1 oprávněn 
po poddodavateli požadovat před splněním dluhu Konzultanta nebo při něm, aby na 
něho postoupil svoji pohledávku za Konzultantem. Objednatel je následně oprávněn 
takto nabytou pohledávku jednostranně započítat proti jakékoliv pohledávce 
Konzultanta za Objednatelem, ať již splatné nebo nesplatné. Konzultant nesmí zakázat 
ani zpoplatnit či penalizovat svým poddodavatelům možnost úhrady jejich pohledávek 
za Konzultantem ze strany Objednatele nebo postoupení takových pohledávek na 
Objednatele v souladu s tímto odstavcem. Strany berou na vědomí, že případná 
postoupení pohledávky a započtení ve smyslu tohoto odstavce budou prováděny 
v souladu s Právními předpisy a interními předpisy a procesy Objednatele. 

8 Odpovědnost 

8.1 Odpovědnost za porušení 

Název Pod-článku 8.1 se mění následovně: „Odpovědnost a náhrada škody“. 

8.1.1 Pod-článek 8.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu prokazatelně způsobí 
porušením povinností vyplývajících mu z této Smlouvy.“ 

8.1.2 Pod-článek 8.1.2 se nahrazuje zněním: 

„Objednatel odpovídá Konzultantovi za škodu, kterou mu prokazatelně způsobí 
porušením povinností vyplývajících mu z této Smlouvy.“ 

8.1.3 Pod-článek 8.1.3 se odstraňuje bez náhrady. 

8.2 Trvání odpovědnosti 

8.2.1 Pod-článek 8.2.1 se upřesňuje následovně: 

„Objednatel a Konzultant jsou oprávněni uplatnit nároky dle tohoto Článku ve lhůtě tří 
(3) let od okamžiku, kdy daná Strana vznik nároku zjistila nebo zjistit mohla a měla.“ 
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8.3 Omezení odpovědnosti 

8.3.1 Pod-článek 8.3.1 se nahrazuje zněním: 

„Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ušlý zisk, ztrátu jakékoli zakázky nebo 
za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne druhé Straně 
v souvislosti se Smlouvou. Maximální částka odškodnění je omezena výší Přijaté 
smluvní částky.“ 

8.3.2 Pod-článek 8.3.2 se nahrazuje zněním: 

„Úhradou smluvní pokuty dle Pod-článku 8.6 není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje, ve výši, která není kryta smluvní pokutou.“ 

8.3.3 Pod-článek 8.3.3 se odstraňuje bez náhrady. 

8.4 Výjimky 

Pod-článek 8.4 se odstraňuje bez náhrady. 

Doplňuje se nový Pod-článek 8.5 (Odpovědnost za vady): 

8.5 Odpovědnost za vady 

8.5.1 „Konzultant odpovídá za vady, které mají příčinu ve výsledcích poskytnutých Služeb v 
čase jejich odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí 
rovněž později vzniklá vada, kterou Konzultant způsobil porušením své povinnosti dle 
Smlouvy.“ 

8.5.2 „Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu Objednatelem, pokud 
Konzultant ani při vynaložení veškerého úsilí a náležité péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, nebo pokud na jejich nevhodnost písemně upozornil Objednatele a ten 
na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.“ 

8.5.3 „Lhůta pro oznámení vad činí sto dvacet (120) dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil 
(nebo zjistit mohl a měl).“ 

8.5.4 „Konzultant je povinen vady odstranit na své náklady.“ 

8.5.5 „Objednatel má ve vztahu k vadám nároky dle občanského zákoníku. V případě, že 
Objednatel uplatní nárok na odstranění vady, je Konzultant povinen nejpozději do 
patnácti (15) dnů od obdržení oznámení vad: 

a. dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, 

b. přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady 
na odstranění vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí 
případného sporu. 

Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) 
rozumí taktéž popsání vad (popř. uvedení, jak se vady projevují) v zápise (protokolu) o 



 
 
 
 

33 

převzetí Závěrečné zprávy Objednatelem či jakéhokoli jiného dokumentu předávaného 
Konzultantem Objednateli. 

8.5.6 Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-
li Konzultant k odstraňování vad v souladu s Pod-článkem 8.5.5, má Objednatel právo 
zajistit odstranění vad na náklady Konzultanta u jiného subjektu. 

8.5.7 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) výsledků poskytnutých Služeb budou Strany 
takový spor řešit postupem dle Článku 10.“ 

Doplňuje se nový Pod-článek 8.6 (Smluvní pokuty): 

8.6 Smluvní pokuty 

8.6.1 „Objednatel je oprávněn požadovat na Konzultantovi smluvní pokutu v následujících 
případech:  

a. v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 1.6.2 
smluvní pokutu až ve výši 1 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 
této povinnosti; 

b. v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 1.6.3 
smluvní pokutu až ve výši 0,5 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 
této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti 
v náhradním termínu stanoveném Objednatelem; 

c. v případě, že dojde k přenesení pravomoci vykonávat určitou činnost, která je 
v Příloze 1 [Rozsah služeb] přidělena konkrétnímu členu týmu Správce stavby, 
i přes nesouhlas Objednatele podle Pod-článku 3.3.4, smluvní pokutu až ve výši 
0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení povinnosti; 

d. v případě, že Personál Konzultanta, který musí mít dle Pod-článku 3.5.2 na 
starosti pouze Dílo, bude v rozporu se Smlouvou pověřen jinými úkoly, smluvní 
pokutu až ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 
povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním 
termínu stanoveném Objednatelem; 

e. v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.10.1 
smluvní pokutu až ve výši 0,5 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 
této povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti 
v náhradním termínu stanoveném Objednatelem; 

f. v případě, že Konzultant ve stanovené lhůtě nedoplní v souladu s Pod-článkem 
3.10.2 o požadovaného experta pro konkrétní oblast poskytování Služeb nebo 
pokud tento expert nesplňuje Objednatelem stanovené požadavky na odbornou 
způsobilost, až ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 
povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním 
termínu stanoveném Objednatelem; 
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g. v případě porušení kterékoli z povinností Konzultanta uvedené v Pod-článku 4.3 
smluvní pokutu až ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení 
povinnosti; 

h. v případě nedodržení kteréhokoli termínu poskytování některé ze Služeb dle 
Harmonogramu, k němuž dojde z důvodů na straně Konzultanta, nebo pokud 
v důsledku prodlení Konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde 
k prodloužení Doby pro dokončení Díla, smluvní pokutu až ve výši 0,1 % z Přijaté 
smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti; 

i. v případě, že Konzultant poruší povinnost hradit svým poddodavatelům cenu 
poskytnutého plnění v termínech a způsobem sjednaným se svými 
poddodavateli, s úhradou této ceny je v prodlení o více než 56 dní a závazek 
uhradit cenu svému poddodavateli nesplní ani přes předchozí písemné 
upozornění Objednatele v dodatečné lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů od jeho 
doručení, smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč v případě, že na Objednatele byla 
postoupena pohledávka poddodavatele za Konzultantem podle Pod-článku 7.7 
nebo až do výše, která odpovídá částce uhrazené Objednatelem poddodavateli 
Konzultanta podle Pod-článku 7.7 plus částka ve výši 50.000 Kč v případě, že 
k postoupení pohledávky poddodavatele Konzultanta na Objednatele ve smyslu 
Pod-článku 7.7 nedošlo, a to za každý takový případ porušení; 

j. v případě prodlení s odstraněním vad dle Pod-článku 8.5.5 smluvní pokutu až ve 
výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a každou 
vadu; 

k. v případě prodlení s udržováním pojistné smlouvy v platnosti 
nebo nepředložením nové kopie pojistné smlouvy dle Pod-článku 9.1, smluvní 
pokutu až ve výši 0,05 % z Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den 
prodlení; 

l. v případě, že Konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s Právními předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), smluvní pokutu až ve výši 
0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení povinnosti. 

8.6.2 „Objednatel je oprávněn započíst jakékoli své splatné pohledávky vzniklé za 
Konzultantem na základě Smlouvy z titulu smluvní pokuty či náhrady škody podle 
§ 1982 občanského zákoníku, a to z nejbližší Konzultantem vystavené faktury.“ 

Doplňuje se nový Pod-článek 8.7 (Celková výše součtu smluvních pokut): 

8.7 Celková výše součtu smluvních pokut 

„Strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených Konzultantem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté 
smluvní částky.“ 
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9 Pojištění 

9.1 Pojištění konzultanta 

9.1.1 Pod-článek 9.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Konzultant je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a 
násl. občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při poskytování Služeb dle této 
Smlouvy, a to s hranicí pojistného plnění pro každou škodnou událost minimálně ve 
výši 1.000.000 Kč a s celkovým limitem pojištění až do výše Přijaté smluvní částky. 

Konzultant je povinen předložit kopii pojistné smlouvy nejpozději do čtrnácti (14) dnů 
od uzavření Smlouvy. Pokud je Smlouva uzavřena s více subjekty (tzn. Konzultant 
představuje společnost ve smyslu občanského zákoníku), musí pojištění pokrývat 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze subjektů představujících 
Konzultanta. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené 
v tomto Pod-článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu 
(tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy 
Objednateli, doba trvání pojištění, smluvní pokuta atd.).  

Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu alespoň do doby protokolárního 
převzetí Závěrečné zprávy Objednatelem, a platné a účinné pojištění Objednateli 
kdykoli na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy.“ 

9.1.2 Pod-článek 9.1.2 se nahrazuje zněním: 

„Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Konzultant 
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
Objednatelem. 

Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, než je doba 
trvání této Smlouvy, např. na jeden (1) rok, vždy však musí mít písemnou formu. 
V takovém případě musí být nejpozději do čtrnácti (14) dnů před uplynutím doby její 
účinnosti prodloužena, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě 
předložena Objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, 
ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 

Jestliže Konzultant jako pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti pojistnou 
smlouvu, nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopii pojistné smlouvy v souladu 
s ujednáními tohoto Pod-článku, nebo neposkytne součinnost vedoucí k naplnění 
záměru dostatečné pojistné ochrany Objednatele (v návaznosti na odborné posouzení 
věcného rozsahu předložené pojistné smlouvy) dle tohoto Pod-článku, může 
Objednatel (podle své volby a aniž by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné 
prostředky) uzavřít pojištění na příslušné dodatečné pojistné krytí a platit příslušné 
pojistné napřímo. Konzultant je v takovém případě povinen Objednateli uhradit 
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příslušné částky v hodnotě tohoto pojistného a souvisejících poplatků zaplacených 
Objednatelem pojistiteli. 

Objednatel je oprávněn započíst jakékoli své splatné pohledávky vzniklé za 
Konzultantem na základě přímé úhrady pojistného za Konzultanta podle § 1982 
občanského zákoníku, a to z nejbližší Konzultantem vystavené faktury.“ 

9.1.3 Pod-článek 9.1.3 se nahrazuje zněním: 

„Veškeré náklady Konzultanta na pojištění jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce.“ 

10 Spory a rozhodčí řízení 

10.1 Smírné řešení sporů 

10.1.1 Pod-článek 10.1.1 se nahrazuje zněním: 

„Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor, sejdou se zástupci Stran 
do čtrnácti (14) dnů od obdržení písemném požadavku jedné ze Stran a budou jednat 
v dobré víře, aby spor vyřešili. Nedojde-li na této schůzce k vyřešení sporu smírnou 
cestou, bude spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran obecnými soudy s tím, 
že rozhodování všech případných sporů vznikajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
je dle dohody Stran v pravomoci soudů České republiky podle procesních pravidel 
stanovených právním řádem České republiky.” 

10.1.2 Pod-článek 10.1.2 se odstraňuje bez náhrady. 

10.2 Adjudikace 

Pod-článek 10.2 Adjudikace se odstraňuje bez náhrady. 

10.3 Smírné narovnání 

Pod-článek 10.3 se odstraňuje bez náhrady. 

10.4 Rozhodčí řízení 

Pod-článek 10.4 se odstraňuje bez náhrady. 

10.5 Nedodržení rozhodnutí adjudikátora 

Pod-článek 10.5 se odstraňuje bez náhrady. 

 

 


